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Konjunkturpaket II 
Statusbericht 10.11.2010 
 
Die Stadt Köln erhält im Rahmen des Konjunkturpaketes II für  
 
den Investitionsschwerpunkt 1, Bildung, Mittel in Höhe von    72.597.665 € 
 
und für den Investitionsschwerpunkt 2, Infrastruktur von    27.724.162 € 
insgesamt also        100.321.827 € 
 
Der Rat hat mit Beschlüssen von 05.05.2009 (Nr. 3667 des Beschlussbuches) und 
30.06.2009  (Nr. 3766 des Beschlussbuches) die im Rahmen dieses Programms durchzu-
führenden Maßnahmen festgelegt. 
 
In Ziffer 3. des Beschlusses vom 05.05.2009 hat der Rat die Verwaltung aufgefordert, „ü-
ber den Verlauf der Umsetzung des Maßnahmenpakets dem Finanzausschuss bzw. wäh-
rend der sitzungsfreien Zeiten dem Hauptausschuss regelmäßig Bericht zu erstatten“. 
 
Ergänzend hierzu hat der Wirtschaftsausschuss darum gebeten, ebenfalls laufend über 
die Umsetzung des Konjunkturprogramms informiert zu werden. 
 
Der aktuelle Umsetzungsstand der Projekte, die von den Fachdienststellen / Fachdezerna-
ten in die zur Umsetzung des Konjunkturpakets II eingerichteten Datenbank eingestellt 
wurden, ist aus den als Anlagen beigefügten Darstellungen zu entnehmen. 
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Im Statusbericht sind die aktuellen Ausgaben, Vormerkungen sowie die jeweiligen Ge-
samtkosten der einzelnen Projekte dargestellt. 
 
In der Spalte „Status“ ist der Bearbeitungsstand nach den folgenden Kriterien dargestellt: 
 

- Maßnahme noch nicht begonnen  

- Planungsauftrag an Externe erteilt 

- Maßnahme wurde begonnen 
(es wurden über die Planung hinaus bereits Aufträge/Bestellungen erteilt/das Pro-
jekt befindet sich in der Umsetzung) 

- Maßnahme abgeschlossen. 

Entsprechend dieser Kriterien sind die Maßnahmen für die Bereiche Bildung (s. Anlagen 1 
– 1c) und Infrastruktur (s. Anlagen 2 – 2b) in den beigefügten Listen dargestellt.  

Für die Maßnahmen, die bis jetzt noch nicht begonnen wurden, werden die Hintergründe 
stichwortartig in der Spalte „Erläuterungen“ dargelegt und es erfolgt i. d. R. ein Hinweis 
von der jeweiligen Fachdienststelle, dass die Realisierung der Maßnahme nach § 5 Zu-
kunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG) innerhalb des Förderzeitraums nicht gefährdet ist. 
 
Die Dezernate/Fachdienststellen wurden darüber informiert, dass noch nicht begonnene 
Projekte, deren Realisierung innerhalb des Förderzeitraumes nicht möglich oder unwahr-
scheinlich ist, mit Blick auf den verbleibenden Förderzeitraum unverzüglich aus dem Kon-
junkturprogramm zurückzuziehen sind. Die freiwerdenden Mittel sind auf andere Projekte 
zu verteilen oder für die Heranziehung von Ersatzmaßnahmen, sofern diese im Förderzeit-
raum noch realisiert werden können, zu verwenden. 
 
Für die übrigen Bearbeitungsstände „Planungsauftrag an Externe ist erteilt“, „Maßnahme 
wurde begonnen“ und „Maßnahme abgeschlossen“ ist in der nächsten Spalte das ent-
sprechende Datum des jeweiligen Ereignisses zu ersehen.  
 
Die von den freien Trägern zurückgezogenen Maßnahmen sind in der Übersicht nicht ab-
gebildet. Für diese Maßnahmen wird jeweils die Heranziehung einer Ersatzmaßnahme 
geprüft. Gleiches gilt für städtische Maßnahmen, die aus dem Konjunkturprogramm zu-
rückgezogen wurden. Auch hier wird entweder die Heranziehung einer Ersatzmaßnahme 
geprüft oder aber eine Verteilung der Mittel auf andere Projekte aus dem Konjunkturpro-
gramm vorgenommen, deren Realisierung aufgrund eingetretener Kostenerhöhungen an-
sonsten gefährdet wäre. 
 
Bis einschließlich 10.11.2010 sind von der Stadt Köln nach positiver Vorprüfung der von 
den Dezernaten/Fachdienststellen in die Datenbank eingestellten Maßnahmen aktuell 202 
Projekte beim Land NRW angemeldet und von dort als förderfähig bzw. „Laufend“ einge-
stuft worden. Hinzu kommen 22 abgeschlossene Projekte. 
 
Insgesamt wurden bisher im Rahmen des Konjunkturprogramms Mittel in Höhe von 
16.114.552,13 € an Unternehmen ausgezahlt. Rechnungsvormerkungen liegen vor über 
weitere 19.712.225,49 €.  
 
Nach den Bestimmungen des Konjunkturpaket II (§ 5 ZuInvG) ist der Förderzeitraum be-
grenzt. Mittel dürfen nur für Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis Ende 2010 
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begonnen werden.  
 
Es können auch noch Mittel bis Ende 2011 abgerufen werden, wenn im Jahr 2011 ein 
selbständiger Abschnitt des Investitionsvorhabens abgeschlossen wird. 
Für Projekte, die sich zum Ende des Jahres immer noch in der Planung befinden und für 
die kein Auftrag erteilt worden ist, besteht somit kein Anspruch auf Finanzierung aus Mit-
teln des Konjunkturprogramms. 
 
Mit Blick auf den Umsetzungsstand des Konjunkturprogramms hat die Verwaltung deshalb 
alle Dezernate/Fachdienststellen aufgefordert, für die beim Land NRW angemeldeten Pro-
jekte, die nach Meldung der Dezernate/Fachdienststellen zwar begonnen wurden, aber 
weder Vormerkungen noch Ist-Ausgaben aufwiesen, aktuelle Sachstandsberichte sowie 
detaillierte Zeit-/Maßnahmenpläne, die auf eine fristgerechte Realisierung innerhalb des 
Förderzeitraumes schließen lassen, vorzulegen. 
 
Im Ergebnis haben die betroffenen Dezernate/Fachdienststellen die fristgerechte Umset-
zung auch dieser Projekte bestätigt. 
 
Im Wesentlichen handelte es sich bei diesen Projekten insbesondere um Maßnahmen 
freier Träger, für die, da die freien Träger ohnehin in Vorleistung treten, keine Vormerkun-
gen in der städtischen Datenbank erfolgen und erst nach Fertigstellung mit der Verwaltung 
abgerechnet werden. Bei den übrigen Maßnahmen handelte es sich Ersatzmaßnahmen, 
die erst später dem Land gemeldet worden sind, Maßnahmen der Gebäudewirtschaft der 
Stadt Köln und Maßnahmen der Museen. 
 
Finanz- und Wirtschaftsausschuss werden um Kenntnisnahme gebeten. 
 
 
gez. Kahlen  
 


