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Zeit-/Maßnahmenplan B =

Stand: 13.12.2010

Titel Oktober 2010

KW

SpA Am Pescher Holz Baugenehmigungsverfahren Beschlussvorlage: ämterübergreifende Abstimmung, Unterschriftengang und Herbeiführung der Beschlüsse (Bezirksvertretung, Sportausschuss, Finanzausschuss) 

SpA Dr.-Simons-Straße Baugenehmigungsverfahren Beschlussvorlage: ämterübergreifende Abstimmung, Unterschriftengang und Herbeiführung der Beschlüsse (Bezirksvertretung, Sportausschuss, Finanzausschuss) 

SpA Roggendorf Str. Baugenehmigungsverfahren

Beschlussvorlage: ämterübergreifende Abstimmung, Unterschriftengang und Herbeiführung der Beschlüsse (Bezirksvertretung, Sportausschuss, Finanzausschuss) 

Titel Jan 2011 Februar 2011 März 2011 April 2011

KW

ENDE 8/2011
SpA Am Pescher Holz Beschlussv. B Ausführungsplanung Ausschreibung und Submission Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe Bauausführung 

LV-Erstellung

ENDE 8/2011
SpA Dr.-Simons-Straße Beschlussv. B Ausführungsplanung Ausschreibung und Submission Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe Bauausführung 

LV-Erstellung

ENDE 8/2011
SpA Roggendorf Str. Beschlussv. B Ausführungsplanung Ausschreibung und Submission Angebotsprüfung und VOB-Auftragsvergabe Bauausführung 

LV-Erstellung

(vorbehaltlich widriger Witterungsumstände! Bei den angegebenen Zeiten für Prüfungen und Genehmigungen wurde von Durchschnittswerten ausgegangen, die 

tatsächlichen Zeiten können im Einzelfall kürzer, aber auch länger sein.)

vorgesehener Weiterplanungs- und 

Baubeschluß 
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Fertigstg. Maßnahme  vorauss.:
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November 2010 Dezember 2010 Januar 2011
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