
Sachstand MÜLHEIM 2020
in den Handlungsfeldern

Lokale Ökonomie, Bildung und Städtebau

Handlungsfeld / Projekt Sachstand

Handlungsfeld 
Lokale Ökonomie

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Mülheim

Büro Wirtschaft für Mülheim und Beratungscheck Mülheim
Der qualifizierte Förderantrag liegt der Bezirksregierung vor. Eine Bewilligung durch 
den Fördermittelgeber steht aus. Im Anschluss daran erfolgt die Ausschreibung des 
Projektes.

Internationales Geschäftshaus 

Erste Gespräche zwischen pot. Investor und dem Amt für Wirtschaftsförderung 
haben stattgefunden. Ein erstes Konzept wurde dem Amt für Wirtschaftsförderung 
vorgelegt. Weitere Gespräche wurden dem pot. Investor angeboten. 

Kompetenznetzwerk Kreativwirtschaft (KNK) mit Mülheim Kreativ
Der qualifizierte Förderantrag liegt der Bezirksregierung vor. Eine Bewilligung durch 
den Fördermittelgeber steht aus. Im Anschluss daran erfolgt die Ausschreibung des 
Projektes.

Kulturbrücke Mülheim Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt. 

Vereinsheim für e-sports 
Vor dem Hintergrund der kritischen Diskussion im Veedelsbeirat wird die 
Projektkonzeption derzeit überarbeitet.

Stärkung der Erwerbsfähigkeit

Förderung großer Bedarfsgemeinschaften / Familiennetz Mülheim

Das im Jahr 2010 durchgeführte Modellprojekt zur „Aktivierung von 
Familienpotenzialen“ war bis zum 31.12.2010 befristet. Es ist seitens des 
Jobcenters Köln geplant, das Projekt mit einem neuen, modellhaft zu erprobenden 
Ansatz fortzusetzen. Hierzu sollen an zwei Standorten in Köln in Kooperation mit 
der Jugendverwaltung zwei Projekte mit unterschiedlichen Konzepten durchgeführt 
werden. Einer der Standorte wird im Programmgebiet liegen. Zwischen dem 
Jobcenter Köln und dem Jugendamt der Stadt Köln wurden dazu Ende des Jahres 
2010 erste Gespräche geführt, eine Entscheidung der Jugendverwaltung steht 
derzeit noch aus.
Sobald hierzu ein Ergebnis vorliegt, soll die Umsetzung des neuen Modellprojektes 
kurzfristig erfolgen. Mittel für das Modellprojekt stehen im Jobcenter Köln zur 
Verfügung.

Mülheimer Job.Factory - Aktiv Plus 
Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Die  Ausschreibung wurde im Januar 
2011 veröffentlicht. Submissionstermin ist der 24.03.2011.

Frau und Beruf 
Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Die Ausschreibung wurde im Januar 
2011 veröffentlicht. Submissionstermin ist der 04.04.2011.

Kinderbetreuung U3 

Die Projektkonzeption wurde zwischen dem Amt für Kinder, Jugend und Familie, 
der ARGE Köln, Agentur für Arbeit Köln und VHS abgestimmt. 
Mit dem Start der ersten von zwei Qualifizierungsmaßnahmen ist voraussichtl. im 
Frühjahr 2011 zu rechnen. Eine Pressemitteilung zum Projekt wurde am 01. März 
2011 veröffentlicht, die Suche nach Teilnehmerinnen wird derzeit forciert.

Neue Arbeit für Mülheim 
Der qualifizierte Förderantrag wurde durch die Bezirksregierung Köln Ende 
Dezember 2010 bewilligt. Die Ausschreibung des Projektes wird vorbereitet.

Baustoff Recycling 

Der bei der Bezirksregierung Köln eingereichte qualifizierte Förderantrag konnte in 
2010 aufgrund limitierter Städtebauförderungsmittel für die Stadt Köln nicht 
beschieden werden. Die nächste Antragsphase im Mai 2011 wird wahrgenommen. 
Die Ausschreibung des Projektes erfolgt nach Bewilligung.
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Handlungsfeld Bildung

Mülheimer Bildungsagentur

Stadtteilmütter 
Die erste Stufe des zweistufigen Ausschreibungsverfahrens wurde ausgewertet. 
Alle drei Interessenten wurden zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. 
Submissionstermin ist der 20.04.2011.

Sprachförderung in den Kindertagesstätten / Rucksack
Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Die Ausschreibung der beiden 
Teilprojekte wird derzeit vorbereitet, die Veröffentlichungen sind für April 2011 
geplant.

Mülheimer Bildungsbüro 
     - Verstetigung der schulischen Sprachförderung 
     - Erfolgreiche Schule Mülheim 
     - Mülheimer Schulen auf KURS 
     - Stärkung der Ausbildungsfähigkeit – Russischspr. Integr.-kräfte
     - Selbstlernzentrum Modemannstraße 
     - IT-Offensive MÜLHEIM 2020 

Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Die Ausschreibung des Projektes wird 
derzeit vorbereitet, die Veröffentlichung ist für April 2011 geplant.

Beratung und Begleitung in Ausbildung und Qualifizierung 
für Jugendliche, Eltern und Firmen

Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Die Ausschreibung der Projekte wird 
derzeit vorbereitet, die Veröffentlichung ist für April 2011 geplant.

Heimspiel: Prävention Online-Sucht Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.

Theaterschule Mülheim 

Das Projekt wird derzeit von der Agentur für Arbeit mit Schwerpunkt Kalk 
umgesetzt. Ab September 2011 soll im Rahmen einer Projektlaufzeitverlängerung 
die Schwerpunktverlagerung auf das Programmgebiet erfolgen. 

Gesundheitliche Bildung

SpoBIG - Vernetzung von Sporteinrichtungen 
Der qualifizierte Förderantrag wurde durch die Bezirksregierung Köln Ende 
Dezember 2010 bewilligt. Die Ausschreibung des Projektes wird derzeit vorbereitet, 
die Veröffentlichung ist für April 2011 geplant.

Qualifizierungsoffensive Sport u. Bewegung 
Der qualifizierte Förderantrag wurde durch die Bezirksregierung Köln Ende 
Dezember 2010 bewilligt. Die Ausschreibung des Projektes wird derzeit vorbereitet, 
die Veröffentlichung ist für April 2011 geplant.

Optimierung Umfeld SC Mülheim Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.

Sanierung der Sportfläche SV Germania Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.
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Zentrenentwicklung

Optimierung / Belebung Wiener Platz 

Der Wiener Platz ist als Scharnier zwischen einem Bezirkszentrum und einem 
Nahversorgungsszentrum mit besonderer Sorgfalt zu behandeln. Das 
Stadtplanungsamt prüft derzeit die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur 
gastronomischen Nutzung des Platzes. 

Umgestaltung Buchheimer Straße 

Eine Bürgerinformation hat am 28.02.2011 stattgefunden. Erste Gespräche mit den 
Einzelhändlern vor Ort wurden ebenfalls geführt. Derzeit wertet das Amt für Straßen 
und Verkehrstechnik die vorgebrachten Anregungen aus. Der qualifizierte 
Förderantrag wird im Anschluss daran erstellt und im Jahresplan 2011 bei der 
Bezirksregierung eingereicht.

Flaniermeile Frankfurter Straße 

Eine Bürgerinformation zu den Vorentwürfen wird am 16.03.2011 um 20 Uhr in der 
Aula des Gymnasium Genovevastraße stattfinden. Erste Gespräche mit den 
Einzelhändlern vor Ort wurden bereits geführt. Nach Auswertung der vorgebrachten 
Anregungen durch das Amt für Straßen und Verkehrstechnik wird der qualifizierte 
Förderantrag erstellt und im Jahresplan 2011 bei der Bezirksregierung eingereicht.

Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Mülheim 

Eine Bürgerinformation zu den Vorentwürfen wird am 16.03.2011 um 20 Uhr in der 
Aula des Gymnasium Genovevastraße stattfinden. Nach Auswertung der 
vorgebrachten Anregungen durch das Fachamt wird der qualifizierte Förderantrag 
erstellt und im Jahresplan 2011 bei der Bezirksregierung eingereicht.

Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung Frankfurter Straße Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.

Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Keupstraße Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.

Gestaltung Berliner Str. als Geschäftsstraße 
Der Beschluss zur Durchführung einer Bürgerinformation wird im Mai 2011 in die 
Beschlussfolge eingebracht. Die Einreichung eines qualifizierten Förderantrags ist 
für den Jahresplan 2011 bei der Bezirksregierung geplant. 

Gestaltung der Waldecker Straße 
Das Amt für Straßen und Verkehrstechnik erarbeitet derzeit die Ausbauplanung und 
bereitet den Baubeschluss vor.

Gestaltung Kreuzungsrandbereiche im Ortsmittelpunkt Buchforst
Das Amt für Straßen und Verkehrstechnik erarbeitet derzeit die Ausbauplanung und 
bereitet den Baubeschluss vor.

Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung Heidelberger Str. Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
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Entwicklung Mülheim-Nord

Güterbahnhof und Gewerbebrachen entwickeln 

Die Entwicklung des ehemaligen Güterbahnhofsgeländes liegt in der Zuständigkeit 
des Stadtplanungamtes. Aufgrund einer möglichen synergetischen Entwicklung 
und der räumlichen Verortung ist das Projekt nachrichtlich in das Programm 
MÜLHEIM 2020 eingebracht worden. Eine finanzielle Unterstützung der 
Flächenentwicklung durch MÜLHEIM 2020 ist nicht vorgesehen.

Ausbau Markgrafenstraße Der erste Spatenstich erfolgte am 22.11.10

Öffnung der Keupstraße Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.

Optimierung/Anpassung Bürgerpark Berliner Str. 
Der Baubeschluss wurde zum Umbau des Bürgerparks liegt vor. Derzeit wird die 
Ausschreibung der Bauleistungen durch das Fachamt vorbereitet.

Optimierung/Anpassung Marktplatz Berliner Str. 
Der Beschluss zur Durchführung einer Bürgerinformation wird im Mai 2011 in die 
Beschlussfolge eingebracht. Die Einreichung eines qualifizierten Förderantrags ist 
für den Jahresplan 2011 bei der Bezirksregierung geplant. 

Förderung des Bürgerengagements im Umfeld 

des Marktplatzes / Bürgerparks Berliner Str. 

Das Projekt befindet sich in der Umsetzung. Die Thematik des bürgerschaftlichen 
Engagements und der Müllvermeidung wird über unterschiedlich Aktionen mit 
verschiedenen Zielgruppen bearbeitet. Als  Kooprationspartner sind die AWB in das 
Projekt mit einbezogen.

Querungsmöglichkeiten Clevischer Ring schaffen Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.

Neustrukturierung der Grünbereiche im Umfeld der 

Industrie- und Gewerbebrachen Mülheim-Süd

Industrie und Gewerbebrachen nach REK 

Die Entwicklung der Industrie- und Gewerbebrachen in Mülheim-Süd erfolgt auf 
Basis des vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik erstellten Rechtsrheinischen 
Entwicklungskonzepts (REK) und liegt in der Zuständigkeit des 
Stadtplanungamtes. Aufgrund einer möglichen synergetischen Entwicklung und der 
räumlichen Verortung ist das Projekt nachrichtlich in das Programm MÜLHEIM 
2020 eingebracht worden. Eine finanzielle Unterstützung der Flächenentwicklung 
durch MÜLHEIM 2020 ist nicht vorgesehen.

Grünzug Charlier inkl. Grunderwerb

Die Planungen werden derzeit in Abstimmung mit allen Beteiligten (u.a. Fachämter, 
Bezirksregierung) den veränderten Rahmenbedingungen angepasst (z.B. 
Hochwasserschutzlinie).

Rheinboulevard Mülheim-Süd inkl. Grunderwerb
Der qualifizierte Förderantrag wurde durch die Bezirksregierung Köln Ende 
Dezember 2010 bewilligt. Der Beschluss zur Mittelfreigabe für die Ausbauplanung 
ist derzeit in Vorbereitung.

Grünzug Mülheim-Süd Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.

Familienpark unter der Zoobrücke 
Der Beschluss zur Errichtung des Familienparks wurde gefasst. Derzeit wird die 
Ausschreibung der Bauleistungen durch das Fachamt vorbereitet.
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Programmsteuerung und Stadtteil- und Programmmarketing

Programmsteuerung (Controlling, wissenschaftliche Begleitung)
Derzeit wird das Konzept zum projektbezogenen Controlling 
konkretisiert. Eine Ausschreibung der Leistungen ist für 2011 geplant. 

Stadtteil- und Programmmarketing 
Die Ausschreibung des Projektes befindet sich derzeit in Vorbereitung. 
Eine Veröffentlichung ist für April 2011 geplant. 

Verfügungsfonds
Es wurden bislang 11 Anträge bewilligt. Insgesamt wurden 23 Anträge 
beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik eingereicht.

Kursiv gestellte Projekte sind im Programm MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln 
hinterlegt. Teilweise werden sie über alternative Ansätze (z.B. ARGE), teilweise 
über 
alte Förderbescheide finanziert. Einige wenige der Projekte sind zwar nachrichtlich 
im IHK MÜLHEIM 2020 aufgeführt, für sie besteht jedoch bisher kein Förderzugang.
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