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Neubau der Kita Dellbrücker Mauspfad 
hier: mündliche Anfrage des Herrn Krücker aus der Sitzung vom 29.03.2011 zu TOP 
3.13., Baumaßnahmen in Kindertagesstätten 
 
Herr Krücker berichtet, dass es in Dellbrück derzeit eine Auslagerung der Kita Neufelder 
Straße auf dem Gelände der ehemaligen Kita Dellbrücker Mauspfad gebe. Nach den vor-
liegenden Unterlagen soll die Kita Neufelder Straße im Juli 2011 fertig sein, während der 
Neubau der Kita Dellbrücker Mauspfad erst Mitte 2012 beginnen soll. Er bittet um Aus-
kunft, wie der Ruhestand von einem Jahr zu erklären sei. 
 
Die Verwaltung teilt hierzu folgendes mit: 
 
Seit Erteilung des Planungsauftrags für den Neubau der Kita Dellbrücker Mauspfad im 
Januar 2010 wird kontinuierlich und zügig an der Planung gearbeitet, alle Möglichkeiten 
der Beschleunigung wurden stets genutzt. Die Vorgabe der Versicherung, dass innerhalb 
von drei Jahren nach Schadenseintritt (das ist der 31.12.2012) alle Werkverträge abge-
schlossen sein müssen, wird durch einen Baubeginn bereits Mitte 2012 übertroffen. Da die 
Kita mit öffentlichen Mitteln gebaut wird, müssen diverse Vorgaben beachtet, Gremien 
einbezogen und Beschlüsse eingeholt werden, was immer wieder zeitaufwändig ist. 
 
Momentan ist der Vorentwurf mit allen beteiligten Ämtern abgestimmt und die Kosten-
schätzung durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft und freigegeben. Eine entsprechen-
de Vorlage zur Einholung des Weiterplanungsbeschlusses durch den Betriebsausschuss 
Gebäudewirtschaft ist in Vorbereitung. Die Einholung des Baubeschlusses ist noch im 
Laufe des Jahres 2011 vorgesehen, so dass Anfang 2012 mit der Ausschreibung der Bau-
leistungen zu rechnen ist und Mitte 2012 mit dem Bau begonnen werden kann.  
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