
Sanierung der Kölner Brücken und Tunnel und andere Maßnahmen

Nr. Sanierungsbereich Art der Arbeit Anfang Ende

1 Severinsbrücke Korrosionsschutz 2010 Sommer 2013 Während der Sanierung Tunnel Grenzstraße  *2/2 Verkehrsführung 

2 Zoobrücke Fahrbahnübergänge erneuern 27.06.2011 03.09.2011 von der 26 KW bis 35 KW

3 Tunnel Herkulesstrasse Sanierung 1-Quartal 2012  Mai 2014 Dauer rund 2 Jahre *3/2 Verkehrsführung in verkehrsschwacher Zeit  *2/2 (Sommerferien) möglich

4 Deutzer Brücke Rrh Rampe 02.03.2011 31.12.2012 Dauer rund 2 Jahre

5 Mülheimer Brücke Sanierung  Januar 2015 Sommer 2017 Dauer ca. 31 Monate *1/1 auf der Strombrücke

6 Tunnel Grenzstraße Sanierung  April 2012 Sommer 2014 Dauer rund 27 Monate *3/2 Verkehrsführung  *2/2 Verkehrsführung begrentzte Zeit möglich 

7 Tunnel Tunisstraße Sanierung  Anfang 2014  Anfang 2015 Dauer rund 1 Jahr

8 Deutzer Brücke Sanierung  Ende  2017 Ende 2018 Dauer rund 1 Jahr

9 Tunnel Am Domhof Planung / Sanierung

10 Severinsbrücke Sanierung Anfang 2019 Ende 2020 Dauer rund 2 Jahre

11 Tunnel Rheinufer Sanierung  Anfang 2016  Anfang 2017 Dauer rund 1 Jahr

12 Tunnel Sanierung Anfang 2017  Ende 2017 Dauer rund 10 Monate

Opladener Straße

13 Zoobrücke Sanierung Anfang 2021 Anfang 2024 Dauer  rund 3 Jahre

Weitere Maßnahmen im Kölner Stadtgebiet mit Auswirkungen auf die Bereiche der Sanierungsmaßnahmen

14 Heumarkt KVB Mai/Juni 2011 Anfang 2013

Sperrung Pipinstraße Lrh -> Rrh  Mai/Juni 2011  Nov 2012 Umfahrt über die Bäche

Einspurigkeit Augustiner Str. Rrh -> Lrh  Aug./Sep.2011 März/April 2011

15 Hst Severinstr. Perlengraben -> Tel-Aviv-Str. ab 2010 31.06.2012 einspurig im vorgenannten Bereich

Rrh -> Lrh ab 2010 31.06.2012 zweispurig

KVB Bahnsteigbau Perlengraben -> Tel-Aviv-Str. 31.06.2012 Sommer 2013 einspurig im vorgenannten Bereich

16 Boltensternstraße Sanierung der Fahrbahn

Einspurigkeit Friedrich -Karl bis 31.01.2011 30.06.2011

Einspurigkeit Amsterdammer Str. 31.01.2011 30.06.2011

17 Frankfurter Straße Mülheim 2020 01.01.2012 31.12.2012

Umbau der Straße Wiener Platz

zwischen Montanusstraße

Anzahl der im Quartal verkehrswirksamen Maßnahmen im Kölner Straßennetz 4 8 6 6 6 7 6 6 6 6 5 3 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Maßnahmen im Bereich Kölner Autobahnring 

18 BAB A3 Bereich Mülheim 2010 31.06.2012

18 BAB A3 Mülheim  bis Leverkusen 31.06.2012 offen

19 BAB A1 Leverkusener Brücke nach 2015

19 BAB A1/A3 Umbau AK Leverkusen keine Bauzeiten bekannt

20 BAB A1 Einhausung Bereich Lövernich 2011 31.12.2012

21 BAB A1/A57 Umbau AK Köln Nord keine Bauzeiten bekannt

22 BAB A1/ A4 Umbau AK Köln West keine Bauzeiten bekannt

23 BAB A59 sechspuriger Ausbau keine Bauzeiten bekannt
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