
Der Oberbürgermeister 
Dezernat, Dienststelle 
IV/52/521 
 

Vorlagen-Nummer 

 4324/2011 

Freigabedatum 
11.11.2011 

Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
1. Mitteilung über eine Kostenerhöhung  gem. § 24 Abs. 2 GemHVO in Verbindung mit § 8 
Ziffer 7 der Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2011 
 
2. Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen des Finanzplanes 

Beschlussorgan 
Rat 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
1. Der Rat der Stadt Köln nimmt die Kostenerhöhung in Höhe von 228.000,-- € bei den laufenden 

Baumaßnahmen entsprechend der nachfolgenden Aufstellung zur Kenntnis. 
 

2. Der Rat beschließt eine Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 
228.000,-- € im Teilfinanzplan 0801, Sportförderung, Zeile 08, Auszahlungen für Baumaß-
nahmen im Hj. 2011. 

 
 Bauvorhaben  Mehrkosten 
 Sportanlage Dr. - Simons-Straße, Deutz    120.000,-- € 
 Sportanlage Am Pescher Holz, Pesch   108.000,-- € 
 
Damit erhöhen sich die Gesamtkosten dieser zwei Baumaßnahmen nach derzeitigem Stand von 
2.188.000 € auf 2.416.000 €. 
 
 

Sportausschuss 29.11.2011 

Finanzausschuss 19.12.2011 

Rat 20.12.2011 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen   228.000,-€ 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen   15.800,- € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung 
Im Rahmen des 4,5 Mio. € - Programms zur Umwandlung von Tennenspielfelder in Kunstrasenplätze 
beauftragte der Sportausschuss am 11.01.2011 die Verwaltung mit der Weiterplanung und dem Bau 
von Kunstrasenplätzen inkl. Trainingsbeleuchtung sowie Bewässerungsanlage auf den sanierungs-
bedürftigen Sportanlagen Am Pescher Holz in Pesch und Dr. - Simons-Straße in Deutz.  
 
 

Bauvorhaben Bauvolumen 
Bewilligte 
Baukosten 

 
Gesamtbaukosten 
nach Submission Mehrkosten 

Sportanlage 
Dr.-Simons-Straße 

(Köln-Deutz) 
 

1 Großspielfeld Kunstrasen, 
1 Kleinspielfeld Kunstrasen 
1 Minispielfeld Kunstrasen, 

Trainingsbeleuchtungsanlage, 
Bewässerungsanlage, 

Ballfangzäune, 
befestigte Wegeflächen 1.148.000. € 1.268.000 € 120.000 € 

Sportanlage 
Am Pescher Holz 

(Köln-Pesch) 
 

1 Großspielfeld Kunstrasen, 
1 Kleinspielfeld Kunstrasen, 

Trainingsbeleuchtungsanlage, 
Bewässerungsanlage, 

Ballfangzäune, 
befestigte Wegeflächen, 

Lärmschutzwand 1.040.000 € 1.148.000 € 108.000 € 
 
 
Wesentlicher Bestandteil der Baubeschlüsse waren die vom städtischen Rechnungsprüfungsamt ge-
prüften Kostenberechnungen nach DIN 276. Die bewilligten Baukosten werden sich nach dem Ergeb-
nis der Submission für die beiden Bauvorhaben um insgesamt ca. 10% erhöhen.  
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Die Kostenerhöhungen sind einerseits auf erheblich gestiegene Angebotspreise im Sportplatzbauge-
werbe ab dem 2. und 3 Quartal 2011 zurück zu führen, die bei den Kostenberechnungen nicht vor-
hersehbar waren. Das gestiegen Preisniveau in diesem Segment ist vermutlich der gesättigten Markt-
lage durch die große Anzahl von Baumaßnahmen im Konjunkturpaket II geschuldet.  
Andererseits haben die Fortschreibung der Planung und DIN-Änderungen zu weiteren, zuvor nicht 
absehbaren Kostenerhöhungen geführt: 

- Mehrkosten durch erhöhte statische Anforderungen zur Errichtung des notwendigen Lärm-
schutzes für die angrenzende Wohnbebauung bei der Sportanlage Am Pescher Holz. 

- Preissteigerung bei den Ballfangzäunen durch erhöhte statische Anforderungen infolge einer 
DIN Änderung (DIN 1055). 

- Preissteigerung bei den Elektroarbeiten/Trainingsbeleuchtungsanlage durch zusätzliche An-
forderungen im Bereich des Blitzschutzes infolge der neuen DIN EN 18014. 
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