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Zielvereinbarung Prioliste Kita 2011 Stand:
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U3-Umbaumaßnahmen 205.000 € X x x

KPII Dachsan. / 2. Fluchtweg 940.000 € X x x

2 Kita Kottenforststr. 2, Zollstock 2. baulicher Rettungsweg 220.000 € X X X 10 Jan. 10
Baugenehmigung liegt vor, Vergabeverfahren 
laufen

658.000 € X X X

190.000 € X X X

255.000 € X X X

KPII Rohrleitungs-, Heizung erneuern 1.034.000 € X X X

U3-Umbaumaßnahmen 400.000 € X x x

Fenster-, Fassade-, Dach-Sanierung, 

Brandschutz
650.000 € X x x

8 Kita Josef-Boschbach-Weg 1 Erneuerung Wärmeerzeugung 95.000 € x x 0 Okt. 11 Nov. 11

KPII Fenster,-Fassaden-, Dachsanierung 1.316.000 € X X X

U3-Umbaumaßnahmen 145.000 € X X X

Prioanteil KPII 188.500 € X X X

100 Aug. 10 Okt. 11

100 Sep. 10 Okt. 11

100 Sep. 10 Okt. 11
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Bez. Objekt: Straße, Stadtteil

letzter Sachstand
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Bemerkungen

12.09.2011

Leistungsverzug der Firmen

Veränderung

95 Aug. 10 Sep. 11 Dez. 11

Fertig, Wiederbezug: 28.11.2011

Fertig, Wiederbezug verzögert sich durch 
Unstimmigkeiten zwischen Nutzer und Vorgaben 
der Baugenehmigung

Fertig, Wiederbezug verzögert sich aber vorerst 
aufgrund einer Schadstoffmessung, deren Werte 
erst verifiziert werden müssen

1 Kita Rheinaustr. 3-5, Altstadt/Süd

6 Abendroth Str. 9, Seeberg KPII  Fassaden,-Dachsanierung

6

Kita

Kita Karl-Marx-Allee 5, Seeberg

9 Kita Malteserstr. 20, Buchheim

Sep. 11

Sep. 11
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