
Nr. % Abgeschl Vorgangsname Dauer Anfang Ende
1 94% Rohbauarbeiten 77 Tage 09.01.12 27.04.12

2 100% Bauteil B / Treppenhaus 50 Tage 09.01.12 19.03.12

3 100% Decke über EG 12 Tage 09.01.12 24.01.12

4 100% Decke über 1. OG 8 Tage 25.01.12 03.02.12

5 100% Decke über 2. OG 18 Tage 06.02.12 01.03.12

6 100% Decke über 3. OG 12 Tage 02.03.12 19.03.12

7 100% Verfüllung Arbeitsräume / Rückbau Verbau 5 Tage 20.03.12 26.03.12

8 100% Abbau Kran 1 Tag 20.03.12 20.03.12

9 100% Nachlauf Restarbeiten 7 Tage 21.03.12 29.03.12

10 100% Umbau BE Allgemein 2 Tage 08.03.12 09.03.12

11 75% BE räumen 22 Tage 27.03.12 27.04.12

12 48% Polizeigaragen (Sporthalle UG) 102 Tage 30.01.12 28.06.12

13 100% Rüstung Fassade innen und aussen 5 Tage 30.01.12 03.02.12

14 100% Neue Brandwand Große Turnhalle Nordseite 10 Tage 23.02.12 07.03.12

15 100% Abbau Mobilkran 2 Tage 08.03.12 09.03.12

16 100% Montageöffnung / Rampe in Südwand herstellen 10 Tage 10.02.12 24.02.12

17 15% Neue Innenwandverstärkung zum Umkleidetrakt 20 Tage 23.04.12 22.05.12

18 0% Übergangsrampe zur Fay-Garage mit neuer Bodenp 15 Tage 23.05.12 14.06.12

19 0% neuer Treppenaufgang zum Umkleidettrakt 10 Tage 15.06.12 28.06.12

20 100% Raumgerüst 5 Tage 27.02.12 02.03.12

21 100% Decke torkretieren 25 Tage 05.03.12 10.04.12

22 90% Stützen- und Unterzug-Sanierung 10 Tage 11.04.12 24.04.12

23 0% Brandwand zur Fay Garage 15 Tage 25.04.12 16.05.12

24 0% Bodenhülsen kleine Sporthalle 6 Tage 22.03.12 29.03.12

25 0% Bodenhülsen große Sporthalle 10 Tage 08.03.12 21.03.12

26 89% Fenster, Montage (Fa. Keskin) 75 Tage 09.01.12 25.04.12

27 100% Brüstungen herstellen 10 Tage 09.01.12 20.01.12

28 85% BT Aula, 4 + 5 + 3 Stck neue Fenster 5 Tage 12.03.12 16.03.12

29 100% BT THS C 15 Stck neue Fenster 5 Tage 23.01.12 27.01.12

30 100% BT B Neues THS Nordseite 5 Tage 20.03.12 26.03.12

31 85% Fenster, Restleistungen, motor. Antriebe 50 Tage 13.02.12 25.04.12

32 66% Innenputz (PSA) 65 Tage 23.01.12 25.04.12

33 80% Innenputz BT A + D (EG + UG) 15 Tage 20.02.12 12.03.12

34 95% Innenputz BT B 10 Tage 13.03.12 26.03.12

35 100% Innenputz BT D Restarbeiten 10 Tage 23.01.12 03.02.12

36 70% Innenputz Neues THS Aussenwände 15 Tage 03.04.12 25.04.12

37 30% Innenputz BT Aula 25 Tage 06.03.12 11.04.12

38 60% Fliesen 1 - Innenfensterbänke (Keskin-Fenster) 42 Tage 06.03.12 07.05.12
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39 0% Innenfensterbänke BT A / D 5 Tage 23.04.12 27.04.12

40 0% Innenfensterbänke BT B 5 Tage 30.04.12 07.05.12

41 100% Innenfensterbänke BT C / E 15 Tage 06.03.12 26.03.12

42 81% Trockenbau - Abgehängte Decken 58 Tage 16.01.12 05.04.12

43 95% Abgehängte Decken BT A 20 Tage 06.03.12 02.04.12

44 20% Abgehängte Decken BT B 15 Tage 16.03.12 05.04.12

45 100% Abgehängte Decken BT C / E 35 Tage 16.01.12 05.03.12

46 36% Estricharbeiten 48 Tage 29.02.12 09.05.12

47 100% Estricharbeiten BT A 3 Tage 14.03.12 16.03.12

48 0% Estricharbeiten BT B 5 Tage 30.04.12 07.05.12

49 100% Estrich THS C 5 Tage 19.03.12 23.03.12

50 0% Estricharbeiten  Aula Nebenräume + Empore 15 Tage 12.04.12 03.05.12

51 0% Estrich Aula UG 10 Tage 20.03.12 02.04.12

52 100% Estricharbeiten BT D 10 Tage 29.02.12 13.03.12

53 0% Estrich E (Bibliothek) 2 Tage 08.05.12 09.05.12

54 56% Gussasphalt 30 Tage 06.03.12 18.04.12

55 0% Gussasphalt Aula Bühne 5 Tage 12.04.12 18.04.12

56 0% Gussasphalt Aula RLT-Zentrale KG 3 Tage 06.03.12 08.03.12

57 100% Gussasphalt BT A (UG + EG) 10 Tage 13.03.12 26.03.12

58 0% Sonnenuhr Remontage 10 Tage 03.04.12 18.04.12

59 0% Remontage 10 Tage 03.04.12 18.04.12

60 100% Stahlbau Dach Aula 35 Tage 09.01.12 27.02.12

61 100% Stahlbaukonstruktion 30 Tage 09.01.12 17.02.12

62 100% Dachplatten 22 Tage 25.01.12 27.02.12

63 90% Betonsanierung 54 Tage 09.01.12 23.03.12

64 90% BT B, BT A BT D Zusätzliche Arbeiten 54 Tage 09.01.12 23.03.12

65 0% Natursteinarbeiten 55 Tage 04.05.12 24.07.12

66 0% BT C/E - Flure (nach Parkett) 25 Tage 04.05.12 12.06.12

67 0% BT C THS 10 Tage 13.06.12 26.06.12

68 0% BT B - Flure (nach Parkett) 16 Tage 18.05.12 12.06.12

69 0% BT B - Neues THS (nach Maler) 20 Tage 24.05.12 22.06.12

70 0% BT B - Windfang / Eingang 10 Tage 13.06.12 26.06.12

71 0% BT C - THS (2 Stck) Reparaturarbeiten Treppen 10 Tage 27.06.12 10.07.12

72 0% BT D - Foyer - Reparaturarbeiten EG und Treppe 10 Tage 11.07.12 24.07.12

73 0% BT D - Neuer Natursteinboden Foyer UG und 1. OG 10 Tage 11.07.12 24.07.12

74 52% Fassadensanierung 103 Tage 09.01.12 08.06.12

75 89% Abbruch Vorbereitung 52 Tage 09.01.12 21.03.12

76 100% Fassade Aula West 10 Tage 06.02.12 17.02.12
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77 100% Fassade Aula Süd 5 Tage 21.02.12 27.02.12

78 100% Fassade B Nord 10 Tage 23.01.12 03.02.12

79 100% Fassade B Süd 10 Tage 09.01.12 20.01.12

80 100% Große Sporthalle Nord 5 Tage 08.03.12 14.03.12

81 0% Große Sporthalle Ost 5 Tage 15.03.12 21.03.12

82 46% Verblendung 93 Tage 23.01.12 08.06.12

83 60% Fassade C Ost 20 Tage 24.04.12 23.05.12

84 80% Fassade C Süd 15 Tage 17.04.12 08.05.12

85 25% Fassade E+ kleine Sporthalle West 10 Tage 24.05.12 08.06.12

86 0% Fassade großes THS C / West 10 Tage 09.05.12 23.05.12

87 60% Fassade E + Kleine Sporthalle Ost 15 Tage 30.03.12 23.04.12

88 60% Fassade Aula West 15 Tage 13.03.12 02.04.12

89 30% Fassade Aula Süd 10 Tage 03.04.12 18.04.12

90 40% Fassade Aula Ost 20 Tage 19.04.12 18.05.12

91 40% Fassade A Ost 10 Tage 21.05.12 04.06.12

92 30% Fassade A Nord 10 Tage 30.03.12 16.04.12

93 50% Fassade A West 10 Tage 13.03.12 26.03.12

94 30% Fassade D Nord / Ost 15 Tage 03.04.12 25.04.12

95 10% Fassade D Süd 15 Tage 13.03.12 02.04.12

96 80% Fassade B Nord 18 Tage 06.03.12 29.03.12

97 90% Fassade B Süd 35 Tage 23.01.12 12.03.12

98 30% Große Sporthalle Nord 10 Tage 18.05.12 01.06.12

99 100% Gerüst Große Sporthalle SÜD 2 Tage 10.02.12 13.02.12

100 35% Große Sporthalle Süd 15 Tage 26.04.12 18.05.12

101 0% Große Sporthalle Ost 10 Tage 21.05.12 04.06.12

102 0% Innenwände Kleine Sporthalle sanieren 15 Tage 12.03.12 30.03.12

103 52% Dachdecker- + Zimmerarbeiten 129 Tage 09.01.12 16.07.12

104 100% Dach Aula 1. Lage, Regensicher 5 Tage 28.02.12 05.03.12

105 90% Dach Aula , komplett 25 Tage 06.03.12 11.04.12

106 0% Dach BT A (Restfläche an BT D) 10 Tage 26.04.12 10.05.12

107 100% Dach BT A öffnen + schließen  für Kanalmontagen 10 Tage 06.02.12 17.02.12

108 60% Dach Foyer BT D (Restfläche neues THS B)  10 Tage 03.04.12 18.04.12

109 0% Dach BT Foyer 10 Tage 19.04.12 03.05.12

110 90% Dach BT B 35 Tage 09.01.12 27.02.12

111 0% Dach Kleine Sporthalle, Anschluß an Nachbargebäu 5 Tage 10.07.12 16.07.12

112 30% Dachabdichtung Sporthalle erneuern 22 Tage 23.02.12 23.03.12

113 0% Dachabdichtung Geräteraum erneuern 10 Tage 04.06.12 18.06.12

114 0% Dachabdichtung Zwischentrakt erneuern 15 Tage 19.06.12 09.07.12
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115 37% Innentüren, Türen und Zargen 131 Tage 09.01.12 18.07.12

116 57% Montage Stahlzargen 50 Tage 09.01.12 19.03.12

117 100% BT A/D - Stahlzargen 10 Tage 09.01.12 20.01.12

118 100% BT B - Stahlzargen 10 Tage 23.01.12 03.02.12

119 0% BT Aula - Stahlzargen 10 Tage 06.03.12 19.03.12

120 0% BT Große Sporthalle EG 5 Tage 06.03.12 12.03.12

121 0% Montage Türblätter 32 Tage 04.06.12 18.07.12

122 0% BT C / E: Türblätter mit Beschläge 8 Tage 04.06.12 14.06.12

123 0% BT A, B und D: Türblätter und Beschläge 8 Tage 20.06.12 29.06.12

124 0% BT Aula: Türblätter mit Beschläge 3 Tage 16.07.12 18.07.12

125 2% Tischlerarbeiten 86 Tage 29.03.12 03.08.12

126 100% Vergabe 1 Tag 29.03.12 29.03.12

127 0% BT C: WT-Schränke 12 Tage 04.05.12 22.05.12

128 0% BT A/D: Einbaumöbel u. HSM-Loge 15 Tage 04.07.12 24.07.12

129 0% BT B EG: Milchbar 3 Tage 01.08.12 03.08.12

130 0% BT Aula: Wandverkleidungen 10 Tage 16.07.12 27.07.12

131 53% Metallbauarbeiten (RP-Fassaden, Stahlglastüren) 144 Tage 09.01.12 06.08.12

132 80% Fertigung 50 Tage 09.01.12 19.03.12

133 33% Hauptmontagen Fassaden incl. Verglasung 96 Tage 12.03.12 31.07.12

134 100% BT B (ohne EG) 5 Tage 12.03.12 16.03.12

135 100% BT kleine Turnhalle + BT E Oberlichter 10 Tage 12.03.12 23.03.12

136 50% BT A/D EG 10 Tage 27.03.12 11.04.12

137 0% BT A/D - Foyer 15 Tage 12.04.12 03.05.12

138 0% BT B - EG (Milchbar + Windschutz) 10 Tage 18.07.12 31.07.12

139 0% BT Aula 10 Tage 04.05.12 18.05.12

140 65% Rahmen-Türanlagen 39 Tage 13.06.12 06.08.12

141 90% UK Rahmentüren BT C/E 15 Tage 13.06.12 03.07.12

142 40% UK Rahmentüren BT A/D 15 Tage 11.07.12 06.08.12

143 40% Stahlblechtüren 35 Tage 23.01.12 12.03.12

144 40% Montage Stahlblechtüren alle BT 35 Tage 23.01.12 12.03.12

145 50% Glasbausteinfassade Sporthalle 15 Tage 05.03.12 23.03.12

146 50% Fertigstellung Oberlichter Glasbausteinfassade Spo 15 Tage 05.03.12 23.03.12

147 0% Sanierung Bleiverglasung 44 Tage 14.03.12 18.05.12

148 0% Schalungen innenseitig entfernen 2 Tage 14.03.12 16.03.12

149 0% Verglasung innenseitig entfernen 1 Tag 16.03.12 19.03.12

150 0% Ausbau Fensterflügel, Schutz der verbleib. Bleivergl 2 Tage 19.03.12 20.03.12

151 0% Sanierung Bleiverglasung Flügel, Schutz Festvergla 20 Tage 21.03.12 19.04.12

152 0% Fassadenfenster Ost vor Bleivergls. erneuern 15 Tage 20.04.12 11.05.12
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153 0% Bleiverglasung fertigstellen, Flügelrückbau, schütze 4 Tage 14.05.12 18.05.12

154 7% Schlosserarbeiten 94 Tage 05.03.12 20.07.12

155 60% Geländer Neben-THS BT C Süd 10 Tage 05.03.12 16.03.12

156 0% Geländer Haupt -THS BT C 10 Tage 19.03.12 30.03.12

157 0% Neu: Geländer / Handläufe BT B (neues Treppenha 20 Tage 25.06.12 20.07.12

158 0% Neu: Geländer Treppe BT A EG 10 Tage 04.05.12 18.05.12

159 0% Neu: Geländer Aula UG 20 Tage 16.05.12 15.06.12

160 0% Neu: Geländer Aussentreppen Aula 10 Tage 29.05.12 12.06.12

161 0% Lichtschachtroste 6 Tage 29.05.12 05.06.12

162 86% Brandschutzputz 78 Tage 09.01.12 30.04.12

163 100% Brandschutzputz BT B + Gewindestangen 23 Tage 09.01.12 08.02.12

164 100% Brandschutzputz Foyer UG, EG und 1.OG 15 Tage 09.02.12 01.03.12

165 100% Innenputz BT A 5 Tage 16.01.12 20.01.12

166 100% Innenputz BT D 6 Tage 23.01.12 30.01.12

167 100% Innenputz BT B 10 Tage 31.01.12 13.02.12

168 0% Innenputz Neues THS BT B 5 Tage 24.04.12 30.04.12

169 50% Innenputz Aula KG 10 Tage 06.03.12 19.03.12

170 15% Fliesenarbeiten 2 54 Tage 03.04.12 25.06.12

171 35% BT A WC-Anlagen EG und 1. OG, Gard. UG 20 Tage 03.04.12 03.05.12

172 0% BT B Klassenraumbecken 5 Tage 08.05.12 14.05.12

173 0% BT E Bibliothek (Fußboden) 10 Tage 08.06.12 21.06.12

174 0% BT E WC EG beiarbeiten 2 Tage 22.06.12 25.06.12

175 0% BT Aula UG Werkräume 10 Tage 02.05.12 15.05.12

176 56% Trockenbau Decke Turnhalle + Aula / Wandverkleid. 105 Tage 16.01.12 19.06.12

177 100% Wandverkleidung BT D 16 Tage 16.01.12 06.02.12

178 30% Abgehängte Decke BT D 15 Tage 14.03.12 03.04.12

179 100% Wandverkleidung BT A 29 Tage 30.01.12 09.03.12

180 95% Abgehängte Decke BT A 15 Tage 13.03.12 02.04.12

181 100% Wandverkleidung BT B 10 Tage 27.02.12 09.03.12

182 100% GK-Wände in BT A 15 Tage 21.02.12 12.03.12

183 100% GK Wände in BT B 28 Tage 07.02.12 16.03.12

184 0% Große Sporthalle, Neuerstellung Decke 40 Tage 26.03.12 24.05.12

185 0% GK-Wände Aula 15 Tage 28.02.12 19.03.12

186 0% BT Aula - Abgeh. Decke 25 Tage 11.05.12 19.06.12

187 0% Bodenbelagsarbeiten (Lino) 56 Tage 10.05.12 31.07.12

188 0% Boden BT B 2. OG 10 Tage 10.05.12 24.05.12

189 0% Boden BT C 2. OG 10 Tage 14.05.12 29.05.12

190 0% Boden BT Aula Nebenräume EG und 1. OG 10 Tage 18.07.12 31.07.12
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191 16% Anstricharbeiten 97 Tage 06.03.12 26.07.12

192 0% Maler BT A / D 20 Tage 04.05.12 04.06.12

193 0% Maler BT B 20 Tage 25.04.12 24.05.12

194 0% Maler BT B Neues THS 10 Tage 09.05.12 23.05.12

195 80% Maler BT C / E 30 Tage 06.03.12 18.04.12

196 0% Maler BT Aula 20 Tage 20.06.12 17.07.12

197 0% Maler Kleine Sporthalle 15 Tage 02.04.12 24.04.12

198 0% Maler Große Sporthalle 15 Tage 25.05.12 18.06.12

199 0% Polizeigarage 20 Tage 29.06.12 26.07.12

200 14% Parkett- /Holzpflasterarbeiten 68 Tage 03.04.12 13.07.12

201 0% Parkett BT A / D 1 - 3. OG Räume 20 Tage 21.05.12 19.06.12

202 0% Parkett BT B 1. OG Räume 15 Tage 10.05.12 01.06.12

203 60% Parkett BT C EG und 1. OG Räume 20 Tage 03.04.12 03.05.12

204 0% Parkett BT E, 1. OG Musikräume 10 Tage 04.05.12 18.05.12

205 0% Parkett BT Aula - Saal, Empore und Bühne 20 Tage 18.06.12 13.07.12

206 0% Sporthallenboden (Neu) 74 Tage 04.05.12 20.08.12

207 0% Große Sporthalle incl. Geräteraum - Unterbau 5 Tage 19.06.12 25.06.12

208 0% Große Sporthalle incl. Geräteraum - Oberboden 20 Tage 24.07.12 20.08.12

209 0% Kleine Sporthalle incl. Geräteraum - Unterbau 5 Tage 04.05.12 10.05.12

210 0% Kleine Sporthalle incl. Geräteraum - Oberboden 15 Tage 29.05.12 19.06.12

211 0% Bestuhlung / festeingebaute Möblierung 15 Tage 16.07.12 03.08.12

212 0% Bestuhlung Aula 15 Tage 16.07.12 03.08.12

213 0% WC-Trennwände 10 Tage 05.06.12 19.06.12

214 0% BT A - WC-Trennwände 10 Tage 05.06.12 19.06.12

215 0% Beschlagsarbeiten 5 Tage 19.07.12 25.07.12

216 0% Schließanlage 5 Tage 19.07.12 25.07.12

217 0% Sportgeräte 114 Tage 26.04.12 09.10.12

218 0% Kleine Sporthalle 60 Tage 26.04.12 24.07.12

219 0% Bodenhülsen / Unterkonstruktionen 5 Tage 26.04.12 04.05.12

220 0% Sportgeräte 5 Tage 18.07.12 24.07.12

221 0% Große Sporthalle 85 Tage 12.06.12 09.10.12

222 0% Bodenhülsen / Unterkonstruktionen 5 Tage 12.06.12 19.06.12

223 0% Sportgeräte 5 Tage 02.10.12 09.10.12

224 0% Prallschutz 74 Tage 20.06.12 01.10.12

225 0% Prallschutz Kleine Sporthalle 20 Tage 20.06.12 17.07.12

226 0% Prallschutz große Sporthalle 30 Tage 21.08.12 01.10.12

227 0% Grundreinigung 65 Tage 21.05.12 21.08.12

228 0% Grundreinigung 65 Tage 21.05.12 21.08.12
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229 0% Grundreinigung Aula 40 Tage 20.06.12 14.08.12

230 0% Grundreinigung Große Sporthalle 50 Tage 25.05.12 06.08.12

231 0% Remontage Ikarus 7 Tage 26.04.12 07.05.12

232 0% Remontage Ikarus 7 Tage 26.04.12 07.05.12

233 53% Sanitär (Wasser, Abwasser, Feuerlöschtech.) 117 Tage 09.01.12 28.06.12

234 67% BT A 102 Tage 09.01.12 06.06.12

235 100% Rohinstallationen 30 Tage 09.01.12 17.02.12

236 0% Fertigmontagen Waschtische / WC-Töpfe / Arm 15 Tage 15.05.12 06.06.12

237 53% BT D 102 Tage 09.01.12 06.06.12

238 100% Rohinstallationen 17 Tage 09.01.12 31.01.12

239 0% Fertigmontagen Waschtische / WC-Töpfe / Arm 15 Tage 15.05.12 06.06.12

240 80% BT B 69 Tage 09.02.12 22.05.12

241 100% Rohinstallationen 20 Tage 09.02.12 08.03.12

242 0% Fertigmontagen Waschtische 5 Tage 15.05.12 22.05.12

243 0% BT C/ E 10 Tage 15.05.12 30.05.12

244 0% Fertigmontagen Waschtische 10 Tage 15.05.12 30.05.12

245 40% BT Aula 67 Tage 20.03.12 28.06.12

246 80% Rohinstallationen 10 Tage 20.03.12 02.04.12

247 0% Fertigmontagen Waschtische / WC-Töpfe / Arm 10 Tage 15.06.12 28.06.12

248 0% BT Große Sporthalle 10 Tage 15.06.12 28.06.12

249 0% Neumontagen Waschtische / WC-Töpfe / Armat 10 Tage 15.06.12 28.06.12

250 40% Heizung einschl. Wärmedämmung 134 Tage 09.01.12 23.07.12

251 100% BT A 52 Tage 09.01.12 21.03.12

252 100% Rohinstallationen 10 Tage 09.01.12 20.01.12

253 100% HK - Montagen 3 Tage 19.03.12 21.03.12

254 100% BT D 44 Tage 09.01.12 09.03.12

255 100% Rohinstallationen (ohne HK) 15 Tage 09.01.12 27.01.12

256 100% HK - Fertigmontagen 5 Tage 05.03.12 09.03.12

257 62% BT B 46 Tage 09.02.12 17.04.12

258 0% FB-Heizung Flure 10 Tage 19.03.12 30.03.12

259 85% Rohinstallationen 15 Tage 09.02.12 01.03.12

260 90% HK - Fertigmontagen 10 Tage 02.04.12 17.04.12

261 43% BT C /  E / Kleine Sporthalle 56 Tage 05.03.12 25.05.12

262 0% FB-Heizung kleine Sporthalle 10 Tage 11.05.12 25.05.12

263 0% Rohinstallationen 10 Tage 12.03.12 23.03.12

264 100% Rohinstalltion Heizung THS C 10 Tage 05.03.12 16.03.12

265 100% HK - Fertigmontagen (BT C / E) 5 Tage 19.03.12 23.03.12

266 0% BT Aula 45 Tage 06.03.12 10.05.12
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267 0% Unterzentrale UG BT Aula 20 Tage 06.03.12 02.04.12

268 0% FB-Heizung Saal Aula 5 Tage 03.04.12 11.04.12

269 0% Rohinstallationen 15 Tage 03.04.12 25.04.12

270 0% HK - Fertigmontagen 10 Tage 26.04.12 10.05.12

271 0% BT Große Sporthalle 20 Tage 26.06.12 23.07.12

272 0% FB-Heizung große Sporthalle 20 Tage 26.06.12 23.07.12

273 19% Elektr. Strom, Blitzschutz + Nachricht.-Technik 172 Tage 30.01.12 05.10.12

274 16% BT A / D 80 Tage 21.02.12 19.06.12

275 90% Trassenbau / Verkabelungen 10 Tage 21.02.12 05.03.12

276 0% Unterverteilungen setzen und verdrahten 10 Tage 06.03.12 19.03.12

277 0% Zentralen  BMA / ELA / EMA / SiBe 20 Tage 20.03.12 18.04.12

278 0% Beleuchtungen montieren 10 Tage 05.06.12 19.06.12

279 0% Fertigmontagen 5 Tage 13.06.12 19.06.12

280 41% BT B 86 Tage 09.02.12 18.06.12

281 80% Trassenbau / Verkabelungen 26 Tage 09.02.12 16.03.12

282 0% Unterverteilungen setzen und verdrahten 10 Tage 19.03.12 30.03.12

283 0% Beleuchtungen montieren 10 Tage 25.05.12 11.06.12

284 0% Fertigmontagen 5 Tage 12.06.12 18.06.12

285 23% BT C / E 70 Tage 30.01.12 10.05.12

286 60% Unterverteilungen setzen und verdrahten 5 Tage 12.03.12 16.03.12

287 100% Restliche Verkabelungen Fenster 5 Tage 30.01.12 03.02.12

288 0% Beleuchtungen montieren 15 Tage 03.04.12 25.04.12

289 0% Fertigmontagen 10 Tage 26.04.12 10.05.12

290 20% BT Aula 101 Tage 06.03.12 01.08.12

291 80% Wandschlitze / Leerohre 20 Tage 06.03.12 02.04.12

292 10% Trassenbau / Verkabelungen 40 Tage 06.03.12 03.05.12

293 0% Unterverteilungen setzen und verdrahten 20 Tage 04.05.12 04.06.12

294 0% Beleuchtungen montieren 10 Tage 20.06.12 03.07.12

295 0% Fertigmontagen 10 Tage 19.07.12 01.08.12

296 0% BT Große Sporthalle 133 Tage 26.03.12 05.10.12

297 0% Trassenbau / Verkabelungen 5 Tage 26.03.12 30.03.12

298 0% Unterverteilungen setzen und verdrahten 10 Tage 02.04.12 17.04.12

299 0% Beleuchtungen montieren 5 Tage 25.05.12 01.06.12

300 0% Fertigmontagen 3 Tage 02.10.12 05.10.12

301 0% BT Kleine Sporthalle 61 Tage 25.04.12 24.07.12

302 0% Trassenbau / Verkabelungen 3 Tage 25.04.12 27.04.12

303 0% Unterverteilungen setzen und verdrahten 10 Tage 25.04.12 09.05.12

304 0% Beleuchtungen montieren 3 Tage 30.04.12 03.05.12
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305 0% Fertigmontagen 5 Tage 18.07.12 24.07.12

306 0% BT "Polizeigaragen" 16 Tage 29.06.12 20.07.12

307 0% Trassenbau / Verkabelungen 5 Tage 29.06.12 05.07.12

308 0% Unterverteilungen setzen und verdrahten 5 Tage 06.07.12 12.07.12

309 0% Beleuchtungen montieren 5 Tage 13.07.12 19.07.12

310 0% Fertigmontagen 1 Tag 20.07.12 20.07.12

311 0% Bühnen- und Medientechnik 80 Tage 07.05.12 29.08.12

312 0% Bühnentechnik, Traversen, Züge 10 Tage 07.05.12 21.05.12

313 0% Verkabelungen, Installationen 20 Tage 22.05.12 20.06.12

314 0% Anlagentechnik -Tontechnik 10 Tage 21.06.12 04.07.12

315 0% Anlagentechnik - Lichttechnik 10 Tage 21.06.12 04.07.12

316 0% Scheinwerfer, Micro, Lautsprecher etc. 10 Tage 05.07.12 18.07.12

317 0% Bühnenvorhänge 10 Tage 19.07.12 01.08.12

318 0% IBN - Inbetriebnahme 30 Tage 19.07.12 29.08.12

319 40% Raumlufttechnik 152 Tage 09.01.12 16.08.12

320 89% BT A / D 65 Tage 09.01.12 11.04.12

321 100% Zentrale UG 14 Tage 28.02.12 16.03.12

322 100% Montage BSK 10 Tage 09.01.12 20.01.12

323 100% Kanalmontagen im Dachraum 5 Tage 09.02.12 15.02.12

324 100% Kanalmontagen 10 Tage 23.01.12 03.02.12

325 0% Fertigmontagen (Gitter / Auslässe) 5 Tage 03.04.12 11.04.12

326 28% BT B 40 Tage 20.03.12 18.05.12

327 20% Zentrale DG 20 Tage 20.03.12 18.04.12

328 100% Montage BSK 10 Tage 19.04.12 03.05.12

329 0% Kanalmontagen 10 Tage 04.05.12 18.05.12

330 0% Fertigmontagen (Gitter / Auslässe) 10 Tage 10.04.12 23.04.12

331 67% BT E 55 Tage 13.02.12 03.05.12

332 100% Zentrale UG / DG 20 Tage 13.02.12 12.03.12

333 0% Fertigmontagen (Gitter / Auslässe) 10 Tage 19.04.12 03.05.12

334 21% BT Aula 60 Tage 06.03.12 04.06.12

335 70% Zentrale UG 25 Tage 06.03.12 11.04.12

336 0% Entrauchung (3 Stück) in Dachkonstruktion 10 Tage 06.03.12 19.03.12

337 0% Montage BSK 10 Tage 20.03.12 02.04.12

338 0% Kanalmontagen 25 Tage 03.04.12 10.05.12

339 0% Fertigmontagen (Gitter / Auslässe) 15 Tage 11.05.12 04.06.12

340 100% Große Sporthalle 10 Tage 23.01.12 03.02.12

341 100% Demontagen 10 Tage 23.01.12 03.02.12

342 0% BT "Polizeigaragen" 35 Tage 29.06.12 16.08.12
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343 0% Schächte herrichten 10 Tage 29.06.12 12.07.12

344 0% Montage BSK 10 Tage 13.07.12 26.07.12

345 0% Kanalmontagen mit Rohrventilatoren 10 Tage 27.07.12 09.08.12

346 0% Fertigmontagen (Gitter / Auslässe) 5 Tage 10.08.12 16.08.12

347 86% Fördertechnik (Aufzug) 73 Tage 20.03.12 06.07.12

348 100% Rohinstallation, Schienen 20 Tage 20.03.12 18.04.12

349 100% Fertigung Kabine und Schachttüren 30 Tage 20.03.12 03.05.12

350 100% Montage Schachttüren (5 Stck) 10 Tage 19.04.12 03.05.12

351 0% Montage Kabine, Antrieb, Inbetriebnahme 10 Tage 25.06.12 06.07.12

352 60% MSR / GLT 152 Tage 09.01.12 16.08.12

353 100% M+W-Planung 20 Tage 09.01.12 03.02.12

354 100% Montageplanung / Datenpunktliste 20 Tage 09.01.12 03.02.12

355 44% Ausführung 107 Tage 13.03.12 16.08.12

356 90% IS BT C (RLT / Heiz) 10 Tage 13.03.12 26.03.12

357 90% IS BT A (RLT / Heiz.) 15 Tage 19.03.12 10.04.12

358 0% IS Aula RLT / Heiz 15 Tage 12.04.12 03.05.12

359 0% IS Aula Entrauchung 5 Tage 20.03.12 26.03.12

360 0% IS Polizeigaragen 5 Tage 10.08.12 16.08.12

361 0% Fertigmontage / Programmierung / IBN 1 Tag 04.05.12 04.05.12

362 80% Rohr-  und Kanaldämmungen 80 Tage 09.01.12 03.05.12

363 80% Rohr- und Kanaldämmungen (begleitend) 80 Tage 09.01.12 03.05.12

364 76% Kanalbau 90 Tage 09.01.12 18.05.12

365 100% Bereich 1 Sporthof Kanal Sporthalle ohne Einfahrt 24 Tage 09.01.12 09.02.12

366 100% Kanal Einfahrt Nordhof 5 Tage 13.03.12 19.03.12

367 100% Kanal Aula Ost Severinstrasse 8 Tage 27.02.12 07.03.12

368 100% Kanal Südliche Einfahrt (nach Autokran Brock) 5 Tage 03.04.12 11.04.12

369 0% Bereich 2 Parkplatz Tel-Aviv-Strasse 20 Tage 19.04.12 18.05.12

370 100% Bereich 3 Schulhof Süd 10 Tage 20.03.12 02.04.12

371 100% Bereich 5 Provisorien Severinsstrasse 10 Tage 03.04.12 18.04.12

372 0% Orgel remontieren 15 Tage 16.07.12 03.08.12

373 0% Orgel  remontieren 15 Tage 16.07.12 03.08.12

374 0% Labormöbel anschließen 20 Tage 16.07.12 10.08.12

375 0% Labormöbel, Medien anschließen 20 Tage 16.07.12 10.08.12

376 100% FW-Container demontieren und abtransportieren 8 Tage 07.03.12 16.03.12

377 100% Demontage Container 3 Tage 07.03.12 09.03.12

378 100% Abtransport Container 5 Tage 12.03.12 16.03.12

379 6% Landschaftsbau 95 Tage 27.03.12 14.08.12

380 20% Bereich 1 Sporthof, Unterbau 20 Tage 27.03.12 25.04.12
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381 0% Bereich 1 Sporthof, Belag 15 Tage 29.05.12 19.06.12

382 0% Bereich 2 Parkplatz Tel-Aviv-Strasse 25 Tage 11.07.12 14.08.12

383 20% Bereich 3 Schulhof Süd Unterbau 20 Tage 03.04.12 03.05.12

384 0% Bereich 3 Schulhof Süd Oberbau 15 Tage 04.05.12 25.05.12

385 0% Bereich 5 Provisorien Severinsstrasse 15 Tage 20.06.12 10.07.12

386 0% Bereich 6 Natursteinarbeiten BT B und E Erdgescho 20 Tage 20.06.12 17.07.12

387 0% Abnahmen und Übergaben 77 Tage 30.04.12 21.08.12

388 0% Freimessungen, Abnahmen, Mängelbeseitigung 30 Tage 30.04.12 14.06.12

389 0% Übergabe 1 Tag 15.06.12 15.06.12

390 0% Sommerferien 2012 43 fTage 09.07.12 21.08.12

391 0% Einrichtungen 20 Tage 18.06.12 13.07.12

392 0% Schulküche aktivieren 30 Tage 10.07.12 20.08.12
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