
Baumaßnahmen Kunst- und Kulturbauten

Vorläufiger Terminplan
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Verfahren Auslobungsbüro

Datensammlung und Erstellung Auslobung

Auslobungsverfahren

Durchführung weiterer 2 VOF-Verfahren

Leitungsträgerabfrage

Leistungsphasen 1 und 2
Grundlagenermittlung  und Vorplanung

Leistungsphase 3
Entwurfsplanung

Baubeschluss

Leistungsphase 4
Genehmigungsplanung

Baugenehmigungsverfahren

Leistungsphase 5
Ausführungsplanung

Leistungsphase 6
Vorbereitung der Vergabe

Leistungsphase 7
Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsphase 8
Objektüberwachung

Leistungsphase 9
Betreuung / Dokumentation

alter Zeitplan Römisch Germanisches Museum alter Zeitplan Historisches Archiv mit Kunst- und Museumsbibliothek

(die Veränderungen beruhen hauptsächlich auf der geplanten Vergabe an einen Generalunternehmer

2012 2013 2014

Kölner Stadtmuseum, Generalinstandsetzung und Erweiterung

Römisch Germanisches Museum, Generalinstandsetzung und Erweiterung

Historisches Archiv mit Kunst- und Museumsbibliothek, Neubau

Archäologische Zone und Jüdisches Museum

2015 20202017 2018 20192016

Vorbereitung

Baufeldfreimachung und Verlegung Versorgungsleitungen
Rohbau

Ausbau
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