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Interim der Bühnen 2010 bis 2015 - 1. Controllingbericht 

 
Während der Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz bieten die Bühnen Opern-, Schau-
spiel und Tanzvorstellungen an Ausweichorten im sogenannten "Interim" an. Hierfür hat der 
Rat am 01.03.2011 (0600/2011) das Interimskonzept in der Variante "Oper am Dom" be-
schlossen. Der Rat hat in diesem Zusammenhang entschieden, dass über die Verwendung 
der beschlossenen Mittel in Höhe von rd. 40,3 Mio. Euro berichtet werden soll.   
Zum Juli 2011 lag den Gremien aufbauend auf dem vorgenannten Beschluss ein "Nutzungs- 
und Finanzierungskonzept für Oper und Schauspiel" (1932/2011) vor. 
Dem Wirtschaftsplan 2013/14 (1470/2013) wurde zuletzt eine vollständig überarbeitete, den 
aktuellen Gegebenheiten angepasste Fassung der Interimsberechnungen als Annex „Nach-
kalkulation der Auswirkungen der Interimspielbetriebe auf den Betriebskostenzuschussbeige-
fügt“ beigefügt. Diese Kalkulation ist Grundlage des hiermit vorgelegten 1. Controllingbe-
richts. 
 
Das Gesamtinterimsbudget in Höhe von 40,31 Mio. Euro wird nicht überschritten, son-
dern es kommt nach aktuellem Stand lediglich zu Verschiebungen der Ansätze inner-
halb der Laufzeit. Alle bis zum Wiedereinzug in die sanierten Häuser am Offenbach-
platz beplanten Interimskonzepte der Intendanten sind damit mit Budget hinterlegt. 
 
Die Bühnen werden künftig weiter fortlaufend über die Entwicklung der Interimskosten in 
Controllingberichten informieren. 
 
 
Anlagen 
 

- Plan-Ist-Vergleich für den Zeitraum 01/2010 bis 04/2013 
- Mittelabfluss Gesamtbudget 
- Erläuterungen Plan-Ist-Vergleich und Restmittel 
- Diagramme zu dem Plan-Ist-Vergleich bzw. Mittelabfluss Gesamtbudget. 

 
 
 
 
gez. P. Wasserbauer 
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