
Projekt in Umsetzung Stand der Vergabe Anmerkungen

Handlungsfeld Lokale Ökonomie

Büro Wirtschaft für Mülheim x abgeschlossen
Auftragsvergabe erfolgte zum 15.02.2013 an die Bietergemeinschaft 
Rosemnbaum|Nagy und Konzept Consulting. Das Büro wurde offiziell 
am 08.04.2013 eröffnet. Projektende: 30.11.2014

Kompetenznetzwerk Kreativwirtschaft (KNK) mit 
Mülheim.Kreativ

Aufgrund fehlender Fördermittel wird das Projekt nicht umgesetzt.

Vereinsheim für e-sports Aufgrund fehlender Fördermittel wird das Projekt nicht umgesetzt.

Mülheimer Job.Factory - Aktiv Plus x abgeschlossen
Umsetzung erfolgt durch den CSH Köln e.V. und den AWO 
Kreisverband Köln e.V. seit August 2011- Projektende: 30.09.2014

Frau und Beruf x abgeschlossen
Umsetzung erfolgt durch den CSH Köln e.V. und den AWO 
Kreisverband Köln e.V. seit August 2011 - Projektende: 30.09.2014

Neue Arbeit für Mülheim
Die offene Ausschreibung wurde aufgehoben, ein 
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
eingeleitet

Die Vergabekammer hat die Vergabebeschwerde am 13.02.2013 in 
allen Punkten als unbegründet zurückgewiesen. Die Bezirksregierung 
hat zum Verhandlungsspielraum bzgl. Änderungen an den 
ursprünglichen Bedingungen der Ausschreibung Stellung genommen. 
Nach sorgfältiger Prüfung, wie das Projekt auf Basis dieser 
Entscheidungen und Rahmenbedingungen noch realisiert werden 
kann, hat die Verwaltung das offene Ausschreibungsverfahren formell 
aufgehoben und ein Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb eingeleitet. 

Baustoff-Recycling 

Durch Änderungen in den Fördermöglichkeiten des Jobcenters Köln 
konnte das Ursprungsprojekt nicht tragfähig realisiert werden. 
Nachdem zwei potentielle Ersatzprojekte aufgrund veränderter 
Förderbedingungen nicht förderfähig waren, wurde im gemeinsamen 
Dialog mit der Bezirksregierung Köln versucht, ein rein investives 
Projekt in die Umsetzung zu bringen. Geplant war ein Kletterpar-cours 
im Familien- und Jugendpark. Aufgrund der hohen Anforderungen an 
den Hochwasser- und Landschaftsschutz ist eine Umsetzung innerhalb 
der Laufzeit des Programms MÜLHEIM 2020 jedoch nicht mehr 
möglich.

Internationales Geschäftshaus
Projektentwickler wurde gebeten, Gesamtkonzept vorzulegen. Dies ist 
noch nicht erfolgt. 
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Förderung großer Bedarfsgemeinschaften/ 
Aktivierung von Familienpotentialen

x abgeschlossen

Finanzierung und Weiterführung durch das Jobcenter Köln; keine 
Förderung durch MÜLHEIM 2020. Das Jobcenter Köln hat das Projekt 
für den Zeitraum 14.01.2013 - 13.07.2014 im Rahmen einer 
Ausschreibung erneut an den AWO Kreisverband Köln e.V. (in 
Bietergemeinschaft mit der Stiftung Leuchtfeuer) vergeben. 
Projektende: 13.07.2014

Hauswirtschaftl. Unterstützungskräfte ins städt. 
Kitas/ ehemals Kinderbetreuung U3

x
Derzeit 10 Personen im Projekt und zunächst für 2 
Jahre bei der Stadt beschäftigt

Es erfolgten zwischenzeitlich 13 Einstellungen aus dem 
Programmgebiet, von denen jedoch 3 Personen in der Probezeit 
ausgeschieden sind. Planung ist, die Personenzahl möglichst von 
ursprünglich 8 auf 15 aufzustocken.

Handlungsfeld - Bildung

Stadtteilmütter x abgeschlossen Umsetzung durch die CSH Köln e.V. Projektende: 30.09.2014

Rucksack x abgeschlossen
Umsetzung durch die Katholische Familienbildung Köln e.V. 
Projektende: 31.08.2014

Sprachförderung in den Kindertagesstätten x abgeschlossen
Umsetzung durch AWO Kreisverband Köln e.V. seit Januar 2013; 
Projektende 30.09.2014

Beratung und Begleitung in Ausbildung und 
Qualifizierung von Jugendlichen , Eltern und 
Firmen

x abgeschlossen
Projekt wird durch die Bietergemeinsachaft aus ISS Netzwerk, BQN 
und VFJ GbR umgesetzt; Projektende: 30.09.2014

Mülheimer Bildungsbüro x abgeschlossen
Umsetzung durch den Verein Lernende Region Köln e.V. Projektende: 
30.09.2014

Erfolgreiche Schule Mülheim x abgeschlossen Teilprojekt des Bildungsbüros - Projektende: 30.09.2014

Verstetigung der schulischen Sprachförderung x abgeschlossen Teilprojekt des Bildungsbüros  - Projektende: 30.09.2014

Stärkung der Ausbildungsfähigkeit - russisch- 
und türkischsprachige Integrationskräfte

x abgeschlossen Teilprojekt des Bildungsbüros  - Projektende: 30.09.2014

Selbstlernzentrum Modemannstraße x abgeschlossen Teilprojekt des Bildungsbüros - Projektende: 30.09.2014

IT-Offensive Mülheim 2020 x abgeschlossen Teilprojekt des Bildungsbüros  - Projektende: 30.09.2014
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SpoBIG-Vernetzung von Einrichtungen an den 
Schnittstellen Sport, Bildung, Integration und 
Gesundheit im Verbund mit der 
Qualifizierungsoffensive Sport, Gewegung und 
Gesundheit

x abgeschlossen

Das Projekt ist am 01.12.2011 gestartet. Träger ist die Technische 
Universität Chemnitz - Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften 
Institut für Sportwissenschaft Professur Sportwissenschaft III  - 
Projektende: 30.09.2014

Optimierung Umfeld SC Mülheim-Nord (Rixdorfer 
Str.)

x
Der qualifizierte Förderantrag bei der Bewilligungsbehörde wurde 
gestellt.

Heimspiel: Prävention Onlinesucht Aufgrund fehlender Fördermittel wird das Projekt nicht umgesetzt.

Theaterschule Mülheim x
keine Förderung über MÜLHEIM 2020; Umsetzung erfolgt seit Anfang 
September 2012 durch den Internationalen Bund (vorher in anderer 
Trägerschaft); Projektende: 02.09.2014

Sanierung der Sportfläche Sportverein Germania 
(Wuppertaler Straße)

Aufgrund fehlender Fördermittel wird das Projekt nicht umgesetzt.
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Handlungsfeld - Städtebau

Optimierung/Belebung Wiener Platz x abgeschlossen
Baubeginn war der 23.07.2013. Projektende: voraussichtlich Mitte 
2014

Umgestaltung Buchheimer Straße x abgeschlossen
Baubeginn war der 13.05.2013. Projektende: voraussichtlich Mitte 
2014

Umgestaltung Frankfurter Straße x abgeschlossen
Baubeginn war der 13.05.2013. Projektende: voraussichtlich Mitte 
2014

Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Mülheim x abgeschlossen
Baubeginn voraussichtlich August 2013. Projektende: 
voraussichtlich Mitte 2014

Gestalterische Aufwertung Bahnüberfühung 
Frankfurter Straße

Das Teilprojekt wird aufgrund fehelnder Förderzugänge nicht 
umgesetzt.

Gestaltung der Berliner Straße als 
Geschäftsstraße

x abgeschlossen
Der Baubeginn ist am 19.08.2013 vorgesehen. Projektende: 
voraussichtlich Mitte 2014

Gestaltung der Waldecker Straße einschl. der 
Kreuzungsrandbereiche im Ortmittelpunkt 
Buchforst

x abgeschlossen
Die Straße wird derzeit umgebaut. Ausbauende ist für Ende Oktober 
2013 geplant

Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung 
Heidelberger Straße

Die CAJ Schäl Sick hat eine Bewilligung aus dem Verfügungsfonds 
erhalten, um hier in einer 72-Stunden-Aktion eine gestalterische 
Aufwertung umzusetzen. Die Aktion wurde vom 13.06. bis 
16.06.2013 umgesetzt.

Optimierung/Anpassung Bürgerpark Berliner 
Straße

x abgeschlossen Der Park ist fertiggestellt.

Optimierung/Anpassung Marktplatz Berliner 
Straße

x abgeschlossen
Baubeginn ist am 19.08.2013. Projektende: voraussichtlich Mitte 
2014

Querungsmöglichkeiten Clevischer Ring 
schaffen

Der qualifizierte Förderantrag wurde bei der Bezirksregierung Köln 
eingereicht. Es wird versucht, eine Ausnahmegenehmigung für die 
Förderung der Lichtsignalanlage bei der BR Köln zu erwirken. Der 
Umbau ist für Ende 2013 geplant.
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Rheinboulevard Mülheim-Süd inklusive 
Grunderwerb

x

Grundstücksankäufe sind bis auf die Fläche Rückkühlwerk soweit 
unterschriftsreif oder umgesetzt, der Nutzungsvertrag mit dem 
WSVwurde am 17.06.2013 unterschrieben. Mit den Ausbauarbeiten 
auf dem Gelände wurde am 01.07.2013 begonnen.

Güterbahnhof und Gewerbebrachen entwicklen informelles Projekt

Ausbau der Markgrafenstraße x abgeschlossen Die Straße wurde am 05.06.2012 für den Verkehr freigegeben.

Förderung des Bürgerengagements im Umfeld 
Marktplatz / Bürgerpark Berliner Straße

x abgeschlossen Das Projekt wird bis 30.09.2014 fortgeführt

Industrie- und Gewerbebrachen nach dem 
rechtsrheinischen Entwicklungskonzept (REK) 

informelles Projekt

Grünzug Charlier x
mit der Freistellung wurde begonnen

Flächenankauf erfolgt, der Bau -und Finanzierungsbeschlusses liegt 
vor. Die Freistellung des Geländes erfolgt derzeit. Ausbaubeginn 
voraussichtlich April 2014.

Familienpark unter der Zoobrücke x abgeschlossen Eröffnung durch den OB am 12.06.2012
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Programmsteuerung

Projektbezogenes Controlling x abgeschlossen

Das Projekt ist zum 01.04.2013 gestartet. Die Umsetzung erfolgt durch 
die BDO AG (Auftragnehmer) und unterstützt durch agiplan GmbH und 
DSK (Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH). 
Projektende 31.10.2014

Stadtteil- und Programmmarketing x abgeschlossen

Das Projekt wurde zum 01.05.2013 beauftragt. Auftragnehmer ist die 
Bietergemeinschaft aus DIE PR-BERATER GmbH und Icon 
Kommunikation für Kultur und Wirtschaft GbR. Projektende 
30.11.2014

Programmevaluation
Die Frist zur Abgabe von Angeboten endete am 
14.03.2013. 

Derzeit werden die verwaltungsinternen Zustimmungen zum 
Vergabevorschlag eingeholt. Projektende 30.11.2014

Verfügungsfonds MÜLHEIM 2020 x
Anträge vom Stichtag 15.07.2013 werden im Veedelsbeirat am 
09.09.2013 vorgestellt. Nächster Stichtag ist der 18.10.2013.
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