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T 030-40009870-0
F 030-40009870-10

Köln 24. Januar 2014

Bauherr

Stadt Köln – Der Oberbürgermeister, vertreten durch:
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln

Projekt

RHEINBOULEVARD KÖLN-DEUTZ EIN PROJEKT IM RAHMEN DER REGIONALE 2010

Objektplanung Freianlagen - Teilbereich II - 3. Bauabschnitt - BOULEVARD
Kostenberechnung (fortgeschriebene Entwurfsplanung / Gleichstellung Entwurf  2010 u. Histor. Park 2012)
gemäß Planungsstand vom 24.01.2014
Aufstellung gemäß DIN 276 (Ausgabe 12/2008)

Zusammenstellung der Kosten

Kostengruppe Beträge netto Beträge brutto Differenz*

Summe 100 Baugrundstück ggf. gesondert geführt

Summe 200 Herrichten und Erschließen 0,00 € 0,00 €

Summe 210 Herrichten 0,00 € 0,00 € #BEZUG!

Summe 220 Öffentliche Erschließung 0,00 € 0,00 € #BEZUG!

Summe 230 Nichtöffentliche Erschließung 0,00 € 0,00 € #BEZUG!

Summe 240 Ausgleichsabgaben 0,00 € 0,00 € 0,00€

Summe 250 Übergangsmaßnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00€

Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen fällt nicht an

Summe 400 Bauwerk - Techn. Anlagen

Summe 500 Außenanlagen 2.474.632,50 € 2.944.812,68 € 0,00€

Summe 510 Geländeflächen 75.975,00 € 90.410,25 € #BEZUG!

Summe 520 Befestigte Flächen 976.900,00 € 1.162.511,00 € #BEZUG!

Summe 530 Baukonstruktionen i. Außenanl. 590.375,00 € 702.546,25 € #BEZUG!

Summe 540 Techn. Anlagen i. Außenanl. 281.350,00 € 334.806,50 € 0,00€

Summe 550 Einbauten i. Außenanl. 177.500,00 € 211.225,00 € 0,00€

Summe 560 Wasserflächen 0,00 € 0,00 € 0,00€

Summe 570 Pflanz- und Saatflächen 219.510,00 € 261.216,90 € #BEZUG!

Summe 590 Sonstige Außenanlagen 153.022,50 € 182.096,78 € #BEZUG!

Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke 102.500,00 €

Summe 700 Baunebenkosten

Unvorhergesehenes (aus KG 500) 0% 0,00 € -158.710,10€

Gesamtkosten netto 2.577.132,50 €

zzgl. Umsatzsteuer 19,0% 489.655,18 € 0,00€

Gesamtkosten brutto 0,00€

Flächenpreis pro m2 (Gesamtfläche 16.930 m2) 152 € /netto inkl. Abbruch und Unvorhergesehenes

Entwurfsverfasser

Prüfvermerk Projektsteuerung

Freigabevermerk Bauherr

* = Differenz zur vorangegangenen Kostenaufstellung

Ort, Datum, Unterschrift, ggf. Stempel

Ort, Datum, Unterschrift, ggf. Stempel

3.066.787,68 €

Planorama|Landschaftsarchitektur
Marienburger Straße 28

10405 Berlin
info@planorama.eu
www.planorama.eu

fällt nicht an

gesonderte Berechnung

Ort, Datum, Unterschrift, ggf. Stempel
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KG Beschreibung Menge Einheit EP netto (EUR) GP netto (EUR) GP brutto (EUR) Anmerkung Differenz*

200 Herrichten und Erschließen Summe 200 0,00 € 0,00 € 0,00€

500 Außenanlagen Summe 500 2.474.632,50 € 2.944.812,68 € 0,00€

510 Geländeflächen Summe 510 75.975,00 € 90.410,25 € 0,00€
511 Oberbodenarbeiten Summe 511 0,00 € 0,00 €

Abbruch enthalten in Pos. 594

512 Bodenarbeiten Summe 512 75.975,00 € 90.410,25 €

512.1 Boulevard Bestand
Boden abtragen für Aufbau Belagsflächen, 
Abtragsstärke: im Mittel 10 cm, Bodenkl. 3-4, 
Material LAGA Z1.1-Z1.2,
Flächengröße: ca. 5.200 qm
inkl.  Verwertung/Entsorgung

500,00 m³ 32,00 € 16.000,00 € 19.040,00 €

Teilweise schon durch 
Neubau HWS 
abgebrochen und 
aufgefüllt, neue 
Massen nicht genau 
bekannt!
Übergabestand durch 
Neubau Ufertreppe 
noch unklar!
Ausgangslage Stand 
Vermesser 2007!

0,00€
512.2 Boulevard Bestand

Boden abtragen für Aufbau Belagsflächen, 
Material LAGA Z2,
sonst wie vor

100,00 m³ 42,00 € 4.200,00 € 4.998,00 €

wie vor

0,00€
512.3 Boulevard Bestand

Bodenabtrag in Handarbeit
sonst wie vor

100,00 m³ 60,00 € 6.000,00 € 7.140,00 €

wie vor
sowie im Bereich von 
Bodendenkmälern

0,00€
512.4 Boulevard

Füllboden liefern, einbauen, verdichten für 
Aufbau Belagsflächen, Material Z0

750,00 m³ 16,50 € 12.375,00 € 14.726,25 €

wie vor

0,00€
512.5 Boulevard/ Aufgang Kennedy-Ufer 1

Füllboden liefern, einbauen, verdichten Verfüllung 
Mauerscheiben und Treppenaufgang, Material Z0, 
Fläche: ca. 220 qm, Füllhöhe: ca. 2,70 m

600,00 m³ 16,50 € 9.900,00 € 11.781,00 € 0,00€
512.6 Boulevard

Bodenaushub für die Rohrleitungsgräben und 
Schächte der Entwässerung,
zum Wiedereinbau seitlich lagern, Verfüllen, 
Verdichten, Verdrängten Boden 
verwerten/entsorgen
Aushubtiefe: bis 1,25 m im Mittel, Schächte bis 2 
m, Bodenkl. 3-5, inkl. notw. anteil. Verbau,
Sohlenbreite: 0,4-1,0 m
Gesamtgrabenlänge: ca. 810 m

500,00 m³ 30,00 € 15.000,00 € 17.850,00 € 0,00€
512.7 Boulevard

Bodenaushub für die Rohrleitungsgräben und 
Schächte der Elektroleitungen (Beleuchtung),
zum Wiedereinbau seitlich lagern, Verfüllen, 
Verdichten, Verdrängten Boden 
verwerten/entsorgen
Aushubtiefe: bis 1,00 m im Mittel, Schächte bis 2 
m, Bodenkl. 3-5, in der Regel ohne Verbau,
Sohlenbreite: 0,4-0,6 m
Gesamtgrabenlänge: ca. 700 m

350,00 m³ 30,00 € 10.500,00 € 12.495,00 €

Schätzung des 
Bedarfs; es liegt noch 
keine Detailplanung 
Rheinenergie für die 
Beleuchtung und 
Elektrik vor!

0,00€
512.8 Boulevard

Füllboden liefern, einbauen, verdichten für 
Verfüllung Leitungsgräben, Material Z0

100,00 m³ 20,00 € 2.000,00 € 2.380,00 €

wie vor

0,00€

519 Geländeflächen Sonstiges Summe 519 0,00 € 0,00 €

520 Befestigte Flächen Summe 520 976.900,00 € 1.162.511,00 € 0,00 €
521 Wege Summe 521 902.175,00 € 1.073.588,25 €
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KG Beschreibung Menge Einheit EP netto (EUR) GP netto (EUR) GP brutto (EUR) Anmerkung Differenz*

521.1 Boulevard
Wegefläche Betonplattenbelag
bei Bedarf  für Sonderfahrzeuge befahrbar, 
BK 3,2 Tafel 3 RStO 12,
Gesamtaufbaustärke: ca. 70 cm
Abmessungen: 20x50cm, 25x50cm, 30x50cm, 
rechteckig Stärke: 12cm, Oberfläche 
Pressverfahren wärmebehandelt ggf. gestrahlt 
gem. Bemusterung, Farbton: helles warmgrau 
gem. Bemusterung vor Ort, Abgleich 
Betonfertigteil-Sitzstufen Ufertreppe,
inkl. Unterbau bestehend aus
Feinplanum herstellen; Geotextil n. stat. Erfor.,
~54cm Natursteinschottertragschicht,
3-5 cm Bettung Splittsandgemisch,
Verfugung Brechsand, inkl. Liefern und Verlegen, 
notwendiger Schnitte und Musterflächen

3.385,00 m2 95,00 € 321.575,00 € 382.674,25 € 0,00€
521.2 Panoramaweg

Wegefläche Betonplattenbelag bei Bedarf  für 
Sonderfahrzeuge befahrbar, 
BK 3,2 Tafel 3 RStO 12,
Gesamtaufbaustärke: ca. 70 cm
Abmessungen: 20x50cm, 25x50cm, 30x50cm, 
rechteckig Stärke: 12cm, Oberfläche 
Pressverfahren wärmebehandelt ggf. gestrahlt 
gem. Bemusterung, Farbton: helles warmgrau 
gem. Bemusterung vor Ort, Abgleich 
Betonfertigteil-Sitzstufen Ufertreppe,
inkl. Unterbau bestehend aus
Feinplanum herstellen; Geotextil n. stat. Erfor.,
~54cm Natursteinschottertragschicht,
3-5 cm Bettung Splittsandgemisch,
Verfugung Brechsand, inkl. Liefern und Verlegen, 
notwendiger Schnitte und Musterflächen

2.070,00 m2 95,00 € 196.650,00 € 234.013,50 € 0,00€
521.3 Boulevard/ Panoramaweg

Wegefläche Betonplattenbelag 
Zulage für Passplatten und Schnitte

1,00 psch 5.000,00 € 5.000,00 € 5.950,00 € 0,00€
521.4 Boulevard/ Aufgang Kennedy-Ufer 1

Wegefläche Betonplattenbelag nicht befahrbar 
(öffentliche Flächen) nicht befahrbar, Geh-
/Radwege Tafel 6 RStO 12, Anarbeitung/ 
Ergänzung Bestand nach Bautätigkeit, Form 
Dppel-T, Welle, Reihen-Verband,
Gesamtaufbaustärke: ca. 40 cm,
Abmessungen: ca. 20x16,5cm
rechteckig Stärke: 8 cm, 
Oberfläche Pressverfahren wärmebehandelt ggf. 
gestrahlt gem. Bemusterung, Farbton standard 
betongrau wie Bestand,
inkl. Unterbau bestehend aus
Feinplanum herstellen; Geotextil n. stat. Erfor.,
~28cm Natursteinschottertragschicht,
3-5 cm Bettung Splittsandgemisch,
Verfugung Brechsand, inkl. Liefern und Verlegen, 
notwendiger Schnitte und Musterflächen

170,00 m2 55,00 € 9.350,00 € 11.126,50 € 0,00€
521.5 Boulevard/ Aufgang Kennedy-Ufer 1

Wegefläche Betonverbundpflaster ungebunden 
(private Flächen) nicht befahrbar, Geh-/Radwege 
Tafel 6 RStO 12, Anarbeitung/ Ergänzung 
Bestand nach Bautätigkeit, Form Dppel-T, Welle, 
Reihen-Verband,
Gesamtaufbaustärke: ca. 40 cm,
Abmessungen: ca. 20x16,5cm
rechteckig Stärke: 8 cm, 
Oberfläche Pressverfahren wärmebehandelt ggf. 
gestrahlt gem. Bemusterung, Farbton standard 
betongrau wie Bestand,
inkl. Unterbau bestehend aus
Feinplanum herstellen; Geotextil n. stat. Erfor.,
~28cm Natursteinschottertragschicht,
3-5 cm Bettung Splittsandgemisch,
Verfugung Brechsand, inkl. Liefern und Verlegen, 
notwendiger Schnitte und Musterflächen

60,00 m2 55,00 € 3.300,00 € 3.927,00 € 0,00€
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521.6 Boulevard/ Übergänge Anbindungen
Wegefläche Betonverbundpflaster ungebunden 
(öffentliche Flächen) befahrbar, BK 1,8 Tafel 3 
RStO 12, Anarbeitung/ Ergänzung Bestand nach 
Bautätigkeit, Rechteckform, Ellenbogen-Verband,
Gesamtaufbaustärke: ca. 60 cm,
Abmessungen: ca. 20x10cm
rechteckig Stärke: 10 cm, 
Oberfläche Pressverfahren wärmebehandelt ggf. 
gestrahlt gem. Bemusterung, Farbton standard 
betongrau wie Bestand,
inkl. Unterbau bestehend aus
Feinplanum herstellen; Geotextil n. stat. Erfor.,
~45cm Natursteinschottertragschicht,
3-5 cm Bettung Splittsandgemisch,
Verfugung Brechsand, inkl. Liefern und Verlegen, 
notwendiger Schnitte und Musterflächen

350,00 m2 55,00 € 19.250,00 € 22.907,50 € 0,00€
521.7 Boulevard/ Übergänge Anbindungen

Wegefläche Kleinsteinpflaster gebunden 
(öffentliche Flächen) befahrbar, BK 3,2 Tafel 3 
Zeile 7 RStO 12, Gesamtaufbaustärke: ca. 70 cm
Material: Naturstein nach Bemusterung, 
Grauwacke erdbraune Farbauselese gem. 
Bemusterung, Passe-Verband,
Steinformate: Mischung 8/11 cm, 
Stärke: 8/11 cm,
inkl. Unterbau bestehend aus
Feinplanum herstellen; ggf. Geotextil,
~35 cm Natursteinschottertragschicht,
15 cm Dränbetontragschicht,
3 cm Dränmörtelbettung,
dauerelastische dränfähige Verfugung, inkl. 
Liefern und Verlegen, Dehnungsfugen, 
notwendiger Schnitte und Musterflächen

1.300,00 m2 130,00 € 169.000,00 € 201.110,00 € 0,00€
521.8 Boulevard/ Übergänge Anbindungen

Wegefläche Betonplattenbelag ungebunden 
(öffentliche Flächen) nicht befahrbar, Geh-
/Radwege Tafel 6 RStO 12, Anarbeitung/ 
Ergänzung Bestand nach Bautätigkeit,
Gesamtaufbaustärke: ca. 40 cm,
Abmessungen: ca. 40x40cm
rechteckig Stärke: 8 cm, 
Oberfläche Pressverfahren wärmebehandelt ggf. 
gestrahlt gem. Bemusterung, Farbton standard 
betongrau wie Bestand, Standardtyp Stadt Köln,
inkl. Unterbau bestehend aus
Feinplanum herstellen; Geotextil n. stat. Erfor.,
~28cm Natursteinschottertragschicht,
3-5 cm Bettung Splittsandgemisch,
Verfugung Brechsand, inkl. Liefern und Verlegen, 
notwendiger Schnitte und Musterflächen

140,00 m2 70,00 € 9.800,00 € 11.662,00 € 0,00€
521.9 Boulevard

Wegefläche Wassergeb. Wegedecke  (bedingt 
befahrbar für Sonderfahrzeuge Bedarf) 
Gesamtaufbaustärke: 60cm, Farbe: hell-beige-
grau, 3-Schicht-Bauweise gem. FLL,
5 cm Deckschicht (Naturhartgestein),
5 cm Dynam. Schicht,
50 cm Natursteinschottertragschicht,
Feinplanum herstellen; ggf. Geotextil,
inkl. Musterflächen und Handarbeit im Bereich 
der Bäume

2.020,00 m2 35,00 € 70.700,00 € 84.133,00 € 0,00€
521.10 Boulevard

Einfassung Betonbord  Boulevardband 
Betonplattenbelag beidseitig Betontiefbord 
überdeckt 100/8/25 gefast inkl. Aushub, 
Fundament, Liefern und Verlegen, notwendiger 
Schnitte

650,00 m 25,00 € 16.250,00 € 19.337,50 € 0,00€
521.11 Boulevard

Einfassung Stahlband  Wegebeläge im Anschluss 
an Vegetationsflächen, Stahl feuerverzinkt 5/200, 
inkl. Aushub, Fundament, Liefern und Verlegen, 
notwendiger Schnitte

200,00 m 40,00 € 8.000,00 € 9.520,00 € 0,00€
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521.12 Boulevard/ Rasenflächen LVR/ Außengastro Hyatt
Einfassung Betonfertigteil  Wegebeläge im 
Anschluss an Vegetationsflächen, Sichtbeton 
SB4, Farbe helles warm-grau, Oberfläche 
nachträglich gesäuert, mit Aussparungen und 
Unterschnitten, Abmessungen ca. 250/60/50 
cm, inkl. Aushub, Fundament, Liefern und 
Versetzen, Sonderelementen und Passtücke, 
notwendiger Schnitte

220,00 m 280,00 € 61.600,00 € 73.304,00 € 0,00€
521.13 Boulevard

Einzeiliger Plattenstreifen als Scharrschutz vor 
Einfassung Betonfertigteil  
Plattenmaterial wie Pos. Wegeflächen 
Betonplattenbelag Hauptpos.,
Format: 50x30 cm, Stärke 12 cm,
mit 20 cm Betonrückenstütze C12/15,
inkl. Unterbau bestehend aus
Feinplanum herstellen; Geotextil n. stat. Erfor.,
~26cm Natursteinschottertragschicht,
18 cm frostfreier Füllboden,
3-5 cm Bettung Splittsandgemisch,
Verfugung Brechsand, inkl. Liefern und Verlegen, 
notwendiger Schnitte und Musterflächen
Gesamtlänge: ca. 290 m

90,00 m2 100,00 € 9.000,00 € 10.710,00 € 0,00€
521.14 Boulevard

Einzeiliger Betonpflasterstreifen als Mähkante 
entlang Einfassung Betonfertigteil,  
Abmessungen: ca. 20x10cm
rechteckig Stärke: 10 cm, 
Oberfläche Pressverfahren gem. Bemusterung, 
Farbton anthrazit gem. Bemusterung,
mit 20 cm Betonrückenstütze C12/15,
inkl. Unterbau bestehend aus
Feinplanum herstellen; Geotextil n. stat. Erfor.,
~26cm Natursteinschottertragschicht,
18 cm frostfreier Füllboden,
3-5 cm Bettung Splittsandgemisch,
Verfugung Brechsand, inkl. Liefern und Verlegen, 
notwendiger Schnitte und Musterflächen
Gesamtlänge: ca. 290 m

30,00 m2 90,00 € 2.700,00 € 3.213,00 € 0,00€

522 Straßen Summe 522 26.600,00 € 31.654,00 €

522.1 Anschlussbereich Hermann-Pünder-Str.
Wegefläche Asphalt, öffentliche Flächen 
befahrbar, BK 3,2 Tafel 1 Zeile 3 RStO 12,
Gesamtaufbaustärke: ca. 63 cm
4 cm Deckschicht Splittmastix,
8 cm Asphaltbinder,
10 cm Asphalttragschicht, Farbton: schwarz 
Standard,
inkl. Unterbau bestehend aus
Feinplanum herstellen; Geotextil n. stat. Erfor.,
~41cm Natursteinschottertragschicht/ 
Frostschutz,
Verfugung, Asphaltschnitte und Musterflächen

380,00 m2 70,00 € 26.600,00 € 31.654,00 €

bisher nicht 
Planungsumfang, 
neu!

0,00€

523 Plätze, Höfe Summe 523 0,00 € 0,00 € 0,00€

524 Stellplätze Summe 524 0,00 € 0,00 €

525 Sportplatzflächen Summe 525 0,00 € 0,00 €

526 Spielplatzflächen Summe 526 0,00 € 0,00 €

527 Gleisanlagen Summe 527 0,00 € 0,00 €

529 Befestigte Flächen Sonstiges Summe 529 48.125,00 € 57.268,75 €

529.1 Boulevard/Panoramaweg Archäologie
Grundriss Kastell Divitia, Bereich Rasen und 
Wassergebundene Decke,
Darstellung mittels Stahlband Ansichtsfläche 
Breite: ca. 5cm,
Material: Edelstahl V2A, Oberfläche gebürstet/ 
gestrahlt matt,
Grundriss Ausdehnung Kastell beidseitig,
inkl. Betonstreifenfundament, notwendiger 
Schnitte, Aushub, Entsorgung/ Verwertung

130,00 m 75,00 € 9.750,00 € 11.602,50 € 0,00€
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529.2 Boulevard/Panoramaweg Archäologie
Grundriss Kastell Divitia, Bereich 
Betonplattenbeläge,
Darstellung mittels Stahlband Ansichtsfläche 
Breite: ca. 5cm,
Material: Edelstahl V2A, Oberfläche gebürstet/ 
gestrahlt matt,
Grundriss Ausdehnung Kastell beidseitig,
inkl. Betonstreifenfundament, notwendiger 
Schnitte, Aushub, Entsorgung/ Verwertung

225,00 m 75,00 € 16.875,00 € 20.081,25 € 0,00€
529.3 Boulevard/Panoramaweg Archäologie

Grundriss Kastell Divitia, Bereich 
Betonplattenbeläge,
Plattenoberfläche nachträglich vor Ort strahlen 
Grundriss Ausdehnung Kastell

280,00 m2 20,00 € 5.600,00 € 6.664,00 € 0,00€
529.4 Boulevard/Panoramaweg Archäologie

Wehrturm (Grafen von Berg)
Oberfläche an Planungshöhe anpassen durch 
Abtrag mittels Ausbau, Schneiden, Wiedereinbau 
in Mörtelbett;
teilweise Bereiche mit historischem Material neu 
aufmauern (Bereich unter Pressa-Tunnel)
Material: Basalt Stelen

95,00 m2 150,00 € 14.250,00 € 16.957,50 € 0,00€
529.5 Boulevard/Panoramaweg Archäologie

Eisenbahndrehscheibe
Wegeflächen Natursteinschotter, nicht befahrbar, 
nicht zugänglich,
Stärke: ca. 30 cm,
Material: Naturstein Basalt 0/32,
inkl. Aushub, Entsorgung/ Verwertung

110,00 m2 15,00 € 1.650,00 € 1.963,50 € 0,00€

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen Summe 530 590.375,00 € 702.546,25 € 0,00€
531 Einfriedungen Summe  531 1.500,00 € 1.785,00 € 0,00€
531.1 Schrankenanlage LVR Bestand 

aufnehmen neu versetzen
1,00 Stk 1.500,00 € 1.500,00 € 1.785,00 €

bisher nicht 
Planungsumfang, 
neu! 0,00€

532 Schutzkonstruktionen Summe 532 0,00 € 0,00 €

533 Mauern, Wände Summe  533 348.000,00 € 414.120,00 €

533.1 Boulevard Bestand
Bereich Fußgängerrampe/ Aufgang Kennedy-Ufer 
1 (private Flächen)
Rampenstützwand Bestand, Überarbeitung der 
rheinseitigen Ansichtsfläche, Putz entfernen, 
Stahlbeton strahlen, inkl. oberen Abdeckstein 
richten; Länge 50m; Höhe 1,0 - 4,9m

150,00 m2 65,00 € 9.750,00 € 11.602,50 €

mit dem Eigentümer 
im Detail 
abzustimmen !
Schriftl. Vereinbarung 
liegt noch nicht vor!

533.2 Boulevard/ Panoramaweg
Freistehende Wand in Verlängerung der HWS-
Wand bis Denkmal Segment freistehende 
Bahndammmauer in Ortbeton (Sichtbeton), 
Oberfläche SB4, Farbton gleich bestehender HWS-
Wand, Oberfläche nachträglich gestrahlt 
herstellen 
Länge: ca. 31m, Höhe: 2,0m
Wandstärke: 60-85cm+25cm Nische für 
Natursteinverkleidung, Wandfläche gerade,
inkl. Schalung, Fugen, Bewehrung und Färbung, 
einseitig Oberfläche gestrahlt inkl. Fundament

50,00 m3 800,00 € 40.000,00 € 47.600,00 €
533.3 Boulevard/ Panoramaweg

Natursteinsteinverblendung gesamte HWS-Wand 
(bereits erstellt) und Verlängerung freistehende 
Wand mit Säulenbasalt,
Wandlänge gesamt: ca. 356m,
Nischenhöhe: ca. 1,5 m, 
Betoneinfassung oben und seitlich: 25 cm,
inkl. Verankerung mittels Ankerschienen und 
Verfugung , Verblendung analog 
Ufertreppe/Bastionen

540,00 m2 360,00 € 194.400,00 € 231.336,00 €

Preis gem. 
Ausschreibungsergeb
nis Ufertreppe

533.4 Boulevard/ Panoramaweg
Gesamte HWS-Wand (bereits erstellt) und 
Verlängerung freistehende Wand 
Oberfläche nachträglich vor Ort strahlen, 
Landseite, Oberseite, Durchgänge und 
Ansichtsstreifen rheinseitig
Wandlänge gesamt: ca. 356m, Höhe landseitig: 
ca. 0,8-0,9m, Aufsicht Breite: 0,85m, 
Ansichtsrahmenstärke: ca. 0,25cm,

730,00 m2 25,00 € 18.250,00 € 21.717,50 €

bisher nicht 
Planungsumfang, 
neu! 
Gegenrechnung Steb 
ursprünglich Auftrag 
Erstellung HWS-
Wand!
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533.5 Tiefgaragenzufahrt Eigentümergemeinschaft 
Kennedy-Ufer 1
Gesägte Stützwand gsamte Innenseite 
Oberfläche nachträglich vor Ort strahlen oder 
streichen
Wandlänge gesamt: ca. 40 m, Höhe im Mittel ca. 
2,35 m

100,00 m2 25,00 € 2.500,00 € 2.975,00 €
533.6 Boulevard/ nördlichster Durchgang HWS-Wand

Stütz-Mauerscheibe als Beton-Winkel-Fertigteil   
Sichtbeton SB4, Farbe helles warm-grau, 
Oberfläche nachträglich gesäuert, analog 
angrenzende Treppenstufen, mit Aussparungen 
und Unterschnitten, Abmessungen ca. 2x 
215/70/12 cm, Fusslänge ca. 50 cm, inkl. 
Aushub, Fundament, Liefern und Versetzen, 
Sonderelementen und Passtücke, notwendiger 
Schnitte

4,50 m 300,00 € 1.350,00 € 1.606,50 € 0,00€
533.7 Boulevard/ Aufgang Kennedy-Ufer 1 / Deutzer 

Brücke
Stütz-Wand in Ortbeton (Sichtbeton) als 
Winkelelement, Oberfläche SB4, Farbton helles 
warm-grau, Oberfläche nachträglich gestrahlt, 
beidseitig mit ca. 5° dossiert, herstellen 
1. Wand Nord: Länge: ca. 28m, Höhe: ca. 3,1m ü. 
Belag zzgl. 0,9 m Brüstungshöhe, zzgl. 0,4m 
unter Belag, Wandstärke Brüstung sichtbar 20 
cm, darunter bis 40 cm?, 
2. Treppenwange Nordost: Länge: ca. 5,6m, 
Höhe: ca. 3,8-0,9 m ü. Belag inkl. 0,9 m 
Brüstungshöhe, zzgl. 0,4m unter Belag, 
Wandstärke Brüstung sichtbar 20 cm,
3. Treppenwange West: Länge: ca. 4,0m, Höhe: 
ca. 2,5-0,9 m ü. Belag inkl. 0,9 m 
Brüstungshöhe, zzgl. 0,4m unter Belag, 
Wandstärke Brüstung sichtbar 20-25 cm,
4. Podestwange West: Länge: ca. 4,0m, Höhe: ca. 
2,5 m ü. Belag inkl. 0,9 m Brüstungshöhe, zzgl. 
0,4m unter Belag, Wandstärke Brüstung sichtbar 
20-25 cm,
5. Wand Süd Begrenzung: Länge: ca. 8,5 m, 
Höhe: ca. 3,3 m ü. Belag zzgl. 0,9 m 
Brüstungshöhe, zzgl. 0,4m unter Belag, 
Wandstärke Brüstung sichtbar 20-40 cm,
Streifenfundament Gesamtlänge ca. 50 m x 1 x 
0,4 m,
inkl. Schalung, Fugen, Bewehrung und Färbung, 
sichtbare Oberflächen gestrahlt inkl. Fundament

70,00 m3 800,00 € 56.000,00 € 66.640,00 € 0,00€
533.8 Boulevard/ Aufgang Kennedy-Ufer 1 / Deutzer 

Brücke
Brüstungsholm auf  Brüstungswand Beton,
Metallhohlprofil, rechteckig, Ecken eicht 
gerundet, Abmessungen ca. 150 x 20 mm, 
Oberfläche beschichtet anthrazit eisenglimmer, 
inkl. Pfosten Höhe: ca. 20 cm  und Kleinteile zur 
Befestigung an Mauer, inkl. Montage

35,00 m 350,00 € 12.250,00 € 14.577,50 € 0,00€
533.9 Boulevard/ Aufgang Kennedy-Ufer 1 / Deutzer 

Brücke/ TG-Zufahrt Bestand, beidseitige 
Stützwände,
Geländer auf  eingekürzte Betonstützwand 
Tiefgaragenzufahrt, im Anschluss an 
Brüstungsholm Flachprofil ca. 100x10 mm, 
Oberfläche beschichtet anthrazit eisenglimmer, 
inkl. Pfosten Höhe: ca. 85cm, Füllstäbe als 
Flachprofile 100x8mm, inkl. Abdeckung Metall 
auf  Mauerkrone und Befestigungsschwerter und 
Kleinteile zur Befestigung an Mauer, inkl. 
Montage

27,00 m 500,00 € 13.500,00 € 16.065,00 € 0,00€

534 Rampen / Treppen / Tribünen Summe  534 70.500,00 € 83.895,00 €

534.1 Boulevard /Bereich Durchgänge HWS-Wand
Laufstufen ca. 250/32/16 als Betonfertigteil, 
Oberfläche Sichtbeton S4, nachträglich gesäuert 
o. geschliffen+gestrahlt, Rutschhemmung R11, 
hell gefärbt, Kontratstsreifen Vorderkante, Beton 
schwarz, 5cm Aufsicht, 2 cm Ansicht, inkl. 
Mörtelbett, Fundament Beton, 
Schottertragschicht, Aushub und Verwertung/ 
Entsorgung
Mehrlänge für Einfassung Bäume im 
Treppenbereich

250,00 m 110,00 € 27.500,00 € 32.725,00 € 0,00€
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534.2 Boulevard /Aufgang Kennedy-Ufer 1 / Deutzer 
Brücke
Laufstufen ca. 250/32/16 als Betonfertigteil, 
Oberfläche Sichtbeton S4, nachträglich gesäuert 
o. geschliffen+gestrahlt, Rutschhemmung R11, 
hell gefärbt, Seitenflächen schräg zur dossierten 
Wand ca. 5°, Kontratstsreifen Vorderkante, Beton 
schwarz, 5cm Aufsicht, 2 cm Ansicht, inkl. 
Mörtelbett, Fundament Beton, 
Schottertragschicht, Aushub und Verwertung/ 
Entsorgung

150,00 m 120,00 € 18.000,00 € 21.420,00 € 0,00€
534.3 Boulevard/ Aufgang Kennedy-Ufer 1 / Deutzer 

Brücke
Handlauf  an Betonwand, 
Höhe über OK Belag= ca. 85cm
Metallrohr Drm. 40-60 mm, Oberfläche 
beschichtet anthrazit eisenglimmer, inkl. 
Abstandshalter und Dübel an HWS-Mauer,
inkl. Montage

30,00 m 250,00 € 7.500,00 € 8.925,00 € 0,00€
534.4 Boulevard/ Bereich Durchgänge HWS-Wand

Handlauf  an HWS-Betonwand, rampenbegleitend, 
Höhe über OK Belag= ca. 85cm
Metallrohr Drm. 40-60 mm, Oberfläche 
beschichtet anthrazit eisenglimmer, inkl. 
Abstandshalter und Dübel an HWS-Mauer,
inkl. Montage

65,00 m 250,00 € 16.250,00 € 19.337,50 € 0,00€
534.5 Boulevard/ Bereich nördlichster Durchgang HWS-

Wand 
freistehender Handlauf  ....

5,00 m 250,00 € 1.250,00 € 1.487,50 € 0,00€

535 Überdachungen Summe  535 0,00 € 0,00 €

536 Brücken, Stege Summe  536 0,00 € 0,00 €

537 Kanal- und Schachtbauanlagen Summe  537 49.500,00 € 58.905,00 €

537.1 Anpassung/ Verlegung Einleitbauwerk 
Versorgungskasse Bereich Hohenzollern- Brücke

1,00 psch 5.000,00 € 5.000,00 € 5.950,00 € 0,00€
537.2 Panoramaweg

Schachtbauwerke für Entwässerungsleitungen der 
offene Entwässerungsrinnen, Bereich Boulevard 
(Spül-/Kontrollschacht),
Fertigteilschacht, Tiefe 1,5-2,0m, DN 1000,
bestehend aus Betonfertigteilringen, Schachsohle 
aus Kanalklinker, Aufnahme Rohre DN 300 STZ, 
Schachthals konisch, inkl. Steigeisen und 
Fugendichtung, liefern und einbauen

10,00 Stk 1.250,00 € 12.500,00 € 14.875,00 €

Schachtbauwerke 
Panoramaweg werden 
bereits im Rahmen 
Auftrag Ufertreppe 
erstellt

0,00€
537.3 Panoramaweg

Schachtabdeckungen für die Schachtbauwerke 
der Pos. 537.2, Klasse D, Rahmen quadratisch 
Gusseisen, Deckel aus Gusseisen mit wählbarer 
Oberfläche (Plattenbelag), liefern und einbauen 
inkl. Mörtel

10,00 Stk 1.200,00 € 12.000,00 € 14.280,00 € 0,00€
537.4 Boulevard

Bestehende Schachtabdeckungen austauschen 
gegen, Klasse D, Rahmen quadratisch Gusseisen, 
Deckel aus Gusseisen mit wählbarer Oberfläche 
(Plattenbelag), liefern und einbauen inkl. Mörtel

5,00 Stk 1.200,00 € 6.000,00 € 7.140,00 € 0,00€
537.5 Boulevard/ Rasenflächen LVR

Schachtdeckel höhenmäßig angleichen, 
Bestandsschächte

10,00 Stk 150,00 € 1.500,00 € 1.785,00 € 0,00€
537.6 Boulevard

Kabelverteilerschacht für Elektroleitungen 
Beleuchtung....

5,00 Stk 1.250,00 € 6.250,00 € 7.437,50 €

es liegt noch keine 
Detailplanung 
Rheinenergie vor!

0,00€
537.7 Boulevard

Schachtabdeckungen für Kabelverteilerschacht 
für Elektroleitungen Beleuchtung....

5,00 Stk 1.250,00 € 6.250,00 € 7.437,50 €

es liegt noch keine 
Detailplanung 
Rheinenergie vor!

0,00€

538 Wasserbauliche Anlagen Summe 538 0,00 € 0,00 € 0,00€

539 Sonstige Baukonstruktionen Summe 539 120.875,00 € 143.841,25 €
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539.1 Boulevard Archäologie/ Eisenbahn-Drehscheibe
Instandsetzung/Konservierung historisches 
Mauerwerk (Innen- und Außenseite)
Ausbesserung, Ergänzung Steine, neue Fugen, 
Reinigung, statisch konstruktive Maßnahmen, 
konservatorische Maßnahmen, teilweise 
Mauerwerk komplett neu aufbauen, etc.; 
Material: Ziegel
Umfang: ca. 46 m, Durchmesser: ca. 14m, Höhe 
im Mittel: ca. 2,7 m, Flächen zzgl. Mauernischen, 
inkl. Entsorgung/ Verwertung, Gerüste

330,00 m2 150,00 € 49.500,00 € 58.905,00 €

Mulde bereits im 
Vorlaug Auftrag 
Ufertreppe 
abgebrochen
Maßnahmen und 
Kostenansätze 
gemäß Gutachten

0,00€
539.2 Boulevard Archäologie/ Eisenbahn-Drehscheibe

Obere Abdeckung Mauerwerk/ Attikablech
Material: Zinkblech, gekantet
Umfang: ca. 46 m, Durchmesser: ca. 14m, Breite 
im Mittel: ca. 1,4 m, inkl. Montage und 
Lötarbeiten vor Ort, Mörtelausgleich Mauerkrone, 
Gerüste

65,00 m2 150,00 € 9.750,00 € 11.602,50 € 0,00€
539.3 Boulevard Archäologie/ Eisenbahn-Drehscheibe

Bögen verschließen
Metallscheiben; Stahl feuerverzinkt und 
farbbeschichtet Eisenglimmer RAL DB 703 
anthrazit, inkl. Unterkonstruktion und 
Befestigung im Mauerwerk; runde Formen; 
genaues Einpassen, Abdichtungen, ca. 12 Bögen; 
Höhe ca. 1,5m, Breite ca. 1,5 m i.M., ein Element 
als Revisionstür ausbilden, inkl. Zuschnitte, 
Montage, Entsorgung, Gerüste

30,00 m2 1.000,00 € 30.000,00 € 35.700,00 € 0,00€
539.4 Boulevard Archäologie/ Eisenbahn-Drehscheibe

Anti-Grafitti-Schutz der Mauerwerksoberfläche 
mit einem permanenten System, nur Außenseite, 
Umfang: ca. 46 m, Durchmesser: ca. 14m, Höhe 
im Mittel: ca. 2,7 m, Flächen zzgl. Mauernischen, 
inkl. Gerüste

140,00 m2 25,00 € 3.500,00 € 4.165,00 € 0,00€
539.5 Boulevard Archäologie/ Erhalt Segmente 

Bahndammmauer
Instandsetzung historisches Mauerwerk
Ausbesserung, Ergänzung Steine, neue Fugen, 
Entfernung Mörtelreste, Reinigung, statisch 
konstruktive Maßnahmen, konservatorische 
Maßnahmen, teilweise Mauerwerk komplett neu 
aufbauen, etc., allseitig
Material: Ziegel
Länge: ca. 19m, Breite: ca. 1,1 m, Höhe ca. 1,6 
m über Belag, Flächen zzgl. Vor-/Rücksprünge, 
inkl. Entsorgung/ Verwertung, Gerüste

75,00 m2 150,00 € 11.250,00 € 13.387,50 €

Maßnahmen und 
Kostenansätze 
gemäß Gutachten

0,00€
539.6 Boulevard Archäologie/ Erhalt Segmente 

Bahndammmauer
Obere Abdeckung Mauerwerk
Material: Zinkblech, gekantet,
Länge: ca. 19m, Breite: ca. 1,1 m, Höhe ca. 2,5 - 
2,8 m über Belag, Flächen zzgl. Vor-
/Rücksprünge,  inkl. Montage und Lötarbeiten vor 
Ort, Mörtelausgleich Mauerkrone, Gerüste

25,00 m2 200,00 € 5.000,00 € 5.950,00 € 0,00€
539.7 Boulevard Archäologie/ Erhalt Segmente 

Bahndammmauer
Anti-Grafitti-Schutz der Mauerwerksoberfläche 
mit einem permanenten System, allseitig, Länge: 
ca. 19m, Breite: ca. 1,1 m, Höhe ca. 1,6 m über 
Belag, Flächen zzgl. Vor-/Rücksprünge, inkl. 
Gerüste 

75,00 m2 25,00 € 1.875,00 € 2.231,25 € 0,00€
539.8 Boulevard Archäologie/ Aufgang Deutzer Brücke

Relief-Grundrisse Kastell, etc. an vertikale 
Betonwandfläche montiert,
Als Betonfertigteilrelief-Bild, Matritze, Material, 
Transport, Montage, Oberflächenschutz,
Abmessungen: ca. 3,0 x 3,0 m, inkl. Montage, 
Layout, aller Nebenarbeiten

1,00 Stk 10.000,00 € 10.000,00 € 11.900,00 € 0,00€
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540 Technische Anlagen in Außenanlagen Summe 540 281.350,00 € 334.806,50 € 0,00€
541 Abwasseranlagen Summe 541 78.300,00 € 93.177,00 €

541.1 Boulevard/ Panoramaweg
Punktabläufe liefern und einbauen, 
Abmessungen: 30x20x100 cm, 
Sinkkasten mit Schlammfang,
Abdeckung: geschlitzte Betonplatte 
Sonderanfertigung wie Belagsmaterial,
inkl. Fundament, Aushub, Verwertung/ 
Entsorgung

60,00 Stk 500,00 € 30.000,00 € 35.700,00 €

ohne 
Kanalanschlussarbeit
en und Verrohrung; 
Mehrmengen durch 
Wahl einer offene 
Rinne,
Platte der offenen 
Rinne anteilig in 
Belag enthalten

0,00€
541.2 Boulevard/ Panoramaweg

Entwässerungsrohre Anschlussleitungen 
Punktabläufe Panoramaweg Steinzeug DN 150 
inkl. Formteile liefern und einbauen, inkl. 
anteiligem Aushub Rohrgräben, 
Verwertung/Entsorgung
Graben: Breite 40-60cm, Tiefe bis 1,0 m

230,00 m 60,00 € 13.800,00 € 16.422,00 €

Steinzeug Vorgabe 
Steb

0,00€
541.3 Boulevard/ Panoramaweg

Entwässerungsrohre Sammelleitungen Steinzeug 
DN 300 inkl. Formteile liefern und einbauen ohne 
Rohrgräben, inkl. anteiligem Aushub Rohrgräben, 
Verwertung/Entsorgung
Graben: Breite 40-60cm, Tiefe bis 1,0-2,5 m

300,00 m 95,00 € 28.500,00 € 33.915,00 €

Steinzeug Vorgabe 
Steb

0,00€
541.4 Boulevard/ Panoramaweg

Entwässerungsrohre Anschluss an Schächte 
herstellen

12,00 Stk 500,00 € 6.000,00 € 7.140,00 € 0,00€

542 Wasseranlagen Summe 542 0,00 € 0,00 €

keine neuen 
Hydranten 
vorgesehen!

543 Gasanlagen Summe 543 0,00 € 0,00 €

544 Wärmeversorgungsanlagen Summe 544 0,00 € 0,00 €

545 Lufttechnische Anlagen Summe 545 0,00 € 0,00 €

546 Starkstromanlagen Summe 546 203.050,00 € 241.629,50 €

546.1 Beleuchtung
Mastaufsatzleuchte Boulevard Typ Hess Oslo 
inkl. Fundament, Aushub, Entsorgung/ 
Verwertung

31,00 Stk 3.750,00 € 116.250,00 € 138.337,50 €

Kostenansatz der 
Rheinenergie. Es liegt 
noch keine 
Detailplanung seitens 
Rheinenergie vor!!

0,00€
546.2 Beleuchtung

Strahler/ Deckenleuchte Bereich unter 
Hohenzollernbrücke, ohne Leitungsarbeiten, 
Netzteile, Verteilertechnik

4,00 Stk 1.500,00 € 6.000,00 € 7.140,00 € 0,00€
546.3 Beleuchtung

Wandeinbauleuchten als normgerechte 
Beleuchtung 1-5 lx 
Aufgang Deutzer Brücke/ Kenney-Ufer 1,
z.B. Typ Bega 2251 LED,
Schutzart IP 64, 16 W, inkl. Gehäuse für 
Wandeinbau,
ohne Leitungsarbeiten, Netzteile, Verteilertechnik

15,00 Stk 500,00 € 7.500,00 € 8.925,00 € 0,00€
546.4 Beleuchtung

Bodeneinbauleuchten LVR Bestand
aufnehmen, neu setzen, ausrichten

9,00 Stk 150,00 € 1.350,00 € 1.606,50 € 0,00€
546.5 Elektroleitungen für Anschluss Mastlleuchten 

liefern und einbauen,  inkl. anteiligem Aushub 
Rohrgräben, Verwertung/Entsorgung
Graben: Breite 40cm, Tiefe 0,6 bis 0,8 m

900,00 m 20,00 € 18.000,00 € 21.420,00 €

Halber Ansatz lt. 
Schätzung 
Rheinenergie. Es liegt 
noch keine 
Detailplanung seitens 
Rheinenergie vor!!

0,00€
546.6 Elektroleitungen Strahler/ Deckenleuchte Bereich 

unter Hohenzollernbrücke
inkl. Wandbefestigungen, Schutzrohren, etc. 
Montage, Gerüste

50,00 m 20,00 € 1.000,00 € 1.190,00 € 0,00€
546.7 Elektroleitungen Wandeinbauleuchten Aufgang 

Deutzer Brücke
inkl. Wandbefestigungen, Schutzrohren, etc. 
Montage, Gerüste

100,00 m 20,00 € 2.000,00 € 2.380,00 € 0,00€
546.8 Anschlussarbeiten Mastleuchten/ 

Elektroleitungen

31,00 Stk 150,00 € 4.650,00 € 5.533,50 €

In Kostenansatz 
Leuchten enthalten? 
Es liegt noch keine 
Detailplanung seitens 
Rheinenergie vor

0,00€
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546.9 Anschlussarbeiten Deckenleuchten/ 
Wandeinbauleuchten/ Elektroleitungen

24,00 Stk 150,00 € 3.600,00 € 4.284,00 € 0,00€
546.10 Verteiler Außenbeleuchtung

Anzahl ??
Bestückung??

2,00 Stk 6.000,00 € 12.000,00 € 14.280,00 €

Es liegt noch keine 
Detailplanung seitens 
Rheinenergie vor!!

0,00€
546.11 Leerrohre liefern und verlegen in vorhand. 

Leitungsgräben anderer Leitungen

600,00 m 7,00 € 4.200,00 € 4.998,00 €

Schätzung des 
Bedarfs; es liegt noch 
keine Planung 
Rheinenergie für die 
Beleuchtung und 
Elektrik vor!

0,00€
546.12 Anpassungs-/ Sicherungsarbeiten Leitungen 

Bestand
genau abklären ob hier noch Leitungen zu 
erneuern oder umzuverlegen sind
Welche Kosten davon hat Rheinenergie selbst zu 
tragen --> Konzessionsvertrag!

1,00 psch 2.500,00 € 2.500,00 € 2.975,00 €

Schätzung des 
Bedarfs; es liegt noch 
keine Planung 
Rheinenergie für die 
Beleuchtung und 
Elektrik vor!

0,00€
546.13 Senkelektranten liefern und einbauen, versenk- 

und befahrbar 80/60/90 Ausstattung 
1x32A,3x16A,7x Schuko inkl. Montage, 
Erdarbeiten, Herstellung Betonschacht, inkl. 
Leitungsanschlussarbeiten

2,00 Stk 12.000,00 € 24.000,00 € 28.560,00 €

Schätzung, 
Bestückung noch 
nicht abgestimmt

0,00€

547 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen Summe 547 0,00 € 0,00 €

548 Nutzungsspezifische Anlagen Summe 548 0,00 € 0,00 €

549 Nutzungsspezifische Anlagen Sonstiges Summe 549 0,00 € 0,00 €

550 Einbauten in Außenanlagen Summe 550 177.500,00 € 211.225,00 € 0,00 €

551 Allgemeine Einbauten Summe 551 177.500,00 € 211.225,00 € 0,00€
551.1 Panoramaweg/Bastionen

Bänke liefern und einbauen, als Stahl-Holz-
Konstruktion, ca. 400/155/45, variierend 
gruppiert, Material: Eiche abgelagert,
inkl. Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt/ 
Verklebung, Montage und Fundament, Aushub, 
Verwertung/Entsorgung,

8,00 Stk 12.500,00 € 100.000,00 € 119.000,00 € 0,00€
551.2 Boulevard

Sitzauflage liefern und einbauen, in 
Betonfertigteil, Material Holz, 250/60/10, 
variierend gruppiert, Material: Eiche abgelagert,
inkl. Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt/ 
Verklebung, Montage und Fundament, Aushub, 
Verwertung/Entsorgung

40,00 m 550,00 € 22.000,00 € 26.180,00 € 0,00€
551.3 Boulevard

Poller und Absperrbügel, ortsfest,
inkl. Fundament, Aushub, Verwertung/ 
Entsorgung

30,00 Stk 250,00 € 7.500,00 € 8.925,00 € 0,00€
551.4 Boulevard

Poller und Absperrbügel, mit 
Feuerwehrschließung, herausnehmbar mit 
Steckhülse,
inkl. Fundament, Aushub, Verwertung/ 
Entsorgung

10,00 Stk 350,00 € 3.500,00 € 4.165,00 € 0,00€
551.5 Boulevard

Beschilderung, etc. mit Mast und Schild
inkl. Fundament, Aushub, Verwertung/ 
Entsorgung

1,00 psch 3.000,00 € 3.000,00 € 3.570,00 € 0,00€
551.6 Boulevard

Fahrradständer
inkl. Fundament, Aushub, Verwertung/ 
Entsorgung

30,00 Stk 350,00 € 10.500,00 € 12.495,00 € 0,00€
551.7 Boulevard

Abfallbehälter
davon 6 Stk. mit Hundekotbeutelspender

40,00 Stk 775,00 € 31.000,00 € 36.890,00 €

Abstimmung AWB

0,00€

552 Besondere Einbauten Summe 552 0,00 € 0,00 €

559 Einbauten in Außenanlagen Sonstiges Summe 559 0,00 € 0,00 €

560 Wasserflächen Summe 560 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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570 Pflanz- und Saatflächen Summe 570 219.510,00 € 261.216,90 € 0,00 €

571 Oberbodenarbeiten Summe 571 15.300,00 € 18.207,00 €

571.1 Oberboden liefern und einbauen im Bereich der 
Rasenflächen, (inkl. Endausbau im Bereich des 
ehemal. Dammes)
Auftragsstärke im Mittel 15cm
Rasenflächen ca. 5.600qm

850,00 m³ 18,00 € 15.300,00 € 18.207,00 € 0,00€

572 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung Summe 572 0,00 € 0,00 €

573 Sicherungsbauweisen Summe 573 0,00 € 0,00 €

574 Pflanzen Summe 574 155.210,00 € 184.699,90 €
574.1 Solitärbäume liefern, 

z.B. Sophora japonica, ohne Formschnitt,
Sol 6xv, mDb, ew, STU 40-45
Stammhöhe 2,5-2,8m, h 5,0-7,0m

51,00 Stk 1.500,00 € 76.500,00 € 91.035,00 € 0,00€
574.2 Solitärbäume liefern, Rasenflächen,

Robinia pseudoacacia, 
Sol 6xv, mDb, ew, mehrstämmig, 3-5 
Grundstämme, Höhe 5,0-6,0 m, Breite 1,5-2,0 m

7,00 Stk 500,00 € 3.500,00 € 4.165,00 € 0,00€
574.3 Baumgruben herstellen für Solitärbäume 

12 cbm, ca. 5,0x1,5x1,5 m, gemäß FLL, 
überbaubar,
inkl. Baumsubstrat liefern und einbauen, 
Entsorgung Aushub

58,00 Stk 250,00 € 14.500,00 € 17.255,00 € 0,00€
574.4 Solitärbäume pflanzen in vorbereitete 

Baumgruben inkl. wässern
58,00 Stk 100,00 € 5.800,00 € 6.902,00 € 0,00€

574.5 Verankerung für Solitärbäume herstellen inkl. 
Bewässerungsset 
Unterflurverankerung, inkl. Materiallieferung

58,00 Stk 160,00 € 9.280,00 € 11.043,20 € 0,00€
574.6 Wurzelschutzbahn Solitärbäume im Bereich der 

HWS- Mauer, liefern und einbauen

1.000,00 m2 12,00 € 12.000,00 € 14.280,00 €

Länge 300m, 
Einbautiefe 6m, 
tatsächl. 
Notwendigkeit 
abstimmen

0,00€
574.7 Hecke Bestand Hyatt, Taxus, Höhe ca. 1,0 m, 

Breite ca. 1,0 m, aufnehmen und neu pflanzen....
100,00 m 150,00 € 15.000,00 € 17.850,00 € 0,00€

574.8 Hecke Bestand Hyatt, Taxus, Höhe ca. 1,0 m, 
Breite ca. 1,0 m,ergänzen....

10,00 m 300,00 € 3.000,00 € 3.570,00 € 0,00€
574.9 Fertigstellungspflege Solitärbäume, 

1 Vegetationsperiode, Baumscheibe pflegen, 
Düngung, Nachrichten der Verankerung, 
Erziehungsschnitte, inkl. Materiallieferung, ca. 6 
Arbeitsgänge

58,00 Stk 85,00 € 4.930,00 € 5.866,70 € 0,00€
574.10 Fertigstellungspflege Hecke Hyatt, 

1 Vegetationsperiode, Baumscheibe pflegen, 
Düngung, Nachrichten der Verankerung, 2 
Formschnitte, inkl. Materiallieferung, ca. 6 
Arbeitsgänge

100,00 m 20,00 € 2.000,00 € 2.380,00 € 0,00€
574.11 Entwicklungspflege Solitärbäume, 

2 Vegetationsperioden, Baumscheibe pflegen, 
Düngung, Nachrichten der Verankerung, 
Erziehungsschnitte, inkl. Materiallieferung, ca. 6 
Arbeitsgänge

58,00 Stk 150,00 € 8.700,00 € 10.353,00 € 0,00€

575 Rasen und Ansaaten Summe 575 49.000,00 € 58.310,00 €
575.1 Feinplanum Wiesen- und Rasenflächen herstellen, 

inkl. Entsorgung von Fremdstoffen
5.600,00 m2 1,00 € 5.600,00 € 6.664,00 € 0,00€

575.2 Rasenansaat, Gebrauchsrasen, RSM 4, 
Aufbaustärke 10cm, inkl. Bodenverbesserung

2.800,00 m2 1,50 € 4.200,00 € 4.998,00 € 0,00€
575.3 Fertigrasen anteilig

2.800,00 m2 8,00 € 22.400,00 € 26.656,00 € 0,00€
575.4 Fertigstellungspflege Gebrauchsrasen, 

1 Vegetationsperiode, Mähen, Düngen, 
Entsorgung Schnittgut, inkl. Materiallieferung, ca. 
8 Arbeitsgänge

5.600,00 m2 3,00 € 16.800,00 € 19.992,00 € 0,00€

576 Begrünung unterbauter Flächen Summe 576 0,00 € 0,00 € 0,00€

579 Pflanz- und Saatflächen Sonstiges Summe 579 0,00 € 0,00 €
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590 Sonstige Außenanlagen Summe 590 153.022,50 € 182.096,78 € 0,00€
591 Baustelleneinrichtung Summe 591 45.000,00 € 53.550,00 €

591.1 Baustelleneinrichtung anteilig
inkl. Bautrassen und BE-Flächen, Lagerflächen, 
Beschilderung, Baustrom, Wasser, Heizung, etc. 
Vorhalten und Räumen, herstellen und rückbauen

1,00 psch 45.000,00 € 45.000,00 € 53.550,00 €

Schätzung
~3% KG 200+500

0,00€

592 Gerüste Summe 592 0,00 € 0,00 €

593 Sicherungsmaßnahmen Summe 593 0,00 € 0,00 €

594 Abbruchmaßnahmen Summe 594 105.147,50 € 125.125,53 €

594.1 Boulevard Bestand
Bereich Rasenflächen LVR
Abbruch unbefestigte Flächen/ 
Vegetationsflächen abschieben
Abtragsstärke: im Mittel ca. 15cm
inkl. Aufwuchs (Rasen/Wiese) inkl. ggf. Mähen 
und Verwertung/Entsorgung, Oberboden teilw. 
getrennt seitlich zwischenlagern zur 
Neuprofilierung Rasenflächen LVR
Fläche ca. 3.000 qm

450,00 m³ 15,00 € 6.750,00 € 8.032,50 €

bereits reduzierte 
Flächengröße durch 
befestigte BE-Flächen 
Ufertreppe 2.BA

0,00€
594.2 Boulevard Bestand/ Übergang Anschlussbereich

Bereich Wendehammer Hermann-Pünder-Str.
Abbruch unbefestigte Flächen/ 
Vegetationsflächen abschieben
Fläche ca. 20 qm
sonst wie vor

3,00 m³ 15,00 € 45,00 € 53,55 €

bisher nicht 
Planungsumfang, 
neu!

0,00€
594.3 Boulevard Bestand/ Übergang Anschlussbereich

Bereich Anschluss Urbanstr./LVR
Abbruch unbefestigte Flächen/ 
Vegetationsflächen abschieben
Fläche ca. 40 qm
sonst wie vor

6,00 m³ 15,00 € 90,00 € 107,10 €

bisher nicht 
Planungsumfang, 
neu!

0,00€
594.4 Boulevard Bestand

Bereich Rasenflächen LVR
Oberbodenabtrag in Handarbeit
sonst wie vor

45,00 m³ 55,00 € 2.475,00 € 2.945,25 € 0,00€
594.5 Boulevard Bestand

Abbruch befestigte Wegebeläge Platten/ 
Verbundpflaster
Ausbaustärke: bis gesamt ca. 40-45cm mit 
ca. 5-10 cm Plattenstärke, 3-5 cm Bettung, ca. 
30 cm Tragschicht
inkl. Unterbau, anteiliger Randeinfassung mit 
Fundament, Verwertung/Entsorgung

1.600,00 m2 10,00 € 16.000,00 € 19.040,00 €

Flächen teilweise 
schon durch Neubau 
HWS abgebrochen, 
neue Massen nicht 
genau bekannt! 
Übergabestand durch 
Neubau Ufertreppe 
noch unklar!
Ausgangslage Stand 
2007

0,00€
594.6 Boulevard Bestand

Bereich Stellplatzflächen Damm/Urbanstr.
Abbruch befestigte Wegebeläge Platten/ 
Verbundpflaster
sonst wie vor

560,00 m2 10,00 € 5.600,00 € 6.664,00 €

wie vor

0,00€
594.7 Boulevard Bestand

Bereich Fußgängerrampe/ Aufgang maxcologne
Abbruch befestigte Wegebeläge Platten/ 
Verbundpflaster
sonst wie vor

200,00 m2 10,00 € 2.000,00 € 2.380,00 €

wie vor

0,00€
594.8 Boulevard Bestand/ Übergang Anschlussbereich

Bereich Wendehammer Hermann-Pünder-Str.
Abbruch befestigte Wegebeläge Platten/ 
Verbundpflaster
sonst wie vor

150,00 m2 10,00 € 1.500,00 € 1.785,00 €

bisher nicht 
Planungsumfang, 
neu!

0,00€
594.9 Boulevard Bestand/ Übergang Anschlussbereich

Bereich Anschluss Urbanstr./LVR
Abbruch befestigte Wegebeläge Platten/ 
Verbundpflaster
sonst wie vor

65,00 m2 10,00 € 650,00 € 773,50 €

bisher nicht 
Planungsumfang, 
neu!

0,00€
594.10 Boulevard Bestand

Abbruch ungebundene Wegebeläge
Ausbaustärke: bis gesamt ca. 40-45cm mit ca. 5-
10 cm Deck-/Dyn.Schicht, ca. 30 cm Tragschicht
inkl. Unterbau, anteiliger Randeinfassung mit 
Fundament, Verwertung/Entsorgung

1.450,00 m2 9,00 € 13.050,00 € 15.529,50 €

Flächen teilweise 
schon durch Neubau 
HWS abgebrochen, ...
wie vor

0,00€
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594.11 Boulevard Bestand
Bereich Stellplatzflächen Verlängerung Hermann-
Pünder-Str.
Abbruch befestigte Wegebeläge Asphalt 
(unbelastet)
Ausbaustärke: bis gesamt ca. 50-60cm mit 
ca. 10-20 cm Asphaltdecke, ca. 40 cm 
Tragschicht
inkl. Unterbau, anteiliger Randeinfassung mit 
Fundament, anteiligem Asphaltschnitt, 
Verwertung/Entsorgung

335,00 m2 13,50 € 4.522,50 € 5.381,78 €

wie vor

0,00€
594.12 Boulevard Bestand

Bereich Stellplatzflächen LVR
Abbruch befestigte Wegebeläge Asphalt 
(unbelastet)
sonst wie vor

1.750,00 m2 13,50 € 23.625,00 € 28.113,75 €

wie vor

0,00€
594.13 Boulevard Bestand/ Übergang Anschlussbereich

Bereich Wendehammer Hermann-Pünder-Str.
Abbruch befestigte Wegebeläge Asphalt 
(unbelastet)
sonst wie vor

230,00 m2 13,50 € 3.105,00 € 3.694,95 €

bisher nicht 
Planungsumfang, 
neu!

0,00€
594.14 Boulevard Bestand/ Übergang Anschlussbereich

Bereich Anschluss Urbanstr./LVR
Abbruch befestigte Wegebeläge Asphalt 
(unbelastet)
sonst wie vor

190,00 m2 13,50 € 2.565,00 € 3.052,35 €

bisher nicht 
Planungsumfang, 
neu!

0,00€
594.15 Boulevard Bestand/ Übergang Anschlussbereich

Bereich Anschluss TG-Zufahrt Kennedy-Ufer 1
Abbruch befestigte Wegebeläge Ortbeton
Ausbaustärke: bis gesamt ca. 50-60cm mit 
ca. 15-20 cm Betondecke, ca. 40 cm Tragschicht
inkl. Unterbau, anteiliger Randeinfassung mit 
Fundament, anteiligem Betonschnitt, 
Verwertung/Entsorgung

15,00 m2 15,00 € 225,00 € 267,75 €

bisher nicht 
Planungsumfang, 
neu!
mit dem Eigentümer 
im Detail 
abzustimmen !

0,00€
594.16 Boulevard Bestand

Bereich Hyatt und LVR
Aufwuchs/ Sträucher und Hecken roden
Höhe bis 3,0 m, Stammdurchm. bis 10 cm,
inkl. Verwertung/Entsorgung

375,00 m2 5,00 € 1.875,00 € 2.231,25 €

Flächen teilweise 
schon durch Neubau 
HWS abgebrochen, ...
wie vor

594.17 Boulevard Bestand
Baum fällen Wurzelstock roden
Laub- oder Nadelbaum, 
Stammdurchm. 10-40 cm,
inkl. Verwertung/Entsorgung

3,00 Stk 180,00 € 540,00 € 642,60 €

Übergabestand durch 
Neubau Ufertreppe 
noch unklar!
Ausgangslage Stand 
2007

594.18 Boulevard Bestand
Wurzelstock roden
Laub- oder Nadelbaum, 
Stammdurchm. 10-40 cm,
inkl. Verwertung/Entsorgung

4,00 Stk 75,00 € 300,00 € 357,00 €

wie vor

594.19 Boulevard Bestand
Mastleuchten abbrechen
Mast mit Aufsatz, Höhe bis. ca. 5,0 m, 
inkl. Abklemmen, Fundament, 
Verwertung/Entsorgung, ggf. Transport Bauhof

15,00 Stk 100,00 € 1.500,00 € 1.785,00 €

wie vor

594.20 Boulevard Bestand
Klein-Ausstattungsgegenstände abbrechen
z.B. Poller, Handläufe, Maste/Schilder, 
Papierkörbe, etc.
inkl. Fundament, Verwertung/Entsorgung, ggf. 
Transport Bauhof

50,00 Stk 20,00 € 1.000,00 € 1.190,00 €

wie vor

594.21 Boulevard Bestand
Bereich Fußgängerrampe/ 
Aufgang Kennedy-Ufer 1
Abbruch/Einkürzen Rampenstützwand
vertikalen Sägeschnitt durchführen, Wandhöhe 
ca. 5,0 m, Mauerstärke 25-40 cm, Länge ca. 4,0 
m, freigelegte Bewehrung schneiden/schützen, 
inkl. Fundament, Verwertung/Entsorgung

7,00 m3 115,00 € 805,00 € 957,95 €

mit dem Eigentümer 
im Detail 
abzustimmen !
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594.22 Boulevard Bestand
Bereich Tiefgaragenzufahrt Kennedy-Ufer 1
Abbruch/Einkürzen Rampenstützwand
waagerechten + senkrechten Sägeschnitt 
durchführen, 
1.Wand: Wandhöhe ca. 1,0 m, Mauerstärke 40 
cm, Länge ca. 18,0 m, 
2.Wand: Wandhöhe ca. 3,5 m, Mauerstärke 40 
cm, Länge ca. 20,0 m,
freigelegte Bewehrung schneiden/schützen, inkl. 
Fundament, Verwertung/Entsorgung

35,00 m3 155,00 € 5.425,00 € 6.455,75 €

mit dem Eigentümer 
im Detail 
abzustimmen !

594.23 Boulevard Bestand
Rückbau provisorische Fußgängerrampe 
Bauvertrag 1 Aufgang Deutzer Brücke

1,00 psch 2.500,00 € 2.500,00 € 2.975,00 €
594.24 Boulevard Bestand

Rückbau temporärer Hang Aufgang Deutzer 
Brücke

300,00 m3 30,00 € 9.000,00 € 10.710,00 €

595 Instandsetzungen Summe 595 2.875,00 € 3.421,25 €

595.1 Instandsetzung/Herrichten freigelegte 
Gebäudeaußenwand Kennedy-Ufer 1 im Bereich 
abgebrochener Damm/ Aufgang (ggf. zusätzliche 
Dämmung, Abdichtungen, etc.)
Länge in der Abwicklung ca. 25 m, Höhe 1,0-
1,5m, Aufsichtsfläche ca. 75 qm

115,00 m2 25,00 € 2.875,00 € 3.421,25 €

mit dem Eigentümer 
im Detail 
abzustimmen !
Umfang und Bedarf  
vorab nicht genau 
bestimmbar

0,00€

596 Materialentsorgung Summe 596 0,00 € 0,00 €

anteilig in Pos. KG 594 enthalten 0,00€

597 Zusätzliche Maßnahmen Summe 597 0,00 € 0,00 €

598 Provisorische Außenanlagen Summe 598 0,00 € 0,00 €

599 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen Sonstiges Summe 599 0,00 € 0,00 €

600 Austattung und Kunstwerke Summe 600 102.500,00 € 121.975,00 € 0,00€

620 Kunstwerke Summe 620 102.500,00 € 121.975,00 € 0,00€
620.1 Boulevard/ Archäologie Kürassier-Reiterstandbild

Instandsetzung bestehend aus:
• Instandsetzung Sockel
• Verkleiden mit Kalksteinplatten in konischem 
Zuschnitt als Einzelanfertigung am Sockelfuss
• Sanierung und Erhalt Anschlussmauerstücke 
beidseitig mit Entfernung/ Abbruch der 
landseitigen Schale
• Abdeckung mauerkrone mit Zinkblech
• Ausbesserung und Instandsetzung 
Ziegelmauerwerk
• 1 Stk. Stufenplatte einseitig aus 
Kalksteinplatten in Rasenfläche rheinseitig
• Ertüchtigung des gesamten Fundaments
• Verfüllung Pressa-Tunnel

1,00 psch 100.000,00 € 100.000,00 € 119.000,00 € 0,00€
620.2 Anti-Grafitti-Schutz der Mauerwerksoberfläche 

mit einem permanenten System
100,00 m2 25,00 € 2.500,00 € 2.975,00 € 0,00€

bisher nicht enthalten:

- Ausgleichsabgaben/ Externe Ersatzmaßnahmen für Baumfällungen

- Kosten für Grundstückserwerb

- Kosten für die Herstellung eines Aufzugs im Bereich Aufgang Deutzer-Brücke

- Umverlegung Heiztrasse/ EDV-Kabel / Kanal, etc.

- Öffentliche Erschließung - Anschlußbeiträge/ Anschlußkosten
- Ausgleichsabgaben/ Externe Ersatzmaßnahmen
- Übergangsmaßnahmen/ Provisorien
- Kosten zum Ausgleich des Retentionsraums-/ Abflussquerschnittsverlustes (Ausgleich im Bereich Widerlager Deutzer Brücke)
- Kosten für eine öffentliche Toilettenanlage
- Sondermaßnahmen im Bereich Fundament HWS- Mauer Bodendenkmal Kastell sowie Ausgrabungs- und Doku.kosten des RGM
- Entsorgungskosten von belasteten Böden und Untersuchungen zur Einstufung nach LAGA


