
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Ausführung 190,38 Tage Mo 12.05.14 Di 23.12.14

2

3

4 Sporthalle 135,75 Tage Mo 16.06.14 Di 25.11.14

14

34

35

36 Pausen WC 149,38 Tage Mo 12.05.14 Do 06.11.14

44

45

46 Schulgebäude 166,75 Tage Mo 12.05.14 Mi 26.11.14

88

89

90 Schulgebäude  LVR 167,75 Tage Mo 12.05.14 Do 27.11.14

133

134

135 Mehrzweckraum LVR 108 Tage Mo 07.07.14 Mo 10.11.14

158

159

160

161 Außenanlagen 121 Tage Mo 04.08.14 Di 23.12.14

174
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