
SCHULBAU- UND SANIERUNGSPROJEKTE

Maßnahme
geplante 

Fertigstellung

1 GE Adalbertstr. ERW Mensa 3.055.842
im Bau,

Baustatus 85%
2. Hj. 2014

2 GGS Antwerpener Straße GI

3 FS Auf dem Sandberg ERW 10.500.000 2. Hj. 2016 2. Hj. 2018

4 GGS Balthasarstraße GI

5 A.-Gymn.
BAN Gereons-
mühlengasse 4

GI 17.700.000 2. Hj. 2018 2. Hj. 2020

6
RS/
Verbund.-
Gymn.

BAN Gereonswall
Neubau (Abriss 
Schulersatzbauten)

16.300.000 2. Hj. 2015 1. Hj. 2018

7 GS BAN Gereonswall 57 Generalsanierung 6.000.000 2. Hj. 2015 1. Hj. 2018

8 GY
BAN Hansaring GI + 
Anbau

Anbau 23.000.000 2. Hj. 2015 1. Hj. 2018

9
Verbund.-
Gymn.

BAN Vogteistraße
Neubau Mensa und 
Werkstätten

8.200.000 2. Hj. 2015 1. Hj. 2018

10 KGS
Bernhard-
Letterhausstraße

GI

11 GY Biggestr. ERW 4.881.441
im Bau,

Baustatus 2%
2. Hj. 2015

12 FS Blumenthalstraße GI

13 HS
Bonner Straße 288 - 
310

ERW Schule + TH 21.900.000

14 GGS Breitenbachstr.2 Neubau 12.300.000 2. Hj. 2017 1. Hj. 2019

15 GGS Breitenbachstr.2 TH 2.893.000 1. Hj. 2016 1. Hj. 2017

16 GE Burgwiesenstr. ERW NW 6.500.000 1. Hj. 2015 1. Hj. 2017

17 GY Castroperstr. ERW + TH 23.025.000

18 RS Danzierstr. 146a ERW 5.200.000

zurückgestellt

Schule
Investitions-

summe
geplanter 

Baubeginn

zurückgestellt

noch nicht bekannt, verwaltungsinterne Abstimmung 
erforderlich

noch nicht bekannt, verwaltungsinterne Abstimmung 
erforderlich

noch nicht bekannt, verwaltungsinterne Abstimmung 
erforderlich

noch nicht bekannt, verwaltungsinterne Abstimmung 
erforderlich

aufgrund höherer Kosten ist ein 
erneuter Planungs-beschluss 

erforderlich



Maßnahme
geplante 

Fertigstellung
Schule

Investitions-
summe

geplanter 
Baubeginn

19 RS Dechenstr. ERW 4.206.075 2. Hj. 2015 2. Hj. 2017

20 GY Düsseldorfer Str. 13 ERW 2.750.000 1. Hj. 2015 1. Hj. 2017

21 GY Düsseldorfer Str. 13 TH 2.900.000 1. Hj. 2015 1. Hj. 2017

22 GY Escher Str. 247 ERW 8.500.000

23 RS Euskirchenerstr. 50 ERW 4.200.000 2. Hj. 2015 2. Hj. 2017

24
Schule für 
Kranke

Florentine-Eichler-Str. Neubau 4.210.000 im Bau 2. Hj. 2015

25 KGS Forststraße GI 6.120.000 2015 2017

26 GY Fühlinger Weg 4 ERW 9.210.471 im Bau 1. Hj. 2017

27 GGS Fühlinger Weg 7 Neubau + TH 12.800.000 1. Hj. 2015 2. Hj. 2017

28 RSen
Fürstenbergstr. und 
Lassallestr.

ERW + GI
(ÖPP Los 3)

18.300.000

29 GY Georgsplatz 10 ERW + TH 25.000.000 2. Hj. 2016 2. Hj. 2020

30 GY Graf-Adolf-Str.59 ERW 3.904.056 2. Hj. 2015 2. Hj. 2017

31 RS Gravenreuthstr. ERW 4.900.000

32 KHS Großer Griechenmarkt GI TH 2.587.000

33 GY/RS
Hardtgenbuscher 
Kirchweg 100

ERW 4.800.000
im Bau,

Baustatus 75%
1. Hj. 2015

34 GS + GE Heliosgelände Neubau 91.500.000
noch nicht 
bekannt

2022

35 GE Im Weidenbruch 214 Neubau 35.900.000

36 GE Im Weidenbruch 214 TH 16.700.000

37 GY Kantstr. ERW 24.600.000 2. Hj. 2015
2. Hj. 2019 

(zwei 
Bauabschnitte)

verwaltungsinterne Abstimmung, 
Bausoll wird überprüft

verwaltungsinterne Abstimmung, 
Bausoll wird überprüft

verwaltungsinterne Abstimmung, 
Bausoll wird überprüft

noch nicht bekannt

verwaltungsinterne Abstimmung 
erforderlich

zurückgestellt



Maßnahme
geplante 

Fertigstellung
Schule

Investitions-
summe

geplanter 
Baubeginn

38 RS Karl-Marx-Allee 43 ERW 4.800.000 2. Hj. 2015 2. Hj. 2017

39 GY Karthäuserwall 40 ERW 12.500.000 1. Hj. 2015 2. Hj. 2017

40 RS Kolkrabenweg Neubau + TH 21.500.000 2. Hj. 2016 2. Hj. 2019

41 RS Kuckucksweg ERW 4.140.000

42 GY Leybergstr. ERW + TH 26.800.000 1. Hj. 2018 1. Hj. 2020

43 GE Merianstraße
GI Hauptgebäude und 
Hülle, Dach, Fenster, 
Fassade TH

44 GGS Mommsenstraße GI 5.134.000
im Bau, 

Baustatus 10%
2. Hj. 2015

45 GY/RS Nachtigallenstr. ERW 11.300.000 2. Hj. 2015 1. Hj. 2018

46 RS + BK Niehler Kirchweg ERW + GI 35.000.000 2. Hj. 2017 1. Hj. 2022

47 RS + BK Niehler Kirchweg TH 12.000.000 2. Hj. 2022 1. Hj. 2024

48 GY Nikolausstr. ERW 19.500.000 2. Hj. 2016 2. Hj. 2018

49 GE
Ossietzkystr. 
(Gesamtschule 
Nippes)

Neubau + TH 38.070.000 1. Hj. 2015 2. Hj. 2017

50 GY Ottostraße 87 ERW 12.391.000 1. Hj. 2015 2. Hj. 2017

51 GS + Kita Overbeckstr/Ottostr. ERW + TH + Kita 12.800.828
im Bau,

Baustatus 93%
2. Hj. 2014

52 BK Perlengraben GI Trakt D 7.044.000

53 RS Planckstr. 14 ERW (ÖPP Los 1) 6.000.000
im Bau,

Baustatus 50%
1. Hj. 2015

54 GE
Raderthalgürtel 
(Europaschule)

GI

im Bau 1. Hj. 2015

56 HS Reutlingerstr ERW + GI 9.094.679

zurückgestellt

zurückgestellt

ERW fertig, derzeit GI

noch nicht bekannt, verwaltungsinterne Abstimmung 
erforderlich

noch nicht bekannt, 
verwaltungsinterne Abstimmung 

erforderlich

noch nicht bekannt, verwaltungsinterne Abstimmung 
erforderlich

55 HS Rendsburger Platz 19.000.000
ERW + GI + TH + JZ 
+ Kita + PZ



Maßnahme
geplante 

Fertigstellung
Schule

Investitions-
summe

geplanter 
Baubeginn

57 HS Ringelnatzstr. ERW (ÖPP Los 1) 3.100.000

58 GY Schaurtestraße 1 Neubau Kopfbau 2.956.000
im Bau,

Baustatus 90%
2. Hj. 2014

59 EGS
Sürther Feld / 
Mainstraße 75

Neubau + TH 19.174.426 1. Hj. 2016 2. Hj. 2018

60 GY Thusneldastr.
GI Klassen-, 
Verwaltungstrakt und 
Aula

7.665.000 nicht vor 2019 dann 2021

61 GY Thusneldastr. ERW + TH 15.330.000

62 GY+HS
Ostlandstr. 
(Schulzentrum 
Weiden)

ERW + GI
(ÖPP Los 3)

64.500.000

63 BK Ulrichgasse GI

64 KHS
Wilhelm-Schreiber-
Str.

GI (ÖPP Los 3) 7.400.000

65 HS Wuppertaler Str. ERW 3.658.780

825.401.598

zurückgestellt

verwaltungsinterne Abstimmung, 
Bausoll wird überprüft

zurückgestellt

noch nicht bekannt

noch nicht bekannt

noch nicht bekannt, verwaltungsinterne Abstimmung 
erforderlich


