
Brutto - Kosten  (Aufstellung nach DIN 276) Baufeld A

Vorabzug Kostenberechnung vom 02.12.2014

KG 100 Grundstück 0 €

KG 200 Herrichten und Erschließen 658.495 €

davon Abrisskosten 86.118 €

Rest 572.377 €

KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen 11.685.289 €

KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen 5.107.704 €

Kosten Bauwerk (KG 300 + 400) 16.792.993 €

KG 500 Außenanlagen 419.870 €

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 0 €

KG 700 Baunebenkosten (29 % der KG 200 bis 500) 5.182.694 €

davon Abrisskosten Hauptschulgebäude

Gesamtbaukosten (KG 100 - 700) 23.054.052 €

Baupreissteigerung :Indexierung rund 2,2 % bis mittlerer 902.212 €

Vergabezeitpunkt

Risikozuschlag (5 % der nicht indizierten Baukosten) 1.152.703 €

Gesamtbaukosten 25.108.967 €

zzgl. Einrichtungskosten 947.198 €

Gesamtkosten (brutto) 26.056.165 €

Abrisskosten gesamt 111.092,00 €

Kostenfestschreibung 

aufgrund erfolgter 

Ausschreibungen
*)



Brutto - Kosten  (Aufstellung nach DIN 276) Baufeld B

Kostenberechnung vom 01.12.2014

KG 100 Grundstück 0 €

KG 200 Herrichten und Erschließen 1.240.248 €

davon Abrisskosten Hauptschulgebäude 350.658 €

davon Abrisskosten Vorschule 63.466 €

Rest 826.124 €

KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen 16.243.539 €

KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen 7.149.835 €

Kosten Bauwerk (KG 300 + 400) 23.393.374 €

KG 500 Außenanlagen 1.599.211 €

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 0 €

KG 700 Baunebenkosten (29 % der KG 200 bis 500) 7.607.522 €

davon Abrisskosten Hauptschulgebäude

davon Abrisskosten OGS-Gebäude

Gesamtbaukosten (KG 100 - 700) 33.840.355 €

Baupreissteigerung :Indexierung rund 2,2 % bis mittlerer 

Vergabezeitpunkt 926.737 €

Risikozuschlag (3 % der nicht indizierten Baukosten) 1.015.211 €

Gesamtbaukosten 35.782.303 €

zzgl. Einrichtungskosten 1.151.448 €

Gesamtkosten (brutto) 36.933.751 €

Abrisskosten Hauptschulgebäude gesamt 455.643,00 €

Abrisskosten Vorschule gesamt 82.467,00 €

Abrisskosten gesamt 538.109,00 €



Brutto - Kosten  (Aufstellung nach DIN 276) Baufeld C

Machbarkeitsstudie aus 2012

KG 100 Grundstück 0 €

KG 200 Herrichten und Erschließen 0 €

KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen in MBS nicht einzeln erfasst

KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen in MBS nicht einzeln erfasst

Kosten Bauwerk (KG 300 + 400) 13.798.476 €

13.798.476 €

KG 500 Außenanlagen 545.939 €

545.939 €

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 0 €

KG 700 Baunebenkosten (29 % der KG 200 bis 500) 4.159.880 €

Gesamt 18.801.165 €

Baupreissteigerung :Indexierung rund 2,2 % bis mittlerer 

Vergabezeitpunkt 1.023.692 €

Gesamtbaukosten (KG 100 - 700) 19.824.857 €

zzgl. Einrichtungskosten 921.354 €

Gesamtkosten (brutto) 20.746.211 €

Gesamtbaukosten Baufelder A - C 80.716.127 €

lt. Planungsbeschluss 75.000.000 €

Differenz 5.716.127 €

7.62 %

Kostensteigerung bei 1 Jahr Verzögerung  rund 1.800.000,00 €


