
Baumaßnahmen Kunst- und Kulturbauten und Zentralbibliothek

Vorläufiger Terminplan

Investorenwettbewerb

Planungsphase Investor (Zeiten können erst durch den 

Investor bestätigt werden)

EU-weite Ausschreibung

Baugenehmigung liegt vor

Sanierung abgeschlossen 

Wiedereröffnung
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Inbetriebnahme

LPH 0

Bauphase Investor  (Zeiten können erst durch den Investor 

bestätigt werden)

derzeit keine Aussage möglich

LPH 3

LPH 4

LPH 5 - 7

LPH 1 + 2

Rohbau steht

Erstellung der notwendigen Planungstiefe für den 

Investorenwettbewerb

Einzug RGM, KSM, Kurie

EU-weite Ausschreibung

Vergabe Abriss und Baugrube

Abbruch abgeschlossen

Baubeginn Neubau

LPH 8

LPH 5 - 7

LPH 8

Inbetriebnahme

LPH 0

LPH 0

Innenausbau abgeschlossen
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Archäologische Zone, Neubau

Zentralbibliothek, General-

instandsetzung

Wallraf-Richarz-Museum & Fondation 

Corboud

Römisch-Germanisches Museum, 

Generalinstandsetzung

Bühnen, Sanierung und Neubau

Historisches Archiv und Rheinisches 

Bildarchiv, Neubau

Historische Mitte - Kölnisches 

Stadtmuseum und Verwaltungs-

gebäude des Römisch- 

Germanischen Museums, Neubau

LPH 5 - 7

LPH 8

Inbetriebnahme

LPH 1 + 2

LPH 3

LPH 4

LPH 5 - 7

LPH 1 + 2

LPH 3

LPH 4

SOLL

ÜBERHOLTES SOLL

IST

ANGEPASSTES SOLL

LPH 1 + 2

LPH 3

LPH 0

Inbetriebnahme

LPH 8

LPH 4

funktionsfähige Übergabe an den Nutzer 

Veröffentlichung Investorenwettbewerb  

Ratsentscheidung 


