
Controlling Interim I + II
IST Plan

Plan-Ist-Vergleich Interim I+II Bühnen kumuliert kumuliert

zum Stichtag 30.06.2016 07/15-06/16 07/15-06/16 absolut prozentual

in € in € in €

1. Laufende Mehrkosten 4.172.680 4.377.575 -204.895 -5%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten 2.944.958 3.334.875 -389.917 -12%

1.1. Miete Oper 765.632 769.921 -4.289 -1%
1.2. Miete Schauspiel 1.401.762 1.635.792 -234.030 -14%
1.3. Miete Service 608.139 616.730 -8.591 -1%
1.4. Zusatzkosten Oper 169.427 312.433 -143.007 -46%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel  

b) sonstige Mehrkosten 1.227.722 1.042.699 185.022 18%
1.1. Mehrkosten Bewachung 188.467 40.330 148.137 367%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation 59.075 78.000 -18.925 -24%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark 8.926 21.760 -12.834 -59%
1.4. Umzug innerhalb Interim 96.190 150.000 -53.810 -36%
1.5. Rückbaukosten 12.390 12.390  
1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung  / 
Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze 248.491 224.000 24.491 11%
1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler 
/ Transportmittel 101.095 57.670 43.425 75%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper 103.241 120.000 -16.759 -14%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel 113.670 144.690 -31.020 -21%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service 16.761 12.000 4.761 40%
1.11. sonstige Mehrkosten Oper 278.607 173.417 105.191 61%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel 809 20.833 -20.024 -96%

2. Laufende Erträge und Einsparungen 2.417.805 2.121.333 296.471 14%
a) Erträge aus Vermietungen 7.500 7.500  

1.1. Untervermietung Oper 4.000 4.000  
1.2. Untervermietung Schauspiel 3.500 3.500  
1.3. Untervermietung Service  

b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz 2.410.305 2.121.333 288.971 14%
c) Einsparung Personalkosten  
3. Einnahmeverluste  
a) Einnahmeverlust Oper  
b) Einnahmeverlust Schauspiel  
c) Einnahmeverlust Service  
4. Finanzierungskosten  
a) Bauzeitzinsen / Darlehenszinsen  
5. planmäßige Abschreibungen  
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper  
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel  
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Service  
d) Altinvestitionen Interim  
6. Übertrag aus Interim 2010-2015  
Übertrag aus Interim 2010-2015  

 
7. Zwischensumme 1.754.875 2.256.242 -501.366 -22%
8. Verkauf bewegl. Anlagevermögen an BB Promotion  
9. Erhöhung Betriebskostenzuschuss 1.754.875 2.256.242 -501.366 -22%

Abweichung

Umzug in saniertes Ensemble Offenbachplatz (200.000 € aus 
Interim 2010-2015)
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Controlling Interim I + II
IST Plan

Mittelabfluss Gesamtbudget kumuliert GESAMT

Interim I+II Bühnen 07/15-06/16 07/15-08/17 absolut prozentual

in € in € in €

1. Laufende Mehrkosten 4.172.680 17.298.599 -13.125.919 -76%
a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten 2.944.958 14.526.813 -11.581.855 -80%

1.1. Miete Oper 765.632 8.017.025 -7.251.393 -90%
1.2. Miete Schauspiel 1.401.762 4.294.420 -2.892.658 -67%
1.3. Miete Service 608.139 1.501.936 -893.797 -60%
1.4. Zusatzkosten Oper 169.427 627.433 -458.007 -73%
1.5. Zusatzkosten Schauspiel 86.000 -86.000 -100%

b) sonstige Mehrkosten 1.227.722 2.771.785 -1.544.064 -56%
1.1. Mehrkosten Bewachung 188.467 105.330 83.137 79%
1.2. Mehrkosten Telekommunikation 59.075 197.000 -137.925 -70%
1.3. Mehrkosten Fuhrpark 8.926 39.680 -30.754 -78%
1.4. Umzug innerhalb Interim 96.190 190.000 -93.810 -49%
1.5. Rückbaukosten 12.390 50.000 -37.610 -75%
1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung  / 
Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze 248.491 693.500 -445.009 -64%
1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler 
/ Transportmittel 101.095 129.126 -28.031 -22%
1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper 103.241 288.000 -184.759 -64%
1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel 113.670 312.690 -199.020 -64%
1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service 16.761 26.000 -9.239 -36%
1.11. sonstige Mehrkosten Oper 278.607 544.000 -265.393 -49%
1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel 809 196.460 -195.651 -100%

2. Laufende Erträge und Einsparungen 2.417.805 6.026.200 -3.608.395 -60%
a) Erträge aus Vermietungen 7.500 7.500  

1.1. Untervermietung Oper 4.000 4.000  
1.2. Untervermietung Schauspiel 3.500 3.500  
1.3. Untervermietung Service  

b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz 2.410.305 5.526.200 -3.115.895 -56%
c) Einsparung Personalkosten 500.000 -500.000 -100%
3. Einnahmeverluste 7.354.872 -7.354.872 -100%
a) Einnahmeverlust Oper 5.661.872 -5.661.872 -100%
b) Einnahmeverlust Schauspiel 1.100.000 -1.100.000 -100%
c) Einnahmeverlust Service 593.000 -593.000 -100%
4. Finanzierungskosten 59.492 -59.492 -100%
a) Bauzeitzinsen / Darlehenszinsen 59.492 -59.492 -100%
5. planmäßige Abschreibungen 1.583.834 -1.583.834 -100%
a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper 957.398 -957.398 -100%
b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel 129.595 -129.595 -100%
c) Mietereinbauten+bewegl. AV Service  
d) Altinvestitionen Interim 496.841 -496.841 -100%
6. Übertrag aus Interim 2010-2015  
Übertrag aus Interim 2010-2015  

 
7. Zwischensumme 1.754.875 20.270.597 -18.515.722 -91%
8. Verkauf bewegl. Anlagevermögen an BB Promotion 400.000 -400.000 -100%
9. Erhöhung Betriebskostenzuschuss 1.754.875 19.870.597 -18.115.722 -91%

Restmittel

Umzug in saniertes Ensemble Offenbachplatz (200.000 € aus 
Interim 2010-2015)
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Plan-Ist-Vergleich Interim I+II  
07/2015 bis 06/2016 

 

IST   07/15-06/16

Plan  07/15-06/16

verausgabte Kosten 
Interim I+II bis 06/2016; 

9% 

Restmittel Interim I+II; 
91% 

Anteil kumulierte IST-Interimkosten an geplanten  
Gesamt-Interimkosten (19,87 Mio. €) 
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