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Kolumbaviertel

Sachstand
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Bestandsaufnahme

• Vorentwurfsplanung
Verkehrsausschuss
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Bestandsaufnahme

• Vorentwurfsplanung
Verkehrsausschuss
11.09.2007

• Planungsbeschluss
Verkehrsausschuss
30.10.2012
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Bestandsaufnahme

• Vorentwurfsplanung
Verkehrsausschuss
11.09.2007

• Planungsbeschluss
Verkehrsausschuss
30.10.2012

• L.-Fritz-Gruber-Platz
Realisierung: 2013

• Offenbachplatz
Realisierung: 2015/16

Offenbachpl.
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Umgestaltung Tunisstraße - Planung

Offenbachpl.
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• Gestaltungsentwurf
2016 – II Q. 2017

• Entwurfsplanung
III Q. 2017

• Baubeschluss
IV Q. 2017

• Ausführungsplanung
IV Q. 2017/I Q. 2018

Kolumbastr.
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Umgestaltung Tunisstraße - Ausbau

Offenbachpl.
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• Vergabe
I Q. 2018 – II Q 2018

• Ausführung Tunisstr.
III/IV Q. 2018

• Änderung der 
Verkehrsführung 
Brückenstr.
III/IV Q. 2018

• Ausführung Breitestr.
I/II Q. 2019

Kolumbastr.
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Umgestaltung Kolumbaviertel - Planung 
- Ausbau

Offenbachpl.
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• Entwurfsplanung
III Q. 2017 – I Q 2018

• Baubeschluss
II Q. 2018

• Ausführungsplanung
III/IV Q. 2018

Kolumbastr.
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Umgestaltung Kolumbaviertel - Ausbau 
- Ausbau

Offenbachpl.
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• Vergabe
IV Q. 2018 – II Q 2019

• Ausführung 
Drususgasse
III Q. 2019

• Ausführung An der 
Rechtschule
IV Q. 2019

• Ausführung Richarzstr.
I/II Q. 2020

• Ausführung Ludwigstr.
II Q. 2020
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Ring Frei:

Aufhebung der 
Radwegebenutzungspflicht
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RingFrei: Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht

27.10.2015 Beschluss Verkehrsausschuss: Aufhebung Benutzungspflicht auf den Kölner 
Ringen 

28.01.2016 Übergabe Petition an die Bezirksvertretung Innenstadt 

03.03.2016 Beschluss BV1 10-Punkteprogramm, BV schließt sich Forderungen an

21.04.2016 Beschluss BV1, Durchführung eines Workshops

14.06.2016 Beschluss VA, die Ergebnisse des Workshops bei der Umsetzung der 
Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept zu berücksichtigen.

05.07.2016 1. Treffen Workshop

25.07.2016 Übergabe Planungsgrundlagen an RingFrei und ADFC

15.08.2016 1. Arbeitstreffen mit ADFC und RingFrei, 

12.09.2016 2. Arbeitstreffen mit  ADFC und RingFrei (Querschnittsaufteilungen)

20.10.2016 Baubeginn Erneuerung LSA 1. Bauabschnitt

03.11.2016 3. Treffen mit ADFC und RingFrei (weiteres Vorgehen)

Frühjahr 2017 2. Treffen Workshop
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Längen der einzelnen Straßenabschnitte in [m]
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Tempo 30 
auf Hauptverkehrsstraßen
hier: Gotenring und Justinianstraße
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Bestandsaufnahme

• Straßen gehören zum Vorbehaltsnetz 50km/h (gelb)
• Tempo 30 Zonen (rot)
• 5 signalisierte Überwege
• 1 FGÜ Justinianstraße in FR Mülheim
• Führung Stadtbahn in Fahrbahnmitte
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Justinianstraße + Gotenring

Schuleingänge
Haupteingang

Nebeneingang

gesicherte 
Überwege 

( LSA; FGÜ)
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Derzeitige Regelung StVO
• Innerhalb geschlossener Ortschaften gilt generell 50 km/h.                         

In Wohngebieten Tempo-30-Zonen möglich.

• Hauptverkehrsstraßen (Vorbehaltsnetz) dürfen nicht in Tempo-30-
Zonen einbezogen werden.

• Geschwindigkeitsbeschränkungen nur bei Vorlage einer 
besonderen Gefahrenlage möglich.

Eine besondere, den Normalfall erheblich übersteigende Gefahrenlage 
(für Leib, Leben, Gesundheit), für die die allgemeinen Verhaltensregeln 
nicht ausreichen, um der Gefahr wirksam begegnen zu können. Dabei 
ist in der Regel der Nachweis eines Unfallschwerpunktes erforderlich.
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Absenkung der Eingriffsschwelle unmittelbar vor 

• - Schulen
• - Kindergärten; Kindertagesstätten 
• - Alten- und Pflegeheimen; Krankenhäusern

Eine besondere örtliche Gefahrenlage muss nicht mehr vorliegen, damit die 
Straßenverkehrsbehörden Tempo 30 anordnen können.

zu berücksichtigen bei der Ermessensausübung :

• Größe der jeweiligen Einrichtung

• unmittelbarer Bereich = Umfeld der tatsächlich benutzten Eingänge auf eine Gesamtlänge 
von maximal 300 m begrenzt

• Beschränkung auf eventuell nur eine Fahrtrichtung 

• zeitliche Befristung der Geschwindigkeitsbeschränkung im Hinblick auf  die 
Öffnungszeiten 

Geplante Änderung (StVO)
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Fazit
• keine direkten Haupteingänge der Schulen auf dem 

Gotenring und der Justinianstraße

• ausreichende Anzahl von gesicherten 
Querungsmöglichkeiten für Fußgänger vorhanden

• bei 30km/h müssen Signalzeiten geändert werden 
(längere Wartezeiten für Fußgänger; eventuell ist auch die 
Stadtbahn betroffen)

Außerdem ist festzuhalten, dass auch nach Inkrafttre ten der 
Neufassung des § 45 Abs. 9 StVO eine Anordnung von T empo 30 auf 
kompletten Straßenzügen des Vorbehaltsnetzes nicht zul ässig sein 
wird.
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Großbauvorhaben
Sachstand
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Die Oberbürgermeisterin

Abgeschlossene  Maßnahmen - Stand 2016
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Übersicht   2016 -2027 
Kölner Rheinbrücken

Die Oberbürgermeisterin

Bez.: Sanierungsbereich Art der Arbeit Anfang Ende

Maßnahmen im Kölner Stadtgebiet Amt 69
69-5 Mülheimer Brücke Gesamtinstandsetzung Ende 2016 Mitte 2021

Verstärkung / Teilersatzneubau  IV/2017  II/2020

69-7 Tunnel  Kalk (B55a) / Sanierung  Ende 2016  III/2017
Grenzstraße Sommer 2014   I/2017*

69-10 Deutzer Brücke Sanierung  Mitte  2025 Mitte 2027
Verschiebungen möglich

69-14 Severinsbrücke Sanierung Mitte 2020 Mitte 2022

69-17 Zoobrücke Sanierung Mitte 2022 Mitte 2025
69-17.1 Deckensanierung  April 2017  Oktober 2017

Verschiebungen möglich
69-18 Zoobrücke/Vorlandbrücken Sanierung Mitte 2025 Mitte 2029

Stand: Okt. 2016

2023 2024 2025 2026 20272017 2018 2019 2020 2021 20222016

* 

*2/2 Verkehrsführung  I/2017 (unter  Vorbehalt)*

Arbeiten an der Strombrücke keine bzw. geringe Auswirkung auf die Vierspurigkeit

Dauer rund 2 Jahre

Dauer  rund 2 Jahre

Dauer rund 3 Jahre

Dauer rund 4 Jahre

3/3 Verkehrsführung  Restarbeit  IIII/2017   

*1/1 auf Strombrücke

3/3 Verkehrsführung
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Die Oberbürgermeisterin

Großbauvorhaben in 2016 
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Die Oberbürgermeisterin

Großbauvorhaben in 2017


