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Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 27.06.2017 

Rechnungsprüfungsausschuss 06.07.2017 

Finanzausschuss 10.07.2017 

Unterausschuss Kulturbauten 05.09.2017 

 

Bericht über die Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz 

Mit dem Monatsbericht Mai 2017 gibt die Verwaltung den aktuellen Sachstandsbericht zur Sanierung 
der Bühnen am Offenbachplatz zur Kenntnis (Anlage). 
 
Die in den vergangenen Monaten zu beobachtende Konsolidierung in der Kostenentwicklung hat sich 
im Mai 2017 fortgesetzt. Da dieser Kostenverfolgung jedoch nur eine Projektperspektive bis zum 
30.06.2018 zugrunde liegt, kann von einer Entlastung bei den Kosten nicht ausgegangen werden. 
Eine neue Kostenprognose wird mit einer neuen Terminprognose Ende Juni 2017 vorliegen und am 
03.07.2017 präsentiert. 341 Mio. € sind gegenwärtig in dem Projekt gebunden, davon sind 272 Mio. € 
bereits ausgegeben.  
 
Ende Mai waren ca. 40% aller Firmengespräche abgeschlossen, mit 29% der Firmen werden gegen-
wärtig Gespräche geführt. Der Anteil der noch nicht bearbeiteten Firmengespräche sank von 35% im 
April auf 31% im Mai.  
 
Auf der Baustelle arbeiten weiterhin die Firmen der Bühnentechnik, gegenwärtig werden die Unter-
maschinerie in der Kinderoper und die Verkabelung der Bühnenbeleuchtung für alle Bühnen einge-
baut. Weitere Firmen sind mit Arbeiten der Mängelbeseitigung beschäftigt. Außerdem werden mit den 
beauftragten Firmen im Rahmen der Firmengespräche gemeinsame Begehungen zur Zustandserfas-
sung durchgeführt.  
 
Zur Vorbereitung der Kosten- und Terminprognose arbeiten seit Ende April die Planer von HPP und 
INNIUS RR gemeinsam an der Abstimmung von Kosten, Terminen und Risiken. Seit dem 01.05.2017 
ist das für die Objektüberwachung und Bauleitung in der Kostengruppe 300 (Gebäude) zuständige 
Ingenieurbüro Diete und Siepmann auf der Baustelle. Damit sind jetzt zum ersten Mal seit der Kündi-
gung des Ingenieurbüros Deerns im November 2015 wieder alle Planungsbüros und Objektüberwa-
chungen für die Gesamtheit der gestellten Aufgaben auf der Baustelle.  
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