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Unterausschuss Kulturbauten 05.09.2017 

Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 12.09.2017 

Finanzausschuss 25.09.2017 

Rechnungsprüfungsausschuss 26.09.2017 

 

Bericht über die Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz 

Mit dem Monatsbericht Juni 2017 gibt die Verwaltung den aktuellen Sachstandsbericht zur Sanierung 
der Bühnen am Offenbachplatz zum letzten Mal in der bisherigen Form zur Kenntnis (Anlage). Nach 
der am 03.07.2017 von der Projektsteuerung vorgelegten Kosten- und Terminprognose wird es zu-
künftig einen völlig neu gestalteten Monatsbericht auf der Basis der seit dem 03.07.2017 bekannten 
Daten geben. 
 
Die im aktuellen Bericht dokumentierte Kostenentwicklung ist durch die in der Vergangenheit bereits 
zu beobachtenden Entwicklungen geprägt. Dabei ist der gegenüber dem Vormonat unveränderte 
Auszahlungsstand von 272 Mio. € durch das vorgezogene Abschlussdatums dieses Monatsberichts 
aufgrund der notwendigen Vorarbeiten zu der am 03.07.2017 vorgelegten Kosten- und Terminprog-
nose, zu erklären. Nach wie vor werden für die laufenden Kosten der Sanierung der Bühnen monat-
lich zwischen 3 und 4 Mio. € ausgegeben, der Großteil davon sind Planungskosten.  
 
Ende Juni 2017 waren ca. 43 % aller Firmengespräche abgeschlossen, mit 29% der Firmen werden 
gegenwärtig Gespräche geführt. Der Anteil der noch nicht bearbeiteten Firmengespräche liegt jetzt 
bei 28%.  
 
Auf der Baustelle arbeiten weiterhin die Firmen der Bühnentechnik, gegenwärtig werden die Unter-
maschinerie in der Kinderoper und die Verkabelung der Bühnenbeleuchtung für alle Bühnen einge-
baut. Weitere Firmen sind mit Restarbeiten und Arbeiten der Mängelbeseitigung beschäftigt. Außer-
dem werden nach wie vor mit den beauftragten Firmen im Rahmen der Firmengespräche gemein-
same Begehungen zur Zustandserfassung durchgeführt. 
 
Die Übergabe der interimistischen Objektüberwachung Haustechnik an die neue Objektüber- wa-
chung ist weitgehend abgeschlossen. Die Übergabe der Objektüberwachung Hochbau soll Ende Au-
gust 2017 abgeschlossen sein.   
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