
Anlage 2: Sachstand zum Rohbau des Humboldt-Gymnasiums (zu TOP 1.3) 
 

Frau Rinnenburger, Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, teilt am 
09.10.2017 den folgenden Sachstand zum Rohbau des Humboldt-
Gymnasiums mit: 
 

• Kein Baustillstand 
• Rohbau war 6 Wochen früher fertig als vorgesehen. 
• Danach Kanalarbeiten, kleine Umplanung nötig wegen nicht 

kartierter Gasleitung. 
• Nuha ist mit Sockelabdichtung durch Nachunternehmer in Verzug, 

Frist morgen, Fertigstellung voraussichtlich Montag 
• Sockel Klinkerfassade wird parallel durch Fassadenfirma gemauert  
• Sobald Sockel fertig, Verfüllung Arbeitsraum und Gerüststellung, 

voraussichtlich Ende übernächster Woche.  
• Danach Stahlbau Dach Fenster, Dachabdichtung 


