
Baumaßnahmen Kunst- und Kulturbauten und Zentralbib liothek

Vorläufiger Terminplan
Stand: Anfang Dezember 2017
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LPH 5 - 7
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Archäologische Zone , Neubau

LPH 0
SOLL LPH 1 + 2

ÜBERHOLTES SOLL LPH 3

LPH 4
ANGEPASSTES SOLL

LPH 8

Inbetriebnahme

LPH 8

Inbetriebnahme

Rohbau steht

Innenausbau abgeschlossen

Einzug RGM, KSM, Kurie

Historisches Archiv und Rheinisches 
Bildarchiv , Neubau

LPH 0

LPH 1 + 2

LPH 3

LPH 4

LPH 5 - 7

Erweiterung Wallraf-Richarz-Museum 
& Fondation Corboud und 
Blockbebauung städtische 
Nutzflächen

Neuauflage Projekt Errichtung in Eigenregie der Stadt Köln

Die Projektstruktur und die Zeitabläufe werden überarbeitet

Die Verwaltung ist in Abstimmung

Historische Mitte - Kölnisches 
Stadtmuseum und Verwaltungs-
gebäude des Römisch- 
Germanischen Museums , Neubau

EU-weite Ausschreibung

Vergabe Abriss und Baugrube

Abbruch abgeschlossen

Baubeginn Neubau

Zentralbibliothek , General-
instandsetzung

LPH 0

LPH 1 + 2

LPH 3

LPH 4

LPH 5 - 7

LPH 8

Inbetriebnahme

 

VGV Verfahren

Planungsphase 1 - 4

Ausschreibungsreife TU/GU

Grabung Bodendenkmalpflege

Bauphase

 

funktionsfähige Übergabe an den Nutzer  Ende Juni 2021

Das Projekt wird derzeit überarbeitet

Die Vorlage für einen erweiterten Planungsbeschluss wird aktuell erstellt.

Vorgesehen: Planungsbeschluss am 20.03.2018

Ratsbeschluss

Fertigstellung

nicht vor 2024

nicht vor 2026

nicht vor 2026

funktionsfähige Übergabe an den Nutzer:  03/2020


