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Die fristgerechte Fertigstellung des Schulinterims im Rautenstrauch-Joest-Museum 

zu Beginn des Schuljahres Sommer 2020 ist zwingend erforderlich, da ab diesem 

Zeitpunkt bereits die ersten Klassen der neuen Gesamtschule starten und bis zur 

Fertigstellung des Neubaus dort untergebracht werden müssen.  

Aufgrund der bisherigen Museumsnutzung sind entsprechende Umbaumaßnahmen 

erforderlich, um einen regulären Schulbetrieb zu ermöglichen beziehungsweise das 

Gebäude an die schulischen Erfordernisse anzupassen. Die noch zur Verfügung 

stehende Zeit von lediglich circa 20 bis 22 Monaten bis zur Inbetriebnahme erfordert 

daher einen sofortigen Planungsbeginn. Hierin eingeschlossen sind das 

bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren, die erforderlichen öffentlichen 

Ausschreibungen und insbesondere die notwendige Bauzeit.  

Vor Schuljahresbeginn sind zudem entsprechende behördliche Abnahmen, 

technische Abnahmen, Raumluft- und Trinkwasseranalysen sowie der Umzug zeitlich 

zu berücksichtigen. 


