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lhr Schreiben

Stellungnahme der StEB Köln zu einer Anfrage aus der Sitzung der Bezirksvetretung
Kalk zur Renaturierung des Flehbachs im Bereich der Flehbachstraße in Köln Brück

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sitzung der Bezirksvertretung Kalk am 21.06.2018, wurde unter dem Punkt 9.3 münd-
liche Anfragen aus aktuellem Anlass zum Punkt 9.3.1 Renaturierung des Flehbachs im Be-
reich der Flehbachstraße in Köln-Brück eine mündliche Anfrage vom Bezirksvertreter Bauer-
Dahm (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) gestellt.

Hier die Frage als Auszug:

9.3.1 Renaturierung des Ftehbachs im Bereich der Ftehbachstraße in Köln-
Brück

Bezirksveñreter Bauer-Dahm (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) nimmt Eezug
auf entsprechende Mitteilungen in der Bezirksvertretung Kalk und fragt nach
dem Stand des Genehmigungsvertahren.

Zu dieser Frage nehmen die StEB Köln gerne wie folgt Stellung:

Der Genehmigungsbescheid zum Plangenehmigungsantrag nach $68 WHG zu der Gewäs-
serentwicklungsmaßnahme FLE M14 Flehbachstraße in Köln Brück ist Ende Juni 2018 ein-
gegangen.

Derzeit erfolgt die Ausführungsplanung mit anschließendem öffentlichem Ausschreibungs-
verfahren. Nách Abschluss dés Vergabeverfahrens erfolgt die Beauftragung der Bauleistun-
gen. Aktuell wird von einer Bauzeit von etwa 6 Monaten ausgegangen.

Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn
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Für Rückfragen stehe ich lhnen gerne zur Verfügung

Mit freundlichen ru

Hennin Werker


