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Umgehungsstraße Zündorf L 82n - aktueller Sachstand 

 
Entsprechend den politischen Beschlüssen der Bezirksvertretung Porz vom 20.06.2017 (Antrags-
Nummer: AN/0945/2017) und des Verkehrsausschusses vom 10.10.2017 (Vorlagen-Nr.: 2145/2017) 
hat die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Stadt Niederkassel und dem Rhein-Sieg-Kreis die Er-
weiterung der interkommunalen Machbarkeitsstudie zur Entlastungsstraße Zündorf/Porz im Frühjahr 
2018 beauftragt. Die betreffende Machbarkeitsstudie soll die verkehrlichen und die umwelttechni-
schen Belange der im Flächennutzungsplan hinterlegten Trasse der L 82n bewerten. Insbesondere 
die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Anschlussstelle der L 82n/A 59 sollen in der Machbar-
keitsstudie aufgezeigt werden. Diese können das Planfeststellungsverfahren des Landesbetriebs 
Straßenbau NRW zum 6-streifigen Ausbau der A 59 beeinflussen. Eine Grobkostenschätzung des 
Ausbaus der L 82n samt Anschlussstelle an die A 59 ist ebenfalls Bestandteil der Machbarkeitsstudie. 
 
Zum Thema L 82n haben im März 2018 erfolgreiche Gespräche zwischen Vertretern des Ministeri-
ums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen und der Städte Köln, Niederkassel sowie des 
Rhein-Sieg-Kreises stattgefunden. Dabei hat das Landesministerium die Zustimmung zu einem mög-
lichen Anschluss der L 82n an die A 59 in Aussicht gestellt, wenn der Verkehrswert der L 82n nach-
gewiesen wird.  
 
Das Verkehrsministerium NRW hat am 15.11.2018 dem Verkehrsausschuss des Landtags Nordrhein-
Westfalen sein Paket für Landesstraßen (u.a. auch die L 82) zugeleitet. Der Weg für die Planung der 
Ortsumgehung Zündorf ist somit frei.  
 
Auskunft zu weiteren Schritten und den Zeitplänen der Verhandlung und Unterzeichnung der Pla-
nungsvereinbarung können erst mit dem Abschluss bzw. den Endergebnissen der Mach-
barkeitsstudie aufgestellt werden. Mit den Ergebnissen ist voraussichtlich Ende des 1. Quartals 2019 
zu rechnen. 
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