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ANGEBOTSPRÜFUNG / VERGABEVORSCHLAG 28.01.2019 
Generalunternehmerleistungen 

Baumaßnahme: Erweiterungsneubau  
Hildegard-von-Bingen Gymnasium 
Leybergstraße 1 
50939 Köln 

Vergabe-Nr.: 2018-0460-26-3 

Bauherr: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 
Ottoplatz 1 
50679 Köln 

Planer Hochbau: kister scheithauer gross 
architekten und stadtplaner GmbH 
Agrippinawerft 18 
50678 Köln 

Planer TGA: KMG Ingenieurgesellschaft für 
Gebäude- und Versorgungstechnik mbH 
Wankelstraße 52 
50996 Köln 

Planer Außenanlagen: GREENBOX LANDSCHAFTSARCHITEKTEN 
Hubertus Schäfer + Markus Pieper 
Partnergesellschaft mbB 
Grüner Weg 10    
50825 Köln 

Planer Fachraumklassen: Ingenieurbüro Plus+ 
Tönnisbergstraße 70 
53721 Siegburg 

Leistungsverzeichnis: Schlüsselfertige Erstellung eines Schulneubaus mit integrierter 
Dreifachsporthalle einschl. Erstellung der Ausführungsplanung 

Vergabeverfahren: Offenes Verfahren 

Grundlage des  
Vergabeverfahrens: § 3 EU Nr. 1, 3b EU Abs. 1 VOB/A

Submission: 21.12.2018, 10:00 Uhr 

Anzahl der eingereichten 
Angebote: 1 

Anzahl der gem. § 14 EU  
VOB/A zur Eröffnung 
zugelassenen Angebote: 1 

Ende der bisher festgelegten 
Zuschlagsfrist:  21.03.2019 

Anlage 8
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1 Angebotseröffnung / Formale Prüfung 

1.1  Durchsicht der Angebote 

Die formale Prüfung des vorliegenden Angebots ergab folgendes Ergebnis: 

Ange-
bot Nr. 

Bieter FB 213 Unterschrift An-
gebot 

Angebot vollständig 
ausgefüllt 

Sonstiges 

1 MBN Bau Aktienge-
sellschaft, NL Köln 
Melatengürtel 131 
50825 Köln 

Ja Ja Überprüfung der vorzulegen-
den Unterlagen gemäß An-
lage 1 

Angebot MBN Bau Aktiengesellschaft: Das Angebot wurde vollständig ausgefüllt. Die beizufügenden 
Unterlagen gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beigefügten Auflistung der geforderten Nach-
weise und Erklärungen liegen dem Angebot bei. Die Prüfung ist in der Anlage 1 dargestellt. 

1.2 Fehlender Preis 

Das Angebot des Bieter MBN Bau Aktiengesellschaft ist vollständig verpreist. Es liegen keine fehlenden 
Preise vor. 

1.3 Ausschluss von Angeboten 

Das Angebot des Bieters MBN Bau Aktiengesellschaft wird nicht von der weiteren Wertung ausge-
schlossen, das Angebot erfüllt die gestellten Anforderungen.  

Änderungen oder zweifelhafte Eintragungen in den Verdingungsunterlagen sind nicht erkennbar. 
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2 Angebotsprüfung 

2.1 Rechnerische Prüfung / Preisspiegel 

Nach formaler Prüfung verbleibt das Angebot in der Angebotsprüfung. Die rechnerische Prüfung wurde 
durch RPM durchgeführt. Das Ergebnis einschl. evtl. Preisnachlässe ist in dem Preisspiegel dargestellt 
(ohne Einbeziehung der angebotenen Wartungsleistungen TGA). Es ergibt sich unter Beachtung der 
geprüften Angebotssummen folgende Rangfolge: 

Rang Angebot 
Nr. 

Bieter Angebotssumme 
netto in EUR 

Angebotssumme 
brutto in EUR 

Prozent 

1 1 

MBN Bau Aktiengesellschaft, 
NL Köln 
Melatengürtel 131 
50825 Köln 

32.677.737,79 € 38.886.507,90 100 

Im Rahmen einer rechnerischen Prüfung des Angebots ist ein Rechenfehler in der Summierung des 
netto Pauschalpreises in Höhe von ca. 85.000 Euro zu Ungunsten des Bieters MBN Bau Aktiengesell-
schaft aufgefallen (s. Anlage 2, Spalte 8). Zudem ist festgestellt worden, dass die Einzelkosten einschl. 
Generalunternehmer-Zuschlag (s. Anlage 2, Spalte 7) von den theoretischen errechneten Kosten (s. 
Anlage 2, Spalte 9) abweichen. Dies ist auf einen geringfügig variierenden Generalunternehmer-Zu-
schlag bzw. Rechenungenauigkeiten zurückzuführen (de facto statt 15% z.B. 14,99994 % oder 15,0003 
%). Als Angebotssumme wird daher 32.677.737,79 EUR netto / 38.886.507,90 EUR brutto bzw. 32.974 
526,65 EUR netto einschl. Wartungskosten TGA / 39.239.686,71 EUR brutto einschl. Wartungskosten 
TGA als Pauschalfestpreis gewertet. 

2.2 Technische Prüfung / Wertung 

Einschränkende oder vom Angebot abweichende Angaben wurden durch den Bieter nicht gemacht. 

2.3 Wirtschaftliche Prüfung / Wertung 

KG 300 
Ein Vergleich des Angebots mit der Kostenberechnung zeigt in großen Teilen eine Übereinstimmung 
der Einzelkosten auf. Abweichungen sind zunächst mit dem starken Anstieg des Baupreisindex im Ver-
gleich zu den vorherigen Jahren zu begründen. Der Zuwachs des Baupreisindex seit dem Zeitpunkt 
der Kostenberechnung liegt mit mehr als 5 % deutlich über einem zu erwartenden Anstieg. Als weiteren 
Grund für einen Unterschied zwischen Berechnung und Angebot ist der geringer kalkulierte General-
unternehmer-Zuschlag zu nennen, so wurde bei der Erstellung der Kostenberechnung mit einem Ge-
neralunternehmer-Zuschlag von 11% anstelle der letztendlich angebotenen 15% gerechnet. 
Angesichts der aktuellen Bauauftragslage und den Entwicklungen in den letzten Jahren ist ein Gene-
ralunternehmer-Zuschlag von 15% als sehr wirtschaftlich und unter dem derzeit Marktüblichen zu be-
werten.  

Eine auffallend große Abweichung zwischen Berechnung und Angebot stellt sich in der Baustellenein-
richtung ein. Durch den Bieter MBN Bau Aktiengesellschaft wurde im Rahmen des Vorstellungsgesprä-
ches erläutert, dass firmenintern sämtliche Baustellengemeinkosten wie z.B. Bauleiter und Poliere 
Hochbau, TGA und Außenanlagen in der Baustelleneinrichtung einkalkuliert und nicht auf die Einheits-
preise umgelegt werden. Desweiteren wurde erläutert, dass aufgrund des gewählten Bauablaufes für 
den Einbau der Verbundträger höhere Kosten für den Auf- und Abbau von zusätzlichen Kranen einkal-
kuliert wurden. 

weilerm
Rechteck

weilerm
Rechteck

weilerm
Rechteck

weilerm
Rechteck

weilerm
Rechteck

weilerm
Rechteck

weilerm
Rechteck

weilerm
Rechteck



Seite 5 von 8 

Das von der Stadt Köln geforderte und neu beschriebene Inbetriebnahmeprocedere mit einem neu 
aufgestellten Inbetriebnahmemanager war zum Zeitpunkt der Erstellung der Kostenberechnung nicht 
Gegenstand der Kosten in der KG 300. Aufgrund der Erläuterungen des Bieters MBN Bau Aktienge-
sellschaft ist daher davon auszugehen, dass die Kosten des Bieters für das Inbetriebnahmemanage-
ment ebenfalls in die Baustelleneinrichtung mit eingeflossen sind. 

Nach Auswertung der o.g. Punkte kann das Angebot des Bieters MBN Bau Aktiengesellschaft in Bezug 
auf die KG 300 als angemessen und aufgrund der derzeitigen Marktlage als wirtschaftlich erachtet 
werden. 

KG 400 
Die Firma MBN Bau Aktiengesellschaft hat das einzige Angebot unterbreitet. Die angegebenen Preise 
sind nach Prüfung auskömmlich kalkuliert. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich ausschließlich 
auf die Kosten der Bauwerkskosten, Kostengruppe 400 (ohne Labor/Fachräume).  

Insgesamt gibt es gegenüber der Kostenberechnung eine Kostendifferenz in Höhe von brutto 
1.386.775,16 Euro (Angebotsteil TGA niedriger als Kostenberechnung TGA).  

Die Zahlen der einzelnen Kostengruppen wurden plausibilisiert, wobei signifikante Abweichungen in 
der Kostengruppe 410 und 450 festzustellen sind.  

Insgesamt wurde im Rahmen des Bietergespräches durch den Bieter MBN erläutert, dass Kosten, die 
mit Baustelleneinrichtungen/Baustellenbetrieb zu tun haben, in der Kostengruppe 300 kalkuliert wur-
den. Diese Kosten sind in der Kostenberechnung in den einzelnen Anlagengruppen eingeflossen und 
belaufen sich auf rund brutto 700.000 Euro. Darüber hinaus wird vermutet, dass der Generalunterneh-
mer im Rahmen der Angebotserstellung Kostenverschiebungen vorgenommen hat, um sämtliche Erd-
arbeiten (diese sind zum Teil auch in der Kostengruppe 400 ausgeschrieben), Arbeiten, die in der Regel 
durch einen Rohbauunternehmer erstellt werden (Spundwand, Grundleitungen, Fundamenterder etc.) 
beim Rohbau kalkuliert hat. Weiterhin wird angenommen, dass Rohrleitungen und Einläufe in der Au-
ßenanlage die zum Teil in der Kostengruppe 400 geplant und ausgeschrieben wurden, vom Bieter in 
der Kostengruppe 500 kalkuliert wurden.  

Insgesamt ist das Angebot des Bieters MBN Bau Aktiengesellschaft im Bereich der TGA wirtschaftlich, 
marktüblich und auskömmlich.  

KG 500 
„Die Kostengruppe 500 setzt sich in der Lph. 3 / Kostenberechnung in der Summe (brutto 1.903.861,73 
€)  aus den Kosten Greenbox Landschaftsarchitekten (Kostenberechnung vom 11.09.2017) in Höhe 
von brutto 1.163.199,54 € sowie anteiligen Kosten aus der Kostengruppe 400 / TGA (KGr. 540) in Höhe 
von brutto 740.662,19 € zusammen.    
Das Angebot des Bieters schließt in der Kostengruppe 500 mit brutto 1.870.650,21 € ab, somit ergibt 
sich ein geringfügiges Delta in Höhe von brutto 33.211,52 €.  
Aufgrund der geringen Aufschlüsselungstiefe des Bieters lassen sich allerdings die Inhalte der Kosten-
berechnung, insbesondere aus der Kostengruppe 540 im Angebot nicht ablesen.  
Im Vergleich der Kostengruppen (Ebene 2) wurde eine relative Ausgeglichenheit, mit Abweichungen 
nach oben und unten, bis auf die Kostengruppe 520 festgestellt.  
Dort ist, bezogen auf die Kostenberechnung, eine wesentliche Abweichung nach oben festzustellen die 
ohne eine weitere Aufschlüsselung des vorliegenden Angebotes nur in Teilen aus zwischenzeitlichen 
Planungsänderungen in diesem Kostensegment erklärt werden kann. 
Als Plausibilisierung der Gesamtkosten KG 500 diente zudem ein Abgleich der Gesamtkosten KG 500 
mit der Gesamtbearbeitungsfläche (7.930,00 m2). Dies ergab bei einem hohen Anteil von 71% befes-
tigter Flächen einen Wert in Höhe von brutto rund 236 € pro m² und wird im Vergleich zu anderen 
vergleichbaren Projekten als plausibel erachtet.“ 
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Fachraumplanung 
Nach Sichtung der Angebotsunterlagen können wir feststellen, dass sich das Angebot des Bieters MBN 
Bau Aktiengesellschaft für die Fachraumausstattung etwas über der Kostenberechnung bewegt. Aller-
dings können wir auch aus vergleichbaren Projekten feststellen, dass dieses, bedingt durch die gute 
Konjunktur, immer noch als wirtschaftlich betrachtet werden kann. 

Zusammenfassung KG 300-500 + Fachraumplanung 
Das Angebot erscheint in Summe sachgerecht erstellt worden zu sein. Insgesamt verbleibt das Angebot 
des Bieters MBN Bau Aktiengesellschaft nach wirtschaftlicher Prüfung in der Wertung. 

3 Prüfung der Eignung der Bieter 

3.1 Verfahrensweise 

Der Bieter MBN Bau Aktiengesellschaft ist für Betonarbeiten und Mauerarbeiten (natürl./künstl. Steine) 
einschl. Verblendmauerwerk präqualifiziert. Die Eignung für Generalunternehmerleistungen einschl. 
der Erstellung der Ausführungsplanung wurde anhand von entsprechenden Referenzprojekten nach-
gewiesen. Der Bieter MBN Bau Aktiengesellschaft ist zudem den Prüfenden von anderen, dem Erwei-
terungsbau vergleichbaren Bauvorhaben bekannt. Es haben sich im Verfahren auch keine 
Anhaltspunkte ergeben, die gegen eine Eignung sprechen würden. 

3.2 Eignungsprüfung 

Dem Angebot wurden die sich aus den geforderten Nachweisen und Erklärungen entsprechenden 
Organigramme, Terminpläne und Baustellenlogistikpläne beigefügt. Im Rahmen des Vorstellungsge-
spräches wurden die Überlegungen durch den Bieter MBN Bau Aktiengesellschaft zu den einzelnen 
Unterlagen schlüssig, glaubwürdig und nachvollziehbar vorgetragen. Das für die Erbringung der Leis-
tung vorgesehene Personal wurde zum Teil persönlich, zum anderen Teil anhand von Nachweisen 
vorgestellt. Die vorgestellten Personen, die vorgelegten Unterlagen und die Darstellung der Überle-
gungen erfüllen die ausgeschriebenen Kriterien. 

Der dem Angebot beigefügte Terminplan sah eine Auftragserteilung zum 01.02.2019 vor und stellte 
die fristgerechte Fertigstellung der Maßnahme zum 17.08.2021 dar, so dass ein Bezug des Neubaus 
rechtzeitig zum Beginn des Schuljahrs 21/22 erfolgen kann.  

4 Wertung der Angebote 

4.1 Angemessenheit/Auskömmlichkeit des Angebotes 

Das Angebot des Bieters MBN Bau Aktiengesellschaft erscheint in sich schlüssig und auskömmlich 
kalkuliert worden zu sein.  

4.2 Wettbewerbsbeschränkendes Verhalten/Preisabrede 
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Anhaltspunkte für wettbewerbsbeschränkendes Verhalten oder eine Preisabrede sind nicht zu erken-
nen. 

4.3 Unangemessen hoher oder niedriger Preis 

Unangemessen hohe oder niedrige Preise sind nicht zu erkennen. 

4.4 In die engere Wahl kommende Angebote 

Das Angebot des Bieters MBN Bau Aktiengesellschaft kommt in die engere Wahl. 

4.5 Feststellung des wirtschaftlichsten Angebotes 

Nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung ist das Angebot des Bieters MBN Bau 
Aktiengesellschaft für den Bauherrn als wirtschaftliches Angebot zu werten.  

5 Vorstellung des Angebotsinhaltes 

Ein Vorstellungsgespräch mit dem Bieter MBN Bau Aktiengesellschaft wurde am 22.01.2019 um 10.00 
Uhr in der Räumen der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln durchgeführt, um verschiedene Punkte des 
Angebotes aufzuklären. Bei dem vorgenannten Vorstellungstermin handelte es sich nicht um Aufklä-
rungsgespräch im Sinne des § 15 EU Abs. 1 VOB/A. Über das Vorstellungsgespräch wurde eine ge-
sonderte Niederschrift erstellt, diese ist als Anlage 3 beigefügt. 

6 Irrtum 

Ein Irrtum wurde durch den Bieter MBN Bau Aktiengesellschaft nicht erklärt. 

7 Wertungsübersicht - Ergebnis der Angebotsprüfung und -wertung / Vergabevorschlag 

Im Rahmen der Angebotsprüfung wurde festgestellt, dass ein für den Bauherrn wirtschaftliches Ange-
bot vorliegt.  

Es wird daher vorgeschlagen, dem Bieter MBN Bau Aktiengesellschaft den Zuschlag zu erteilen. Es 
wird zudem empfohlen, dem Bieter MBN Bau Aktiengesellschaft auch die Wartungsarbeiten TGA 
während der Gewährleistungsfrist zu beauftragen, da die Preise im Rahmen eines Wettbewerbes ent-
standen und auch als wirtschaftlich für den Bauherrn zu werten sind. 

8 Termine / Fristen 
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Die Bindefrist endet am 21.03.2019. Es wird empfohlen, den Auftrag schnellstmöglich vor Ablauf der 
Bindefrist zu erteilen, um so eine Fertigstellung der Leistungen in den Sommerferien 2021 und somit 
einen unmittelbaren Bezug der Klassenräume vor Aufnahme des Schulbetriebs zu ermöglichen. 

aufgestellt: 

REICHEL Projektmanagement 

i.V. Jürgen Diné

Erkrath, den 30.01.2019 



Erweiterung des Hildegard-von-Bingen Gymnasiums Aufgliederung des Pauschalpreises 

Hinweis zur Eintragung: Sämtliche Felder sind auszufüllen. Ist der Wert "O", so ist auch "O" einzutragen. 

1 2 3 4 6 7 
Gliederung Gliederung Kostengruppe / Gewerk Einzelkosten Hohe Betrag, 
nach DIN nach netto in€ GU- netto in€ 

276 Gewerk / Zuschlag 
Abschnitt in % 

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 

3.0 Baustelleneinrichtung 3.755.559.16 € 15,00% 4.318.877,36 € 

3.1 Erdarbeiten 816.352,51 € 15,00% 938.759,36 € 

3.2 Bohrarbeiten 396.099,34 € 15,00% 455.514, 10 € 

3.3 Verbauarbeiten 482.550,04 € 15,00% 554.931,81 € 

3.4 Mauerarbeiten 895.983,36 € 15,00% 1.030.387,67 € 

3.5 Betonarbeiten 2.888.181,44 € 15,00% 3.321.405,54 € 

3.6 Betonwerksteinarbeiten 284.069,21 € 15,00% 326.679,47 € 

3.7 Stahlbauarbeiten 1.583.107,09 € 15,00% 1.820.582,24 € 

3.8 Abdichtungsarbeiten 222.002,30 € 15,00% 255.314,93 € 

3.9 Dachabdichtungsarbeiten 655.690,03 € 15,00% 754.090,26 € 

3.10 Klempnerarbeiten 39.215,10€ 15,00% 45.098,43 € 

3.11 Trockenbauarbeiten 766.738,30 € 15,00% 881.742,29 € 

3.12 Putz- und Stuckarbeiten 138.472,04 € 15,00% 159.214,25 € 

3.13 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden 292.904,36 € 15,00% 336.840,02 € 

3.14 Fliesen- und Plattenarbeiten 176.408,21 € 15,00% 202.876,92 € 

3.15 Estricharbeiten 299.057,37 € 15,00% 343.907, 11 € 

3.16 Tischlerarbeiten 1.560.142,32 € 15,00% 1.794.157,90 € 

3.17 Parkett- und Holzpflasterarbeiten 34.859,03 € 15,00% 40.088,65 € 

3.18 Beschlagarbeiten 103.565,32 € 15,00% 119.100,12 € 

3.19 Rollladenarbeiten 260.114,46 € 15,00% 299.133,67 € 

3.20 Metallbauarbeiten 2.228.661,73 € 15,00% 2.563.032,35 € 

3.21 Verglasungsarbeiten 80.828,87 € 15,00% 92.953,21 € 

3.22 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen 190.261,97 € 15,00% 218.786,22 € 

3.23 Bodenbelagarbeiten 339.340,22 € 15,00% 390.256,31 € 

3.24 Abbrucharbeiten 267.316,49 € 15,00% 307.425,77 € 

3.25 Beschilderung 44.090,19 € 15,00% 50.707,74€ 

3.26 Schließanlage 142.590,00 € 15,00% 163.978,50 € 

3.27 Baureinigung 63.048,75 € 15,00% 72.493,70 € 

3.28 Sporthalle 155.586,77 € 15,00% 178.923,81 € 
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Erweiterung des Hildegard-von-Bingen Gymnasiums Aufgliederung des Pauschalpreises 

Hinweis zur Eintra9un9: Sämtliche Felder sind auszufüllen. Ist der Wert "O", so ist auch "O" einzutragen. 

1 2 3 4 6 7 
Gliederung Gliederung Kostengruppe / Gewerk Einzelkosten Höhe Betrag, 
nach DIN nach netto in€ GU- netto in€ 

276 Gewerk / Zuschlag 
Abschnitt in % 

400 Bauwerk - Technische Anlagen 

410.1 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 692.205,35 € 15,00% 796.032,31 € 

410.2 Kanäle, Schächte, Rohrleitung 22.732,31 € 15,00% 26.142,62 € 

420 Wärmeversorgungsanlagen 488.918,70 € 15,00% 562.248,61 € 

430 Lüftungs- und Kälteanlage 1.547 ,994,53 € 15,00% 1.780.161,76 € 

440.1 Starkstromtechnik 1.477.248,28 € 15,00% 1.698.835,51 € 

440.2 Rohre, Schächte (EL T / FIT} 23.179,59€ 15,00% 26.656,35 € 

450.1 Fernmelde- und informationstechnische 333.498,51 € 15,00% 383.523,29 € Anlaoen ohne Gebäudefunk 

450.2 BOS-Anlage 74.676,00 € 15,00% 85.877,40 € 

460 Fördertechnik 87.396,47 € 15,00% 100.505,94 € 

475 Feuerlöschanlagen 41.151,09€ 15,00% 47.323,59 € 

480 Gebäudeautomation 495.606,43 € 15,00% 569.926,98 € 

500 Außenanlagen 

5.1 Abbruchmaßnahmen / vorbereitende 17.223,62 € 15,00% 19.807,36 € Maßnahmen 

5.2 Erdarbeiten 51.057,96 € 15,00% 58.714,39 € 

5.3 Befestigte Flächen 954.646, 78 € 15,00% 1.097.816,05 € 

5.4 Baukonstruktionen in Außenanlagen 75.728,69€ 15,00% 87.087,80 € 

5.5 Abwasseranlagen 98.088,47 € 15,00% 112.801,75 € 

5.6 Starkstromanlagen 33.448,29 € 15,00% 38.463,84 € 

5.7 Einbauten in Außenanlagen 49.081,30 € 15,00% 56.443,40 € 

5,8 Pflanz- und Saatflächen 87.687,87 € 15,00% 100.840,38 € 

600 Fachraumplanung 

6.3 Sicherheitsausstattung 3.142,37 € 15,00% 3.613,72 € 

6.4 Labortechnische Ausstattung, fest montiert - 544.608,52 € 15,00% 626.299,62 € Naturwissenschaften 

6.5 Labortechnische Ausstattung, lose - 146.902,42 € 15,00% 168.936,90 € Naturwissenschaften 

700 Baunebenkosten 

700 Planungskosten 1.981.126,88 € 15,00% 2.278.295,91 € 

Pauschalpreis netto 32.677.737,79 €' 
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Erweiterung des Hildegard-von-Bingen Gymnasiums Aufgliederung des Pauschalpreises 

Hinweis zur Elntra!IUn!I: Sämtliche Felder sind auszufüllen. Ist der Wert "O", so Ist auch "O" einzutra!len. 

1 2 3 4 6 7 

Gliederung Gliederung Kostengruppe / Gewerk Einzelkosten Höhe Betrag. 

nach DIN nach netto in€ GU- netto in€ 

276 Gewerk / Zuschlag 
Abschnitt in % 

Wartungskosten 

490.1 Wartung KG 410 24.663,35 € 15,00% 28.362,88 € 

490.1 Wartung KG 420 9.203,48 € 15,00% 10.584,00 € 

490.1 Wartung KG 430 55.202,11 € 15,00% 63.482,46 € 

490.1 Wartung KG 440 27.842,05 € 15,00% 32.018,32 € 

490.1 Wartung KG 450 54.265,55 € 15,00% 62.405,44 € 

490.1 Wartung KG 460 7.727,72 € 15,00% 8.886,88 € 

490.1 Wartung KG 475 6.909,18 € 15,00% 7.945,56 € 

490.1 
Wartung KG 480 

38.829,66 € 15,00% 44.654,12 € 

6.1 Wartung 33.434,07 € 15,00% 38.449,20 € 

Summe aller 

1
296.788,86 € 

Wartungsarbeiten, netto 

Gesamtpauschalpreis netto 32.974.526.65 e

zzgl. 19 % MwSt 6.265.160.06 € 

Gesamtpauschalpreis brutto, inkl. 19% MWSt 39.239.686,71 € 
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Erweiterung des Hildegard-von-Bingen Gymnasiums Aufgliederung des Pauschalpreises

Hinweis zur Eintragung: Sämtliche Felder sind auszufüllen. Ist der Wert "0", so ist auch "0" einzutragen.

1 2 3 4 6 7 8 9

Gliederung 

nach DIN

276

Gliederung   

nach     

Gewerk /

Abschnitt

Kostengruppe / Gewerk Einzelkosten

netto in €

Höhe

GU-

Zuschlag

in %

Betrag,

netto in €
Überprüfung:     

Summierung Spalte 7

Überprüfung:     

Spalte 4 + Spalte 6

22.037.259,71 € 22.037.215,38 €

3.0 Baustelleneinrichtung 3.755.559,16 € 15,00% 4.318.877,36 € 4.318.893,03 € 

3.1 Erdarbeiten 816.352,51 € 15,00% 938.759,36 € 938.805,39 € 

3.2 Bohrarbeiten 396.099,34 € 15,00% 455.514,10 € 455.514,24 € 

3.3 Verbauarbeiten 482.550,04 € 15,00% 554.931,81 € 554.932,55 € 

3.4 Mauerarbeiten 895.983,36 € 15,00% 1.030.387,67 € 1.030.380,86 € 

3.5 Betonarbeiten 2.888.181,44 € 15,00% 3.321.405,54 € 3.321.408,66 € 

3.6 Betonwerksteinarbeiten 284.069,21 € 15,00% 326.679,47 € 326.679,59 € 

3.7 Stahlbauarbeiten 1.583.107,09 € 15,00% 1.820.582,24 € 1.820.573,15 € 

3.8 Abdichtungsarbeiten 222.002,30 € 15,00% 255.314,93 € 255.302,65 € 

3.9 Dachabdichtungsarbeiten 655.690,03 € 15,00% 754.090,26 € 754.043,53 € 

3.10 Klempnerarbeiten 39.215,10 € 15,00% 45.098,43 € 45.097,37 € 

3.11 Trockenbauarbeiten 766.738,30 € 15,00% 881.742,29 € 881.749,05 € 

3.12 Putz- und Stuckarbeiten 138.472,04 € 15,00% 159.214,25 € 159.242,85 € 

3.13 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden 292.904,36 € 15,00% 336.840,02 € 336.840,01 € 

3.14 Fliesen- und Plattenarbeiten 176.408,21 € 15,00% 202.876,92 € 202.869,44 € 

300 Bauwerk - Baukonstruktionen
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Erweiterung des Hildegard-von-Bingen Gymnasiums Aufgliederung des Pauschalpreises

Hinweis zur Eintragung: Sämtliche Felder sind auszufüllen. Ist der Wert "0", so ist auch "0" einzutragen.

1 2 3 4 6 7 8 9

Gliederung 

nach DIN

276

Gliederung   

nach     

Gewerk /

Abschnitt

Kostengruppe / Gewerk Einzelkosten

netto in €

Höhe

GU-

Zuschlag

in %

Betrag,

netto in €
Überprüfung:     

Summierung Spalte 7

Überprüfung:     

Spalte 4 + Spalte 6

3.15 Estricharbeiten 299.057,37 € 15,00% 343.907,11 € 343.915,98 € 

3.16 Tischlerarbeiten 1.560.142,32 € 15,00% 1.794.157,90 € 1.794.163,67 € 

3.17 Parkett- und Holzpflasterarbeiten 34.859,03 € 15,00% 40.088,65 € 40.087,88 € 

3.18 Beschlagarbeiten 103.565,32 € 15,00% 119.100,12 € 119.100,12 € 

3.19 Rollladenarbeiten 260.114,46 € 15,00% 299.133,67 € 299.131,63 € 

3.20 Metallbauarbeiten 2.228.661,73 € 15,00% 2.563.032,35 € 2.562.960,99 € 

3.21 Verglasungsarbeiten 80.828,87 € 15,00% 92.953,21 € 92.953,20 € 

3.22
Maler- und Lackierarbeiten - 

Beschichtungen
190.261,97 € 15,00% 218.786,22 € 218.801,27 € 

3.23 Bodenbelagarbeiten 339.340,22 € 15,00% 390.256,31 € 390.241,25 € 

3.24 Abbrucharbeiten 267.316,49 € 15,00% 307.425,77 € 307.413,96 € 

3.25 Beschilderung 44.090,19 € 15,00% 50.707,74 € 50.703,72 € 

3.26 Schließanlage 142.590,00 € 15,00% 163.978,50 € 163.978,50 € 

3.27 Baureinigung 63.048,75 € 15,00% 72.493,70 € 72.506,06 € 

3.28 Sporthalle 155.586,77 € 15,00% 178.923,81 € 178.924,79 € 

6.077.234,36 € 6.077.298,35 €

410.1 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 692.205,35 € 15,00% 796.032,31 € 796.036,15 € 

400 Bauwerk - Technische Anlagen
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Erweiterung des Hildegard-von-Bingen Gymnasiums Aufgliederung des Pauschalpreises

Hinweis zur Eintragung: Sämtliche Felder sind auszufüllen. Ist der Wert "0", so ist auch "0" einzutragen.

1 2 3 4 6 7 8 9

Gliederung 

nach DIN

276

Gliederung   

nach     

Gewerk /

Abschnitt

Kostengruppe / Gewerk Einzelkosten

netto in €

Höhe

GU-

Zuschlag

in %

Betrag,

netto in €
Überprüfung:     

Summierung Spalte 7

Überprüfung:     

Spalte 4 + Spalte 6

410.2 Kanäle, Schächte, Rohrleitung 22.732,31 € 15,00% 26.142,62 € 26.142,16 € 

420 Wärmeversorgungsanlagen 488.918,70 € 15,00% 562.248,61 € 562.256,51 € 

430 Lüftungs- und Kälteanlage 1.547.994,53 € 15,00% 1.780.161,76 € 1.780.193,71 € 

440.1 Starkstromtechnik 1.477.248,28 € 15,00% 1.698.835,51 € 1.698.835,52 € 

440.2 Rohre, Schächte (ELT / FIT) 23.179,59 € 15,00% 26.656,35 € 26.656,53 € 

450.1
Fernmelde- und informationstechnische   

Anlagen ohne Gebäudefunk
333.498,51 € 15,00% 383.523,29 € 383.523,29 € 

450.2 BOS - Anlage 74.676,00 € 15,00% 85.877,40 € 85.877,40 € 

460 Fördertechnik 87.396,47 € 15,00% 100.505,94 € 100.505,94 € 

475 Feuerlöschanlagen 41.151,09 € 15,00% 47.323,59 € 47.323,75 € 

480 Gebäudeautomation 495.606,43 € 15,00% 569.926,98 € 569.947,39 € 

1.571.974,97 € 1.572.007,43 €

5.1
Abbruchmaßnahmen / vorbereitende 

Maßnahmen
17.223,62 € 15,00% 19.807,36 € 19.807,16 € 

5.2 Erdarbeiten 51.057,96 € 15,00% 58.714,39 € 58.716,65 € 

5.3 Befestigte Flächen 954.646,78 € 15,00% 1.097.816,05 € 1.097.843,80 € 

5.4 Baukonstruktionen in Außenanlagen 75.728,69 € 15,00% 87.087,80 € 87.087,99 € 

5.5 Abwasseranlagen 98.088,47 € 15,00% 112.801,75 € 112.801,74 € 

500 Außenanlagen
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Erweiterung des Hildegard-von-Bingen Gymnasiums Aufgliederung des Pauschalpreises

Hinweis zur Eintragung: Sämtliche Felder sind auszufüllen. Ist der Wert "0", so ist auch "0" einzutragen.

1 2 3 4 6 7 8 9

Gliederung 

nach DIN

276

Gliederung   

nach     

Gewerk /

Abschnitt

Kostengruppe / Gewerk Einzelkosten

netto in €

Höhe

GU-

Zuschlag

in %

Betrag,

netto in €
Überprüfung:     

Summierung Spalte 7

Überprüfung:     

Spalte 4 + Spalte 6

5.6 Starkstromanlagen 33.448,29 € 15,00% 38.463,84 € 38.465,53 € 

5.7 Einbauten in Außenanlagen 49.081,30 € 15,00% 56.443,40 € 56.443,50 € 

5.8 Pflanz- und Saatflächen 87.687,87 € 15,00% 100.840,38 € 100.841,05 € 

798.850,24 € 798.851,31 €

6.3 Sicherheitsausstattung 3.142,37 € 15,00% 3.613,72 € 3.613,73 € 

6.4
Labortechnische Ausstattung, fest 

montiert - Naturwissenschaften
544.608,52 € 15,00% 626.299,62 € 626.299,80 € 

6.5
Labortechnische Ausstattung, lose - 

Naturwissenschaften
146.902,42 € 15,00% 168.936,90 € 168.937,78 € 

2.278.295,91 € 2.278.295,91 €

700 Planungskosten 1.981.126,88 € 15,00% 2.278.295,91 € 2.278.295,91 € 

32.677.737,79 € 32.763.615,19 € 32.763.668,37 €

700 Baunebenkosten

Pauschalpreis netto

600 Fachraumplanung
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Erweiterung des Hildegard-von-Bingen Gymnasiums Aufgliederung des Pauschalpreises

Hinweis zur Eintragung: Sämtliche Felder sind auszufüllen. Ist der Wert "0", so ist auch "0" einzutragen.

1 2 3 4 6 7 8 9

Gliederung 

nach DIN

276

Gliederung   

nach     

Gewerk /

Abschnitt

Kostengruppe / Gewerk Einzelkosten

netto in €

Höhe

GU-

Zuschlag

in %

Betrag,

netto in €
Überprüfung:     

Summierung Spalte 7

Überprüfung:     

Spalte 4 + Spalte 6

490.1 Wartung KG 410 24.663,35 € 15,00% 28.362,88 €

490.1 Wartung KG 420 9.203,48 € 15,00% 10.584,00 €

490.1 Wartung KG 430 55.202,11 € 15,00% 63.482,46 €

490.1 Wartung KG 440 27.842,05 € 15,00% 32.018,32 €

490.1 Wartung KG 450 54.265,55 € 15,00% 62.405,44 €

490.1 Wartung KG 460 7.727,72 € 15,00% 8.886,88 €

490.1 Wartung KG 475 6.909,18 € 15,00% 7.945,56 €

490.1
Wartung KG 480

38.829,66 € 15,00% 44.654,12 €

6.1 Wartung 33.434,07 € 15,00% 38.449,20 €

296.788,86 €

32.974.526,65 €

6.265.160,06 €

39.239.686,71 €

zzgl. 19 % MwSt

Gesamtpauschalpreis brutto, inkl. 19% MWSt

Wartungskosten

Summe aller

Wartungsarbeiten, netto

Gesamtpauschalpreis netto
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