
Controlling Interim III
IST Plan

Plan-Ist-Vergleich Interim III Bühnen kumuliert kumuliert

zum Stichtag 31.05.2019 09/17-05/19 09/17-05/19 absolut prozentual

in € in € in €

1. Laufende Mehrkosten 14.762.058 14.152.337 609.721 4%

a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten 9.905.555 9.732.160 173.395 2%

1.1. Miete Oper 1.517.343 930.036 587.307 63%

1.1.2 (Rückstellung) Entschädigungszahlungen 3.309.230 3.309.230 0 0%

1.2. Miete Schauspiel 2.994.247 3.197.265 -203.018 -6%

1.3. Miete Service 1.239.622 1.456.821 -217.199 -15%

1.4. Zusatzkosten Oper 700.817 738.699 -37.882 -5%

1.5. Zusatzkosten Schauspiel 144.296 100.109 44.187 44%

b) sonstige Mehrkosten 4.856.503 4.420.177 436.326 10%

1.1. Mehrkosten Bewachung 546.990 682.174 -135.184 -20%

1.2. Mehrkosten Telekommunikation 113.910 246.697 -132.787 -54%

1.3. Mehrkosten Fuhrpark 71.531 22.632 48.899 >100%

1.4. Umzug innerhalb Interim 25.156 217.298 -192.142 -88%

1.5. Rückbaukosten 0 42.145 -42.145 -100%

1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung  / 

Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze 787.027 828.341 -41.314 -5%

1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / 

Transportmittel 251.711 207.097 44.614 22%

1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper 745.588 171.616 573.972 >100%

1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel 226.161 64.356 161.805 >100%

1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service 81.652 10.725 70.927 >100%

1.11. sonstige Mehrkosten Oper 959.412 776.879 182.533 23%

1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel 17.387 250.768 -233.381 -93%

1.13. sonstige Mehrkosten Service 495.974 56.776 439.198 >100%

1.14. erhöhte Nebenkosten Oper 149.351 0 149.351  

1.15. erhöhte Nebenkosten Schauspiel 202.132 781.995 -579.863 -74%

1.16. erhöhte Nebenkosten Service 182.522 60.678 121.844 >100%

2. Laufende Erträge und Einsparungen 5.171.403 5.338.550 -167.147 -3%

a) Erträge aus Vermietungen 20.840 0 20.840  

1.1. Untervermietung Oper 10.500 0 10.500  

1.2. Untervermietung Schauspiel 10.340 0 10.340  

1.3. Untervermietung Service 0 0 0  

b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz 5.150.563 5.216.050 -65.487 -1%

Bauliche Unterhaltung / Betriebskosten IST 2.277.162 0 2.277.162  

Bauliche Unterhaltung / Betriebskosten Plan 7.427.725 0 7.427.725  

c) Einsparung Personalkosten 0 122.500 -122.500 -100%

3. Einnahmeverluste 7.826.100 7.826.100 0 0%

a) Einnahmeverlust Oper 6.642.400 6.642.400 0 0%

b) Einnahmeverlust Schauspiel 950.000 950.000 0 0%

c) Einnahmeverlust Service 233.700 233.700 0 0%

4. Finanzierungskosten 0 19.500 -19.500

a) Bauzeitzinsen / Darlehenszinsen 0 19.500 -19.500

5. planmäßige Abschreibungen 0 734.370 -734.370

a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper 0 440.712 -440.712

b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel 0 292.082 -292.082

c) Mietereinbauten+bewegl. AV Service 0 1.576 -1.576

d) Altinvestitionen Interim 0 0 0

7. Zwischensumme 17.416.755 17.393.757 22.998 0%

8. Entlastung der Budgets vor 09/2017 2.734.316 2.734.316 0 0%

Entlastung der Budgets vor 09/2017 2.734.316 2.734.316 0 0%

9. Erhöhung Betriebskostenzuschuss 14.682.439 14.659.442 22.998 0%

Abweichung



Controlling Interim III
IST Plan

Mittelabfluss Gesamtbudget kumuliert GESAMT

Interim III Bühnen 09/17-05/19 09/17-08/19 absolut prozentual

in € in € in €

1. Laufende Mehrkosten 14.762.058 15.911.780 -1.149.722 -7%

a) Mieten, Neben- u. Zusatzkosten 9.905.555 10.973.361 -1.067.806 -10%

1.1. Miete Oper 1.517.343 1.063.480 453.863 43%

1.1.2 (Rückstellung) Entschädigungszahlungen 3.309.230 3.625.943 -316.713 -9%

1.2. Miete Schauspiel 2.994.247 3.657.870 -663.623 -18%

1.3. Miete Service 1.239.622 1.666.408 -426.786 -26%

1.4. Zusatzkosten Oper 700.817 845.127 -144.310 -17%

1.5. Zusatzkosten Schauspiel 144.296 114.533 29.763 26%

b) sonstige Mehrkosten 4.856.503 4.938.419 -81.916 -2%

1.1. Mehrkosten Bewachung 546.990 753.878 -206.888 -27%

1.2. Mehrkosten Telekommunikation 113.910 282.241 -168.331 -60%

1.3. Mehrkosten Fuhrpark 71.531 25.893 45.638 >100%

1.4. Umzug innerhalb Interim 25.156 262.254 -237.098 -90%

1.5. Rückbaukosten 0 51.511 -51.511 -100%

1.6. sonst. Miete Oper: Bestuhlung / Heizung / Lüftung  / 

Duschcontainer / Stapler / Arbeitsbühnen / Parkplätze 787.027 910.004 -122.977 -14%

1.7. sonst. Miete Schauspiel: Container / Stellwände / Stapler / 

Transportmittel 251.711 236.936 14.775 6%

1.8. Nicht aktivierungsfähige HK Oper 745.588 188.100 557.488 >100%

1.9. Nicht aktivierungsfähige HK Schauspiel 226.161 73.628 152.533 >100%

1.10. Nicht aktivierungsfähige HK Service 81.652 12.271 69.381 >100%

1.11. sonstige Mehrkosten Oper 959.412 831.398 128.014 15%

1.12. sonstige Mehrkosten Schauspiel 17.387 286.898 -269.511 -94%

1.13. sonstige Mehrkosten Service 495.974 59.326 436.648 >100%

1.14. erhöhte Nebenkosten Oper 149.351 0 149.351  

1.15. erhöhte Nebenkosten Schauspiel 202.132 894.660 -692.528 -77%

1.16. erhöhte Nebenkosten Service 182.522 69.421 113.101 >100%

2. Laufende Erträge und Einsparungen 5.171.403 6.101.200 -929.797 -15%

a) Erträge aus Vermietungen 20.840 0 20.840  

1.1. Untervermietung Oper 10.500 0 10.500  

1.2. Untervermietung Schauspiel 10.340 0 10.340  

1.3. Untervermietung Service 0 0 0  

b) Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbachplatz 5.150.563 5.961.200 -810.637 -14%

Bauliche Unterhaltung / Betriebskosten IST 2.277.162 0 2.277.162  

Bauliche Unterhaltung / Betriebskosten Plan 8.520.700 0 8.520.700  

c) Einsparung Personalkosten 0 140.000 -140.000 -100%

3. Einnahmeverluste 7.826.100 8.238.000 -411.900 -5%

a) Einnahmeverlust Oper 6.642.400 6.992.000 -349.600 -5%

b) Einnahmeverlust Schauspiel 950.000 1.000.000 -50.000 -5%

c) Einnahmeverlust Service 233.700 246.000 -12.300 -5%

4. Finanzierungskosten 0 35.044 -35.044

a) Bauzeitzinsen / Darlehenszinsen 35.044 -35.044

5. planmäßige Abschreibungen 0 1.482.272 -1.482.272

a) Mietereinbauten+bewegl. AV Oper 0 850.535 -850.535

b) Mietereinbauten+bewegl. AV Schauspiel 0 629.102 -629.102

c) Mietereinbauten+bewegl. AV Service 0 2.635 -2.635

d) Altinvestitionen Interim 0 0 0

7. Zwischensumme 17.416.755 19.565.896 -2.149.141 -11%

8. Entlastung der Budgets vor 09/2017 2.734.316 3.124.932 -390.617 -13%

Entlastung der Budgets vor 09/2017 2.734.316 3.124.932 -390.617 -13%

9. Erhöhung Betriebskostenzuschuss 14.682.439 16.440.964 -1.758.525 -11%

Restmittel
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Anteil kumulierte IST-Interimkosten bis 08/2019 an geplanten 

Gesamt-Interimkosten (16,44 Mio. €)

Restmittel


