
Bausteine Förderprojekt Stadt Köln 

Arbeitspakete:  

1. Fünf Bike-Tower 

2. 500 Fahrradabstellplätze in Fahrradsammelgaragen

3. Umrüstung 500 Fahrradboxen auf Transponder System

4. 50 Servicepunkte Fahrradparken

Förderbescheid: seit September 2019

Zuwendung: 2.473.156 Euro

Gesamtausgaben: 3.533.080 Euro
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Fünf Bike-Tower

- Standortfindung abgeschlossen

- Vorbereitung Vergabe

- 2020: Errichtung 1. Bike-Tower vorgesehen

- Bis 2022: Sukzessiver Aufbau 

500 Fahrradabstellplätze in Fahrradsammelgaragen

- Durchführung Marktanalyse abgeschlossen 

- Vorbereitung der Standortfindung

- Kontaktaufnahme z.B. mit Wohnungsbaugesellschaften

- Evaluierung möglicher Standorte

- Vorbereitung der Gestattungsverträge
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Umrüstung 500 Fahrradboxen auf 

Transponder System

- Abstimmung mit VRS, NVR und KVB zur 
Einführung eines einheitlichen Systems

- 2020: Systemfestlegung und Vergabe

50 Servicepunkte Fahrradparken

- Aktuell erfolgt die Marktsondierung

- 2020: Standortfindung

- 2020: Errichtung erster Servicepunkte

- Bis 2022: Sukzessiver Aufbau 


