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VI Stand 11.12.2018 

 Anlage 6a 

 

Auszug aus der Niederschrift zur 33. Sitzung  

des Aktionsbündnisses Schulbau 

am 20.11.2018; 13:30h bis 15:00h, Raum 16 F 42 

 

Teilnehmer: 

… 

Für die Sitzung am 20.11.2018 haben sich entschuldigt: 

… 

 
TOP 8.4 Willy-Brandt-Gesamtschule Höhenhaus, Im Weidenbruch 214,  

              Projektnr. 87 + 34 
 
Standort Im Weidenbruch, Projektnr. 87 (Baubeschluss 2321/2017 vom 28.09.2017,  
Ratsbeschluss zu Mehrausgaben vom 07.06.2018, Session 1318/2018)) 

Mit den Bauarbeiten wurde im Oktober 2018 begonnen (Einbringen der ersten unterirdischen 

Stützen für die Baugrube – Quelle PM Nr. 1136 vom 16.10.2018). Die Neubaukosten für 

Schulgebäude und Sporthalle betragen voraussichtlich 112,3 Mio €; hinzu kommen 6,9 Mio € 

für die Einrichtung. Die Fertigstellung des Schulgebäudes ist für Mitte 2020 geplant. Das 

gesamte Projekt mit dem Neubau der Turnhalle, dem Abbruch der dann nicht mehr benötig-

ten Altbauten sowie der abschließenden Neugestaltung der Außenanlagen soll im Jahr 2024 

beendet sein. 

 
Mensa am Teilstandort Dellbrücker Mauspfad; Projektnr. 34 

Die Mensa ist am ersten Schultag nach den Sommerferien in Betrieb gegangen. 

Das Projekt ist umgesetzt und wird ab sofort von der TO genommen.  

 

Neue Gesamtschule Dellbrücker Mauspfad zum SJ 2019/20 (4 Züge SI, 2 Züge SII) 

Baubedarf zur Verselbständigung der Nebenstelle der Willy-Brandt-Gesamtschule Im Wei-

denbruch am Dellbrücker Mauspfad; 

 

Nach Abstimmung mit 27 ist eine Beauftragung an den ÖPP-Partner XXX zur Deckung des 

Raumbedarfs für eine Gesamtschule mit 4 Züge SI und 2 Zügen SII vergaberechtlich mög-

lich. Die ÄB hat dem Vorhaben in der Sitzung vom 08.06.2018 einvernehmlich zugestimmt.  

26 wurde in der letzten Sitzung gebeten, kurzfristig die Verhandlungen mit XXX zur Errich-

tung der Ergänzungsbauten aufzunehmen. Die zusätzlichen Flächen (durch 40 ermittelt: rd. 

516qm Nutzfläche zzgl. Verkehrsfläche; Summe rd. 800-900qm) für die Beschulung der 

Oberstufe müssen spätestens zum Schuljahr 2021/22 zur Verfügung stehen  

40 hat mit Schreiben vom 01.08.2018 die Gebäudewirtschaft beauftragt, den ÖPP Partner 

XXX mit der Durchführung zu beauftragen (Auftrag zur Errichtung eines Erweiterungsbaus, 

Auftragsnummer 402/23 – 1838247) 

 

IV/2 hat die Beschlussvorlage zur schulrechtlichen Errichtung der Gesamtschule Dellbrück (4 

Züge SI, 2 Züge SII) gefertigt (Session 3356/2018). Die Vorlage sieht auch die Änderung 

der Zügigkeit der Gesamtschule Im Weidenbruch auf 6 Züge SI und 5 Züge SII ab SJ 
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2019/20 vor.  

Gremienfolge: ASW 26.11; BAGW 10.12; BV 9 am 10.12;  AVR 10.12; FA 17.12.; Rat 18.12.  

 
Das Projekt ist inzwischen bei 26 personalisiert. Es wird das gleiche Angebotsverfahren an-
gewendet wie es zu TOP 8.3 Gesamtschule Rodenkirchen, Sürther Str. 191, beschrieben ist. 
Diese Vorgehensweise wurde für beide Projekte inzwischen mit dem ÖPP-Partner XXX ein-
vernehmlich erörtert. 
 

 

Nächste Sitzung: 

09.01.2019; 13:00h, 16 F 42 

 

 

Gez. XXX 


