
In der Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) wird bereits der Prozess der Planung in 

verschiedene Leistungsphasen (LPH) aufgeteilt. Sowohl die Objektplanungen (Leistungsbilder Gebäude und 

Innenräume, Freianlagen, Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen), als auch die Fachplanungen 

(Leistungsbilder Tragwerksplanung – nur bis LPH 6 -, Techni-sche Ausrüstung) bauen nach den 

Leistungsbildern der HOAI auf folgende Leistungsphasen auf:   

LPH 
nach 
HOAI 

Inhalt Stand Kosten-
entwicklung 

Gerichtlich anerkannte Tole-
ranz in der Kostenentwicklung 

1 Grundlagenermittlung Vorvertragliche 
Kostenschätzung 

+- 40 % 

2 Vorplanung Kostenschätzung +- 30 % 

3 Entwurfsplanung Kostenberech-
nung 

+- 20 % 

4 Genehmigungsplanung 

5 Ausführungsplanung 

6 Vorbereitung der Vergabe Kostenanschlag +- 10 % 

7 Mitwirkung bei der Vergabe Kostenanschlag 

8 Bauoberleitung bzw. Objektüber-
wachung, Bauüberwachung und 
Dokumentation 

Kostenfeststel-
lung 

0 % 

9 Objektbetreuung 

Je weiter die Planung voranschreitet, desto größer werden die Anforderungen an die Kostenprognose: 

„Im Rahmen der vom Architekten zu erbringenden Grundleistungen werden an den Genauigkeitsgrad 

von Kostenermittlungen mit zunehmendem Planungsfortschritt größere Anforderungen gestellt. 

In der Fachliteratur und den bisher zu diesem Thema ergangenen Gerichtsurteilen werden die 

Grenzlinien der Toleranzbereiche wie folgt [in obiger Tabelle] definiert […].“*: 

Die oben dargestellte Spannbreite gerichtlich anerkannter Abweichungen wird in der Fachliteratur wie folgt 

abgebildet: 

[*„Kostensicherheit bei Bauprojekten – Bessere Voraussetzungen durch die DIN 276-1“, Ingeborg Dusatko, Wolfdietrich 
Kalusche, Lehrstuhl Planungs- und Bauökonomie BTU Cottbus] 
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Abb.: KOCHENDÖRFER, Bau-Projekt-Management, 2010, S. 150 

Es ist somit dem regulären Planungsprozess geschuldet, dass sich das Projektvolumen während der 

Leistungsphasen 1 bis 3 mit fortschreitender und erweiterter Planung auf Basis der ursprünglichen 
Kostenschätzung spezifiziert.




