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NEUE MITTE PORZ I THEMEN

THEMEN

▪ Bauliche Umsetzung

▪ Meilensteine der Umsetzung

▪ Fokus Erstellung Haus 1

▪ Baustelleneinrichtung Gesamtbaustelle

▪ Freiraumplanung Neue Mitte Porz

▪ Planung Spielplatz Rathausstraße

▪ Dialogformat Einzelhandel
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NEUE MITTE PORZ I BAULICHE UMSETZUNG

Meilensteine der Entwicklung 

Haus 1
Juli 2020 Fertigstellung des Rohbaus Haus 1
Sommer 2020 Beginn Ausbau Haus 1
III. 2021 Fertigstellung Haus 1 inkl. Verteilerbauwerk
I. 2021 voraussichtlicher Vermarktungsstart WE

Haus 2

Februar 2020 Besitzübergang Baufeld Haus 2, 
Übergabe Baugrube

III.2020 voraussichtliche Baugenehmigung 
(Bauantragsstellung Ende 2019)

IV.2020 voraussichtlicher Baubeginn
IV.2022 voraussichtliche Fertigstellung
II. 2021 voraussichtlicher Vermarktungsstart WE

Haus 3

23.12.2019 Besitzübergang Baufeld Haus 3, 
Übergabe Baugrube

III.2020 voraussichtliche Baugenehmigung 
(Bauantragsstellung Ende 2019)

IV.2020 voraussichtlicher Baubeginn
IV.2022 voraussichtliche Fertigstellung
II. 2022 voraussichtlicher Vermarktungsstart WE

© JSWD Architekten
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NEUE MITTE PORZ I BAULICHE UMSETZUNG

Baufortschritt Haus 1 - 2020

© Daniel Postrak

Januar 2020
Der Rohbau befindet sich im 2. OG

April 2020
Der Rohbau befindet sich im Dachgeschoss © Boxberg

© Postrak
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NEUE MITTE PORZ I BAULICHE UMSETZUNG

Baufortschritt Haus 1 - 2020

Mai 2020
Sanierungsarbeiten an der Bestandsrampe

Mai 2020
Beginn der Ausbauarbeiten technische Gewerke © Boxberg

© Boxberg
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NEUE MITTE PORZ I BAULICHE UMSETZUNG

Baufortschritt Haus 1 - 2020

Juni 2020
Letzte Rohbauarbeiten am Steildach 
und der Decke über der Tiefgaragenzufahrt

Juni 2020
Beginn der Fenstermontage © Boxberg

© Boxberg



77moderne stadt | Neue Mitte Porz | 11. öffentliche Sitzung des Beirates Porz Mitte 18.08.2020

NEUE MITTE PORZ I BAULICHE UMSETZUNG

Baufortschritt Haus 1 - 2020

Juli 2020
Fertigstellung Rohbau

Juli 2020
Fertigstellung Dachstuhl © Boxberg

© Boxberg
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NEUE MITTE PORZ I BAULICHE UMSETZUNG

Ausblick nächste Arbeiten

▪ ab August 2020
- Beginn Dachdeckerarbeiten
- Beginn Trockenbau
- Ausbau technische Gewerke in 
Obergeschossen
- Fenstermontage
- Beginn Metallbau- und Schlosserarbeiten

▪ ab 4. Quartal 2020
- Beginn Fassadenarbeiten WDVS
- Beginn Pfosten-Riegel-Konstruktion EG
- Beginn Tischlerarbeiten und weiterer

Ausbaugewerke

Erstellung Haus 1 - 2020

© Boxberg
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NEUE MITTE PORZ I BAULICHE UMSETZUNG

Baustelleneinrichtung NMP Häuser 1 -3 
Verkehr Gesamtbaustelle

▪ Baustelleneinrichtungsplanung 
für die Baustellen der Häuser 1 bis 3 
mit Stadt Köln in Abstimmung

▪ Beantragung und Genehmigung der 
Baustelleneinrichtungsplanung erst nach 
Erteilung der Baugenehmigungen Häuser 2 und 3 
durch die jeweiligen Bauherren möglich

▪ Fällung von vier Bäumen in der Josefstraße 
beantragt

▪ vor den Herbstferien
Bürgerinformation nach Vorlage der 
genehmigten Baustelleneinrichtungsplanung, 
Führungen in kleinen Gruppen.

© Gröne
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NEUE MITTE PORZ I FREIRAUMPLANUNG NEUE MITTE PORZ

Freiraumplanung Neue Mitte Porz
club L94

▪ IV. 2019 
Vorentwurfsplanung auf Grundlage des 
Wettbewerbsergebnisses fertig gestellt

▪ II.2020 
Abstimmung mit städtischen 
Dienststellen

▪ III.2020 
Fertigstellung Entwurfsplanung

▪ VI.2020 
vorauss. Freigabe der Entwurfsplanung

▪ 2021/2022 
Vergabe und Ausführung der Arbeiten 
in min. zwei Bauabschnitten
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NEUE MITTE PORZ I SPIELPLATZ RATHAUSSTRASSE

▪ Entwurfsplanung fertig gestellt und 
freigegeben, 
nochmalige Beteiligung der Schulen 
nach Rücksprache aufgrund der 
Corona-Pandemie abgesagt

▪ Ausführungsplanung in Bearbeitung

▪ Spielgeräte seitens Stadt Köln 
abgestimmt

▪ nach Beschluss über die 
Bereitstellung von Mitteln für die 
Errichtung der Spielgeräte 
Finalisierung der Ausführung-
splanung und Freigabe durch die 
Stadt Köln

▪ Umsetzungsdauer ca. 4 Monate 

→ Beschlussvorlage Nr. 2081/2020
Neuanlage Spielplatz 
Rathausstraße in Köln-Porz-Mitte
Bezirksvertretung 01.09.2020

Spielplatz Rathausstraße

© die3 Architekten
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NEUE MITTE PORZ I EINZELHANDELSFLÄCHEN

Lebensmitteleinzelhandelsfläche im EG Haus 1 
Stand der Mietverhandlungen

▪ moderne stadt befindet sich mit 
REWE in konstruktiven 
Verhandlungen

▪ Entscheidungen der maßgeblichen 
Gremien beider 
Verhandlungspartner ausstehend

▪ Abschluss im Herbst 2020 
erwartet

Realisierung eines Vollsortimenters
▪ 1188 m² Verkaufsfläche 

gem. BauO NW 
▪ Frischetheke 
▪ Backshop mit Außengastronomie
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NEUE MITTE PORZ I EINZELHANDELSFLÄCHEN

Dialogformat Einzelhandel „Eine lebendige Mitte ist eine 
Gemeinschaftsaufgabe vieler Akteure.“

▪ Dialogveranstaltung mit Vertreterinnen und Vertretern 
der Akteure in der Porzer Mitte

→ Was ist zu tun, damit die Neue Mitte Porz als 
Impuls Wirksamkeit entfaltet?

▪ Durchführung vorbereitender 
Stakeholderbefragung und -gespräche

▪ Einbindung externer Expertise aus Wissenschaft und 
Praxis, u.a. 

▪ Prof. S. Weidner, BTU Cottbus
▪ Boris Hedde, Institut für Handelsforschung Köln

→ Benennung von Handlungsansätzen zur unmittelbaren 
Umsetzung durch die Akteure vor Ort

→ Definition von Aufgaben & Anforderungen an den 
Innenstadtmanager
(Implementierung im Rahmen ISEK 2022)
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