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Kostenberechnung
Kostengliederung (KG)

Projekt

110

Bauvorhaben

Bauherr

Tel.: 0221 - 97 30 09 0
Fax: 0221 - 97 30 09 13 

Auswertung nach

BKI Kostenplanung (Stand 3. Quartal 2020)
DIN 276:2018-12

Kostenaufstellung Kostenaufstellung Kostenaufstellung

Hauptgebäude (Modernisierung) Nebengebäude (Umbau+Aufstockung)

- Gesamt, Netto: 1.750.027,75 € - Gesamt, Netto: 1.326.647,70 € - Gesamt, Netto: 3.076.675,45 €

332.505,27 € 252.063,06 € 584.568,34 €

2.082.533,02 € 1.578.710,76 € 3.661.243,79 €

- Gesamt, Netto: 2.446.627,75 € - Gesamt, Netto: 1.875.247,70 € - Gesamt, Netto: 4.321.875,45 €

464.859,27 € 356.297,06 € 821.156,34 €

2.875.577,02 € 2.201.144,76 € 5.076.721,79 €

189.000,00 € 160.000,00 €

Gezeichnet

                                Stempel

              ........................................................................
              (Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Bürgerhaus „Mütze“ Haupt- und 
Nebengebäude

Umbau, Modernisierung und Erweiterung des
Bürgerhaus „Mütze“
Berliner Straße 20
51063 Köln-Mülheim

Planverfasser

Sudermanstraße 10 
50670 Köln

Amt für Soziales und Senioren 
50/2 - Bürgerhäuser / Bürgerzentren
Unter Goldschmied 6
50667 Köln

info@schallerarchitekten.koeln

Wir bitten Sie, diese 
Kostenaufstellung zur Kenntnis zu 
nehmen.

Kostengruppen 200, 300, 400, 
500, 600:

Kostengruppen 200, 300, 400, 
500, 600:

Kostengruppen 200, 300, 400, 500, 
600:

- zzgl. MwSt: - zzgl. MwSt: - zzgl. MwSt:

- Gesamt, Brutto:  - Gesamt, Brutto:  - Gesamt, Brutto:  

Kostengruppen 200, 300, 400, 
500, 600,700:

Kostengruppen 200, 300, 400, 
500, 600,700:

Kostengruppen 200, 300, 400, 500, 
600,700:

- zzgl. MwSt: - zzgl. MwSt: - zzgl. MwSt:

- Gesamt, Brutto:  - Gesamt, Brutto:  - Gesamt, Brutto:  

Die verwaltungsinternen Baunebenkosten 
Kostengruppe KG: 711 und 790 i.H.v. 
Insgesamt 189.000 € sind Netto wie Brutto.

Die verwaltungsinternen Baunebenkosten 
Kostengruppe KG: 711 und 790 i.H.v. 
Insgesamt 189.000 € sind Netto wie Brutto.
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KG DIN 276-1 (2008-12) / Bezeichnung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtpreis Gesamt netto Gesamt brutto

200 Herrichten und Erschließen 37.440,00 € 44.553,60 €

210 Herrichten

Hauptgebäude 1,000 16.200,00 € 16.200,00 € 16.200,00 € 19.278,00 €

220 Öffentliche Erschließung

Hauptgebäude 1,000 3.240,00 € 3.240,00 € 3.240,00 € 3.855,60 €

230 Nichtöffentliche Erschließung

Hauptgebäude 1,000 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 21.420,00 €

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 928.781,55 € 1.105.250,04 €

334 Außenwandöffnungen

Hauptgebäude 241,000 m² AWÖ 800,00 € 192.800,00 € 192.800,00 € 229.432,00 €

335 Außenwandbekleidung, Außen

Hauptgebäude 550,000 m² AWF 48,00 € 26.400,00 € 26.400,00 € 31.416,00 €

336 Außenwandbekleidung, Innen

Hauptgebäude 950,000 m² AWF 40,00 € 38.000,00 € 38.000,00 € 45.220,00 €

338 Lichtschutz

Hauptgebäude 56,000 687,50 € 38.500,00 € 38.500,00 € 45.815,00 €

340 Innenwände

342 Nichttragende Innenwände

Hauptgebäude 385,000 m² IWF 55,00 € 21.175,00 € 21.175,00 € 25.198,25 €

344 Innenwandöffnung

Hauptgebäude 125,000 712,80 € 89.100,00 € 89.100,00 € 106.029,00 €

345 Innenwandbekleidung

Hauptgebäude 750,000 m² IWF 47,87 € 35.902,50 € 35.902,50 € 42.723,98 €

350 Decken

353 Deckenbelege

Hauptgebäude 585,000 m² DEF 69,23 € 40.499,55 € 40.499,55 € 48.194,46 €

354 Deckenbekleidung

Hauptgebäude 165,000 m² DEF 80,00 € 13.200,00 € 13.200,00 € 15.708,00 €

360 Dächer

361 Dachkonstruktionen

Hauptgebäude 700,000 m² DAF 120,00 € 84.000,00 € 84.000,00 € 99.960,00 €

362 Dachöffnungen

Hauptgebäude 30,000 m² DÖ 1.200,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 42.840,00 €

363 Dachbeläge

Hauptgebäude 700,000 m² DAF 200,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 166.600,00 €

380

381 Allgemeine Einbauten

Hauptgebäude 1.394,000 m² BGF 18,00 € 25.092,00 € 25.092,00 € 29.859,48 €

391 Baustelleneinrichtung

Hauptgebäude 1.394,000 m² BGF 15,00 € 20.910,00 € 20.910,00 € 24.882,90 €

392 Gerüste

Hauptgebäude 1.394,000 m² BGF 19,00 € 26.486,00 € 26.486,00 € 31.518,34 €

394 Sicherungsmaßnahmen

Hauptgebäude 1.394,000 m² BGF 8,00 € 11.152,00 € 11.152,00 € 13.270,88 €

394 Abbruchmaßnahmen

Hauptgebäude 1.394,000 m² BGF 45,25 € 63.078,50 € 63.078,50 € 75.063,42 €

399 Sonstiges

Hauptgebäude 1.394,000 m² BGF 19,00 € 26.486,00 € 26.486,00 € 31.518,34 €

Baukosten ermittelt nach BKI – Kosten geschätzt nach BKI – Kosten Elektrische Anlagen ermittelt durch Caloelektrik GmbH – Baunebenkosten ermittel durch den Bauherren

*s. KB Elektro.

*s. KB Elektro.

pro Stk.

pro Stk.

pro Stk.

Baukonstruktive Einbauten
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300 171.462,00 € 204.039,78 €

1.394,000 m² BGF 123,00 € 171.462,00 € 171.462,00 € 204.039,78 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 623.220,20 € 741.632,04 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

411 Abwasseranlage

Hauptgebäude 1.394,000 m² BGF 20,00 € 27.880,00 € 27.880,00 € 33.177,20 €

412 Wasseranlage

Hauptgebäude 1.394,000 m² BGF 43,00 € 59.942,00 € 59.942,00 € 71.330,98 €

419 Sonstiges

Hauptgebäude 1.394,000 m² BGF 7,30 € 10.176,20 € 10.176,20 € 12.109,68 €

420 Wärmeversorgungsanlagen

421 Wärmeerzeugungsanlage

Hauptgebäude 1.394,000 m² BGF 32,35 € 45.095,90 € 45.095,90 € 53.664,12 €

412 Wärmeverteilernetz

Hauptgebäude 1.394,000 m² BGF 15,00 € 20.910,00 € 20.910,00 € 24.882,90 €

413 Raumheizfläche

Hauptgebäude 1.394,000 m² BGF 33,00 € 46.002,00 € 46.002,00 € 54.742,38 €

430 Raumlufttechnische Anlagen

413 Lüftungsanlage

Hauptgebäude 1,000 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 23.800,00 €

440 Starkstromanlagen

Hauptgebäude 1,000 214.960,00 € 214.960,00 € 214.960,00 € 255.802,40 €

450

Hauptgebäude 1,000 98.254,10 € 98.254,10 € 98.254,10 € 116.922,38 €

460 Förderanlagen

461 Aufzugsanlage

Hauptgebäude 1,000 **s. KB GW 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 35.700,00 €

470 Nutzungsspezifische Anlagen

471

Hauptgebäude 1,000 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 59.500,00 €

500 Außenanlagen 60.586,00 € 72.097,34 €

Hauptgebäude 366,700 m² AF 150,00 € 55.005,00 € 55.005,00 € 65.455,95 €

Hauptgebäude 1,000 5.581,00 € 5.581,00 € 5.581,00 € 6.641,39 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 100.000,00 € 119.000,00 €

Hauptgebäude 1,000 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 119.000,00 €

  Bauwerk – Baukonstruktionen
  Mitzuverarbeitende Bausubstanz

Hauptgebäude*

Berechnung:
ø Rohbaukosten Kulturzentren:  821€ netto/m² BGF x 15% = 123€/m² BGF netto

Quelle: BKI Baukosten Gebäude Neubau 2018 (S. 792) 

pro Stk.

*s. KB Elektro.

Fernmelde- und Informationstechn. Anlagen

*s. KB Elektro.

Küchentechnische Anlage

pro Stk.

*siehe Kostenberechnung der Elektrofachplanung durch Caloelektrik GmbH  **siehe Kostenberechnung Gebäudewirtschaft Köln

*s. KB Elektro.

pro Stk.
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700 Baunebenkosten 696.600,00 € 828.954,00 €

710 Bauherrenaufgaben

711 Projektleitung 1,000 **s. KB GW 119.000,00 € 119.000,00 € 119.000,00 €

730 Architekten- und Ingenieurleistungen

731 Gebäudeplanung 1,000 **s. KB GW 260.000,00 € 260.000,00 € 260.000,00 € 309.400,00 €

735 Tragwerksplanung 1,000 **s. KB GW 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 29.750,00 €

736 Planung der technischen Ausrüstung 1,000 **s. KB GW 157.000,00 € 157.000,00 € 157.000,00 € 186.830,00 €

739 Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges 1,000 **s. KB GW 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 18.564,00 €

740 Gutachten und Beratung

741 Thermische Bauphysik 1,000 **s. KB GW 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 17.850,00 €

746 Brandschutz 1,000 **s. KB GW 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 11.900,00 €

747 Sicherheits- und Gesundheitsschutz 1,000 **s. KB GW 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.950,00 €

749 Gutachten und Beratung, sonstiges 1,000 **s. KB GW 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

770  Allgemeine Baunebenkosten

771 Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen 1,000 **s. KB GW 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.950,00 €

779 Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges 1,000 **s. KB GW 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 11.900,00 €

790 Sonstige Baunebenkosten

790 Hauptgebäude 1,000 **s. KB GW 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 €

Summe KG 200 (Netto) 37.440,00 € Summe KG 200 (Netto) 37.440,00 €

Summe KG 300 (Netto) 928.781,55 € Summe KG 300 (Netto) 928.781,55 €

Summe KG 400 (Netto) 623.220,20 € Summe KG 400 (Netto) 623.220,20 €

Summe KG 500 (Netto) 60.586,00 € Summe KG 500 (Netto) 60.586,00 €

Summe KG 600 (Netto) 100.000,00 € Summe KG 600 (Netto) 100.000,00 €

1.750.027,75 € Summe KG 700 (Netto) 696.600,00 €

332.505,27 € 2.446.627,75 €

2.082.533,02 € 428.949,27 €

2.875.577,02 €

82.911,84 €

189.000,00 €

Gesamtsumme Netto KG 200, 300, 400,500, 600

Mwst 19%
Gesamtsumme Netto KG 200, 300, 400,500, 
600, 700

Gesamtsumme Brutto KG 200,300,400,500,
600, 700

Mwst 19%

Gesamtsumme Brutto KG 200,300,400,500,
600, 700
Summe KG 300 Mitzuverarbeitende 
Bausubstanz (Netto) nicht in der 
Gesamtsummen Netto u. Brutto enthalten.

Die verwaltungsinternen Baunebenkosten 
Kostengruppe KG: 711 und 790 i.H.v. 
Insgesamt 189.000 € sind Netto wie Brutto.
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KG DIN 276-1 (2008-12) / Bezeichnung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtpreis Gesamt netto Gesamt brutto

200 Herrichten und Erschließen 29.457,50 € 35.054,43 €

210 Herrichten

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 605,000 m² GF 14,50 € 8.772,50 € 8.772,50 € 10.439,28 €

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 1,000 5.400,00 € 5.400,00 € 5.400,00 € 6.426,00 €

220 Öffentliche Erschließung

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 605,000 m² GF 17,00 € 10.285,00 € 10.285,00 € 12.239,15 €

230 Nichtöffentliche Erschließung

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 1,000 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.950,00 €

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 917.587,33 € 1.091.928,92 €

320 Gründung

322 Gründung

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 190,230 m² GRF 229,00 € 43.562,67 € 43.562,67 € 51.839,58 €

324 Gründungsbelege

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 403,510 m² GRF 77,00 € 31.070,27 € 31.070,27 € 36.973,62 €

325 Abdichtung/Bekleidung

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 414,820 m² GRF 21,00 € 8.711,22 € 8.711,22 € 10.366,35 €

330 Außenwände

331 Tragende Außenwände

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 254,010 m² AWF 185,00 € 46.991,85 € 46.991,85 € 55.920,30 €

334 Außenwandöffnungen

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 140,910 m² AWÖ 1.000,00 € 140.910,00 € 140.910,00 € 167.682,90 €

335 Außenwandbekleidung, Außen

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 693,270 m² AWF 209,00 € 144.893,43 € 144.893,43 € 172.423,18 €

336 Außenwandbekleidung, Innen

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 463,890 m² AWF 46,00 € 21.338,94 € 21.338,94 € 25.393,34 €

338 Lichtschutz

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 140,910 m² AWÖ 353,00 € 49.741,23 € 49.741,23 € 59.192,06 €

340 Innenwände

341 Tragende Innenwände

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 139,270 m² IWF 177,00 € 24.650,79 € 24.650,79 € 29.334,44 €

342 Nichttragende Innenwände

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 223,800 m² IWF 126,00 € 28.198,80 € 28.198,80 € 33.556,57 €

344 Innenwandöffnung

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 60,080 m² IWÖ 819,00 € 49.205,52 € 49.205,52 € 58.554,57 €

345 Innenwandbekleidung

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 1.031,690 m² IWF 47,00 € 48.489,43 € 48.489,43 € 57.702,42 €

350 Decken

351 Deckenkonstruktionen

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 190,230 m² DEF 231,00 € 43.943,13 € 43.943,13 € 52.292,32 €

353 Deckenbelege

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 177,460 m² DEF 109,00 € 19.343,14 € 19.343,14 € 23.018,34 €

354 Deckenbekleidung

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 163,140 m² DEF 29,00 € 4.731,06 € 4.731,06 € 5.629,96 €

359 Sonstiges

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 190,230 m² DEF 22,00 € 4.185,06 € 4.185,06 € 4.980,22 €

360 Dächer

361 Dachkonstruktionen

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 297,250 m² DAF 128,00 € 38.048,00 € 38.048,00 € 45.277,12 €

Baukosten ermittelt nach BKI – Kosten geschätzt nach BKI – Kosten Elektrische Anlagen ermittelt durch Caloelektrik GmbH – Baunebenkosten ermittel durch den Bauherren

*s. KB Elektro.

pro Stk.
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363 Dachbeläge

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 416,920 m² DAF 135,00 € 56.284,20 € 56.284,20 € 66.978,20 €

364 Dachbekleidungen

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 403,510 m² DAF 87,00 € 35.105,37 € 35.105,37 € 41.775,39 €

369 Sonstiges

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 297,250 m² DAF 5,00 € 1.486,25 € 1.486,25 € 1.768,64 €

380

381 Allgemeine Einbauten

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 674,080 m² BGF 18,00 € 12.133,44 € 12.133,44 € 14.438,79 €

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen

391 Baustelleneinrichtung

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 674,080 m² BGF 29,00 € 19.548,32 € 19.548,32 € 23.262,50 €

392 Gerüste

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 205,070 m² BGF 19,00 € 3.896,33 € 3.896,33 € 4.636,63 €

394 Abbruchmaßnahmen

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 674,080 m² BGF 46,00 € 31.007,68 € 31.007,68 € 36.899,14 €

399 Sonstiges

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 674,080 m² BGF 15,00 € 10.111,20 € 10.111,20 € 12.032,33 €

300 82.911,84 € 98.665,09 €

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung)* 674,080 m² BGF 123,00 € 82.911,84 € 82.911,84 € 98.665,09 €

Baukonstruktive Einbauten

  Bauwerk – Baukonstruktionen
  Mitzuverarbeitende Bausubstanz

Berechnung:
ø Rohbaukosten Kulturzentren:  821€ netto/m² BGF x 15% = 123€/m² BGF netto

Quelle: BKI Baukosten Gebäude Neubau 2018 (S. 792) 
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400 Bauwerk - Technische Anlagen 329.492,95 € 392.096,61 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

411 Abwasseranlage

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 674,080 m² BGF 24,00 € 16.177,92 € 16.177,92 € 19.251,72 €

412 Wasseranlage

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 674,080 m² BGF 43,00 € 28.985,44 € 28.985,44 € 34.492,67 €

419 Sonstiges

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 674,080 m² BGF 7,90 € 5.325,23 € 5.325,23 € 6.337,03 €

420 Wärmeversorgungsanlagen

421 Wärmeerzeugungsanlage

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 674,080 m² BGF 40,00 € 26.963,20 € 26.963,20 € 32.086,21 €

412 Wärmeverteilernetz

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 674,080 m² BGF 18,00 € 12.133,44 € 12.133,44 € 14.438,79 €

413 Raumheizfläche

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 674,080 m² BGF 40,00 € 26.963,20 € 26.963,20 € 32.086,21 €

430 Raumlufttechnische Anlagen

413 Lüftungsanlage

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 674,080 m² BGF 26,00 € 17.526,08 € 17.526,08 € 20.856,04 €

440 Starkstromanlagen

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 1,000 132.341,20 € 132.341,20 € 132.341,20 € 157.486,03 €

450

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 1,000 33.077,24 € 33.077,24 € 33.077,24 € 39.361,92 €

460 Förderanlagen

461 Aufzugsanlage

Nebengebäude (Umbau + Aufstockung) 1,000 **s. KB GW 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 35.700,00 €

500 Außenanlagen 17.080,00 € 20.325,20 €

Nebengebäude 100,000 m² AF 150,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 17.850,00 €

Nebengebäude 1,000 **s. KB GW 2.080,00 € 2.080,00 € 2.080,00 € 2.475,20 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 33.029,92 € 39.305,60 €

Nebengebäude 674,080 m² BGF 49,00 € 33.029,92 € 33.029,92 € 39.305,60 €

*s. KB Elektro.

Fernmelde- und informationstechn. Anlagen

*s. KB Elektro.

*siehe Kostenberechnung der Elektrofachplanung durch Caloelektrik GmbH  **siehe Kostenberechnung Gebäudewirtschaft Köln
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700 Baunebenkosten 548.600,00 € 652.834,00 €

710 Bauherrenaufgaben

711 Projektleitung 1,000 **s. KB GW 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 €

730 Architekten- und Ingenieurleistungen

731 Gebäudeplanung 1,000 **s. KB GW 195.000,00 € 195.000,00 € 195.000,00 € 232.050,00 €

735 Tragwerksplanung 1,000 **s. KB GW 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 35.700,00 €

736 Planung der technischen Ausrüstung 1,000 **s. KB GW 87.000,00 € 97.000,00 € 97.000,00 € 115.430,00 €

739 Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges 1,000 **s. KB GW 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 €

740 Gutachten und Beratung

741 Thermische Bauphysik 1,000 **s. KB GW 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 11.900,00 €

746 Brandschutz 1,000 **s. KB GW 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 9.520,00 €

747 Sicherheits- und Gesundheitsschutz 1,000 **s. KB GW 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.950,00 €

749 Gutachten und Beratung, sonstiges 1,000 **s. KB GW 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 9.520,00 €

770  Allgemeine Baunebenkosten

771 Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen 1,000 **s. KB GW 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 11.900,00 €

779 Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges 1,000 **s. KB GW 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 11.900,00 €

790 Sonstige Baunebenkosten

790 Nebengebäude 1,000 **s. KB GW 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 €

Summe KG 200 (Netto) 29.457,50 € Summe KG 200 (Netto) 29.457,50 €

Summe KG 300 (Netto) 917.587,33 € Summe KG 300 (Netto) 917.587,33 €

Summe KG 400 (Netto) 329.492,95 € Summe KG 400 (Netto) 329.492,95 €

Summe KG 500 (Netto) 17.080,00 € Summe KG 500 (Netto) 17.080,00 €

Summe KG 600 (Netto) 33.029,92 € Summe KG 600 (Netto) 33.029,92 €

1.326.647,70 € Summe KG 700 (Netto) 548.600,00 €

252.063,06 € 1.875.247,70 €

1.578.710,77 € 325.897,06 €

2.201.144,77 €

82.911,84 €

160.000,00 €

Gesamtsumme Netto KG 200, 300, 400,500, 600

Mwst 19%
Gesamtsumme Netto KG 200, 300, 400,500, 
600, 700

Gesamtsumme Brutto KG 200,300,400,500,
600, 700

Mwst 19%

Gesamtsumme Brutto KG 200,300,400,500,
600, 700
Summe KG 300 Mitzuverarbeitende 
Bausubstanz (Netto) nicht in der 
Gesamtsummen Netto u. Brutto enthalten.

Die verwaltungsinternen Baunebenkosten 
Kostengruppe KG: 711 und 790 insgesamt 
160.000 € sind Netto wie Brutto.
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