
Anlage 2 

Zeitplan 
 

Grundlagen: 202 BPläne 910.000,00 € 4.504,95 (Übertrag aus Anlage 1) 

      

Monat - Jahr 
Abgearbeitete 
BPläne 

Übermittelte 
BPläne 

Kostenschätzung des 
Mittelwertes aus der 
Vergabesumme   Summen 

Okt 21 8 8 36.039,60    

Nov 21 17 9 40.544,55  2021: 

Dez 21 25 8 36.039,60   112.623,76  

Jan 22 34 9 40.544,55     

Feb 22 42 8 36.039,60    

Mrz 22 51 9 40.544,55    

Apr 22 59 8 36.039,60    

Mai 22 67 8 36.039,60    

Jun 22 76 9 40.544,55    

Jul 22 84 8 36.039,60    

Aug 22 93 9 40.544,55    

Sep 22 101 8 36.039,60    

Okt 22 109 8 36.039,60    

Nov 22 118 9 40.544,55  2022: 

Dez 22 126 8 36.039,60   455.000,00  

Jan 23 135 9 40.544,55     

Feb 23 143 8 36.039,60    

Mrz 23 152 9 40.544,55    

Apr 23 160 8 36.039,60    

Mai 23 168 8 36.039,60    

Jun 23 177 9 40.544,55    

Jul 23 185 8 36.039,60    

Aug 23 194 9 40.544,55  2023: 

Sep 23 202 8 36.039,60   342.376,24  

      

   Haushalt 2021  112.623,76 

   Haushalt 2022  455.000,00  

   Haushalt 2023  342.376,24  

   Summe  910.000,00  

   MwSt  172.900,00 

   Summe Brutto  1.082.000,00 
 

 


