
Legende:

Stand: 04/2021 Dauerhaft

Interim/Temporär

Keine Zuordnung

2017 2019 2021 2017 2019 2021 2017 2019 2021 2017 2019 2021

ALTE WALLGASSE // GI (Denkmalschutz) 740 740 740 7.055 7.055 7.141 0 100 5.400 17,00 19,50 32,00

ALTE WALLGASSE // Interim 0 360 360 0 1.022 1.022 0 0 0 0,00 3,00 2,20

PALMSTRASSE // Neubau 195 195 195 3.635 5.200 5.678 300 1.100 1.060 18,00 19,50 24,80
Ursprünglich kein Interim 40 Keine Bedarfsplanung 40 Keine Bedarfsplanung

2 FRANKSTRASSE // Neubau (Denkmalschutz) 0 0 0 2.800 2.800 2.800 700 3.045 3.045 9,00 16,00 40,80
40 Keine Bedarfsplanung 40 Keine Bedarfsplanung

SEVERINSWALL // Neubau 240 240 240 5.004 5.500 5.592 4.300 6.000 5.150 25,00 26,00 36,20

UBIERRING RJM // Interim (Denkmalschutz) 240 240 240 1.931 4.566 4.960 100 1.570 1.570 5,00 10,00 17,80
Ursprünglich Container Studie 08/2018 RJM ohne 2. TH und MZR 

4 SÜRTHER FELD // Neubau 200 200 200 10.226 10.226 10.226 10.650 12.150 12.150 30,00 39,00 45,20

LEYBERGSTRASSE // Neubau 195 195 195 10.814 10.814 10.814 7.920 7.920 6.470 27,00 44,00 50,40

LEYBERGSTRASSE // Sanierung (Denkmalschutz) 0 0 0 0 1.324 1.324 100 4.839 6.143 0,00 4,00 10,40

6 ZUSESTRASSE // Neubau 705 780 780 13.210 15.200 17.740 13.500 15.500 15.000 45,00 57,00 69,10
40 Keine Bedarfsplanung 40 Keine Bedarfsplanung

7 NEUE SANDKAUL // Neubau 324 779 779 3.003 4.000 3.831 100 1.300 1.020 10,00 16,00 26,20
Ursprünglich Interim ZUSE; 4x81 Schüler ab SJ 18/19 40 Keine Bedarfsplanung 40 Keine Bedarfsplanung

ESCHER STRASSE // Neubau+GI 705 805 805 11.565 13.740 15.049 9.660 13.000 13.000 34,00 64,00 75,40

ESCHER STRASSE // Interim (LSG) 350 705 705 5.000 8.153 8.153 100 12.200 12.850 9,00 25,00 27,70
Ursprünglich 2 BA geplant 1/2 Interim 1 Interim + G9 GI

9 KRETZERSTRASSE // Neubau+GI 100 100 100 2.152 3.000 2.992 2.150 3.250 3.260 15,00 16,00 21,10
40 Keine Bedarfsplanung Inkl. Schulhofinterim

NIEHLER KIRCHWEG // BK Neubau 3.130 3.130 3.130 6.141 7.093 7.310 7.363 7.363 6.500 25,00 35,00 39,90

NIEHLER KIRCHWEG // RS Neubau+GI 486 486 486 10.276 13.094 19.997 6.193 6.193 6.270 35,00 68,00 91,70

NIEHLER KIRCHWEG // Interim BK Neubau (LSG) 200 810 810 2.000 5.104 5.060 100 2.725 2.750 6,00 10,00 15,00

NIEHLER KIRCHWEG // Interim RS Neubau+GI (LSG) 200 486 486 2.000 4.500 4.500 100 3.000 3.000 6,00 10,00 14,00
Ursprünglich kein Interim  beschlossen 40 Keine Bedarfsplanung Interim ohne BK

SIEGBURGER STRASSE // Neubau 200 200 200 3.845 4.800 4.736 1.150 2.100 1.830 15,00 19,00 23,40

AUF DEM SANDBERG // Neubau 0 100 100 2.802 4.215 4.175 8.650 8.650 8.400 0,00 18,00 22,40
40 Keine Bedarfsplanung + Schule Neu

N Übergreifend -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 1,00 1,00 1,00

8.210 10.551 10.551 103.459 131.406 143.100 73.136 112.005 114.868 332,00 520,00 686,70

100,00% 128,51% 128,51% 100,00% 127,01% 138,32% 100,00% 153,15% 157,06% 100,00% 156,63% 206,84%

6.896 8.190 8.190 89.525 112.627 124.365 72.636 94.080 96.268 295,00 471,00 626,80

100,00% 118,76% 118,76% 100,00% 125,81% 138,92% 100,00% 129,52% 132,53% 100,00% 159,66% 212,47%

1.314 2.361 2.361 13.934 18.779 18.735 500 17.925 18.600 36,00 48,00 58,90

100,00% 179,68% 179,68% 100,00% 134,77% 134,46% 100,00% 3585,00% 3720,00% 100,00% 133,33% 163,61%

+ 10% + 10% + € Reserve 

365,00 572,00 745,00

7.950 gem. aktueller Maßnahmenliste

+240 im RJM = 8.190

Kosten Schule dauerhaft

Schülerplätze Interim (temporär) Fläche Gebäude/BGF Interim (temporär) Fläche Außenanlagen Interim (temporär) Kosten Interim (temporär)
∑

GESAMT 

Aufteilung in Dauerhaft und Interim

131.406 143.100 114.868112.00573.136

GESAMT

Schülerplätze dauerhaft Fläche Gebäude/BGF dauerhaft Fläche Außenanlagen dauerhaft

8.210 10.551 10.551 103.459

Entwicklung MPS: 2017 (0864/2017) + 2019 (1503/2019) + 2021 (1656/-2021)
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Flächen  (m²) BGF Flächen  (m²)  Außenanlagen Budget Brutto (€ Mio.) Forecast
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Nr Standorte
Schülerzahlen (Anzahl Personen)

Anlage 4


