



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Sportausschuss	29.04.2008	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen
aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage
nach § 4 der Geschäftsord-
nung

Stellungnahme zu einem
Antrag nach § 3 der Ge-
schäftsordnung

Sachstandsmitteilung Sportbauprojekte

Generalinstandsetzung Sportanlagen West

Die Arbeiten für die Sportanlagen West sind überwiegend abgeschlossen.

Als nächster Arbeitsschritt ist die Verlegung des Kunstrasens mit der Sand-Gummi-gefüllten Poolschicht vorgesehen. Diese Arbeiten sind jedoch stark witterungs-abhängig und können nur bei einer längeren Trockenwetterphase durchgeführt werden. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, kann die Sportanlage in Betrieb genommen werden.

Instandsetzung der Vorwiesen

Die Instandsetzung der Vorwiesen befindet sich im Vergabevorgang.

Sobald die Zustimmung für die Vergabe beim Sportamt vorliegt, werden die Arbeiten beauftragt. Es ist davon auszugehen, dass die Arbeiten dann innerhalb von drei bis vier Wochen beginnen können.

Sportanlage Brucknerstraße in Köln-Porz

Errichtung Kunstrasenspielfeld mit Anlage einer Spiel- und Sportwiese

Auf der Brucknerstraße ist der überwiegende Teil der Sportplatzbauarbeiten, einschließlich der Arbeiten für die Trainingsbeleuchtungs- und Beregnungsanlage, bis auf Restarbeiten abgeschlossen.

Der besandete Kunstrasen ist noch nicht verlegt. Die Einarbeitung des Sandes kann erst in einer längeren, trockenen Wetterphase durchgeführt werden. Vorbehaltlich der guten Witterungsbedingungen kann der neue Sportplatz in etwa sechs Wochen in Betrieb gehen.

Die Spiel- und Sportwiese an der Brucknerstraße ist fertig erstellt und die Pflanzungen sind durchgeführt worden.

Die Einfriedung des vorhandenen Rasenplatzes ist kurzfristig geplant, kann jedoch derzeit aus vergabetechnischen Gründen noch nicht durchgeführt werden.

Generalinstandsetzung Sportanlage Apenrader Straße

Es ist ein Landschaftsarchitekturbüro mit der Durchführung der Generalinstandsetzung beauftragt worden. Die Vermessung der Sportanlage ist erfolgt und ein Bodengutachter beauftragt, der die erforderlichen Gutachten für die Platzinstandsetzungen erstellt.

Sobald alle Grunddaten vorliegen, werden vom beauftragten Architekturbüro die Entwürfe gezeichnet, die erforderlichen Genehmigungen eingeholt und eine detaillierte Kostenermittlung für den Gesamtausbau aufgestellt.

Generalinstandsetzung Tennenplatz neben dem Flughafenstadion, Höhenberger Sportpark, Umwandlung in einen Kunstrasenplatz

Es wurde ein Landschaftsarchitekturbüro mit den Planungen beauftragt.

Die Vermessung der Sportanlage ist beauftragt und die Vergabe des Bodengutachters wird derzeit bearbeitet. Sobald diese Grundlagenermittlungen für die Sportanlage vorliegen, beginnt das Architekturbüro mit den Planungen, holt die erforderlichen Genehmigungen ein und erstellt eine Gesamtkostenberechnung.

Sportanlage Am Kutzpfädchen in Köln-Fühlingen Geplanter Parkplatz für die Sportanlage

Die Arbeiten auf der Sportanlage sind abgeschlossen.

Da für den Betrieb des Sportplatzes Parkplätze erforderlich sind, plant die Verwaltung die Erstellung einer Stellplatzfläche für die Sportanlage.

Hierfür sollen die Restmittel aus dem Bau der Sportanlage sowie Mittel aus der Sportförderung verwendet werden. Sobald ein gültiger Haushalt vorliegt, plant die Verwaltung den Beschluss für die Durchführung der Arbeiten im Sportausschuss abstimmen zu lassen.

„Sürther Feld“ in Köln-Rodenkirchen Errichtung einer neuen Sportanlage

Die Beschlussvorlage befindet sich in der Beratungsfolge.

Die Bezirksvertretung Rodenkirchen und der Sportausschuss haben der Vorlage zugestimmt. In der weiteren Beratungsfolge stehen die Abstimmungsergebnisse des Finanzausschusses und des Rates noch aus.

Widdersdorf Süd Errichtung von Sportplätzen im neuen Baugebiet

Die Arbeiten für den Neubau der Sportanlage sind vergeben worden.

Der Baubeginn für die Erstellung der beiden Sportplätze ist der 21.04.2008.

Zusätzliches Investitionsprogramm 2007 Instandsetzung von Zaun – und Ballfangzaunanlagen auf neun Sportanlagen im Stadtgebiet

Die Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes für die Durchführung der Erneuerung der Zaun- und Ballfangzaunanlagen liegt bei der Verwaltung vor.

Als Auflage wurde vom Rechnungsprüfungsamt gefordert, für zwei Sportanlagen, (Rolshover Straße und An der Lenzwiese) Bodengutachten einzuholen.

Die Ergebnisse der Bodengutachten sind in die Ausschreibung einzuarbeiten. Dadurch verzögert sich die geplante Durchführung der Arbeiten.

Zusätzliches Investitionsprogramm 2008 Sanierung Tennenplatz 2, Sportanlage Everhardstraße

Die Verwaltung ist mit der Planung und Durchführung der Sanierung Tennenplatz Sportanlage Everhardstraße beauftragt.

Derzeit wird die Architektenvergabe vorbereitet. Sobald die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen vorliegen, wird der Architekt mit der Projektplanung für die Sanierungsarbeiten Sportplatz 2 auf der Everhardstraße beauftragt.

Sportanlage Im Lohnskotten in Köln-Dünnwald Errichtung einer Trainingsbeleuchtungsanlage

Die Trainingsbeleuchtungsanlage auf der Sportanlage Im Lohnskotten in Köln Dünnwald ist fertig erstellt.