

69



Stadt Köln

Bahnsteiganhebung Linie 5
Umbau der Hst Illisstraße, Neubau der Hst Horsterstraße
Prüfung der Kostenermittlung, Finanzstelle 6903-1201-0-6007

Eingang 21. Jan. 2009

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

Handwritten notes:
690/11
06931/1
Gruzz
Sachverh

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge der Bahnsteiganhebung an den Haltestellen der Linie 5 sind der Umbau der Haltestelle Illisstraße und der Neubau der Haltestelle Horsterstraße geplant. Die zur Prüfung vorgelegten Kostenermittlungen schließen für die Illisstraße mit 2.394.690,00 € und für die Horsterstraße mit 2.226.869,00 € brutto ab.

Nach Durchsicht der Unterlagen und einem Gespräch mit 69, vertreten durch Frau Dötsch ist folgendes festzuhalten:

- Es liegen noch keine Erkenntnisse über den Baugrund oder Kampfmittel vor.
- Die Kostenermittlungen enthalten einige, nicht nachprüfbare Pauschalen, wie zum Beispiel zu den Lichtsignalanlagen, den Kosten für den Umbau der Schächte an der Haltestelle Horsterstraße, die Ansätze zu den Planungskosten u. ä.

Aufgrund der o. g. Sachverhalte können die voraussichtlichen Kosten nicht anerkannt werden. Unter der Voraussetzung, dass im Zuge der weiteren Planung eine genauere Ermittlung erfolgt, bestehen gegen die Fortführung des Verfahrens keine grundsätzlichen Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen