



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen)	22.06.2009	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Straßenbaumaßnahmen Heinrich-Erpenbach-Straße und Kölnstraße in Köln-Sürth hier: Anfrage der SPD-Fraktion aus der Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 11.05.2009, TOP 7.2.5

Frage 1:

Wann ist mit dem Baubeginn und der Fertigstellung der Straßenbaumaßnahmen Heinrich-Erpenbach-Straße und Kölnstraße in Sürth zu rechnen?

Antwort der Verwaltung:

Der Komplettausbau in der Heinrich-Erpenbach-Straße (ca. 2012) ist erst nach dem Ausbau der Kölnstraße (ca. 2011) vorgesehen. Der Komplettausbau der Kölnstraße wird nach der Generalinstandsetzung der Sürther Hauptstraße (2010) erfolgen. Für die Baumaßnahmen sind umfangreiche Vorarbeiten erforderlich. In Teilbereichen müssen Versorgungsleitungen umgelegt werden. Außerdem ändert sich der Straßenverlauf in großem Umfang, dies führt zu einer sehr hohen Verkehrsbelastung während der gesamten Bauzeit. Damit der Verkehr trotzdem noch fließen kann und sich die Belastungen für die Anwohner auf ein erträgliches Maß reduzieren ist es nur möglich in Abschnitten zu arbeiten.

Frage 2:

Welche Gründe liegen für die bisherigen Verzögerungen vor?

Antwort der Verwaltung:

Als Folge der Kanalbaumaßnahme in der Sürther Hauptstraße ist die Verkehrssituation in diesem Bereich sehr angespannt. Nach der Kanalbaumaßnahme der Stadtentwässerungsbetriebe Köln muss die Sürther Hauptstraße in diesem Bereich erst generalsaniert werden. Im Vorlauf zur Generalinstandsetzung der Sürther Hauptstraße müssen die privaten Hausanschlüsse teilweise erneuert werden. Um keinen Verkehrsinfarkt zu erzeugen, können die Maßnahmen nur nacheinander durchgeführt werden.