

69
690

17.08.2009
H. Bringmann
R 23786

14
143/1

Stadtbahntunnel im Bereich zwischen Ebertplatz und Poststraße, Innenstadt H
Prüfung der Kostenberechnung über Feuerlöscheinrichtungen, Trockenleitungen
RPA- Nr.: 15/2523/9
Finanzstelle 6903-1201-0-8012

Der o. g. Kostenberechnung hat 14 mit der Maßgabe zugestimmt, dass die Vorkalkulation der nach Auffassung von 14 teilweise sehr niedrig angesetzten Kosten geprüft und die Auskömmlichkeit sichergestellt wird.

Die bisher vorliegenden Kosten wurden ermittelt und bestätigt durch fachtechnisch versierte Ingenieurbüros. Insgesamt liegen die derzeit ermittelten Summen in einer akzeptablen Größenordnung. Im Vergleich mit ähnlichen Maßnahmen erscheinen die Ansätze plausibel, eine Änderung der Gesamtkostensumme ist nicht absehbar. Im Vergleich zu den ersten Kostenansätzen aus dem Jahre 2002 konnten Einspeisepunkte in Abstimmung mit der Feuerwehr teilweise vereinfacht werden. Dies wirkt sich günstig auf die Rohbaukosten aus.

Weitere Ausarbeitungen der Leistungspositionen werden dennoch mit vertiefter Kostenbetrachtung unter besonderem Augenmerk zu niedriger Ansätze erfolgen. Möglicherweise treten Verschiebungen innerhalb der Kostengruppen des Teilabschnittes Innenstadt H auf, Auswirkungen auf die Gesamtkosten sind hieraus nicht zu erwarten.

Dem Hinweis des RPA auf sehr niedrige Kostenansätze folgend wird die Kostenkalkulation vor Beginn des Vergabeverfahrens mit besonderer Sorgfalt bearbeitet. Es soll damit gewährleistet werden, dass die Ausschreibung der Leistungen auf ausreichenden Kostenansätzen basiert.

Um eine Beratung und Schlussfassung in der Sitzung des Verkehrsausschusses am 25.08.09 sicherzustellen, bitte ich um kurzfristige Prüfung und Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Neweling 17.08.09.