

Jährliche Verteilung der förderfähigen Gesamtkosten und der erwarteten Fördermittel

	bis einschl. 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
Baukosten	1.571.000	5.553.000	8.922.000	11.239.000	5.352.000	63.000	32.700.000
Grabungskosten	640.200	454.500	420.000	320.000	0	0	1.835.000
Projektkoordinator	68.000	144.000	144.000	144.000	0	0	500.000
Projektkommunikation	0	260.000	260.000	260.000	0	0	780.000
Einrichtungskosten (20% der Baukosten	0	0	0	2.000.000	4.000.000	0	6.000.000
Ausstellungsplanung/- architektur	0	150.000	150.000	400.000	400.000	0	1.100.000
„Virtuelle Zeitreise“	0	0	0	500.000	1.500.000	0	2.000.000
Summen	2.013.200	6.561.500	9.896.000	14.863.000	11.252.000	63.000	44.915.000
Erwartete Fördermittel	0	12.576.200	12.576.200	10.779.600	0	0	35.932.000