



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Bezirksvertretung 5 (Nippes)	12.11.2009	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Hauptschule Paul-Humburg-Straße Anfrage der CDU-Fraktion - AN/1611/2009

Die o.a. Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Fragen

1. Wie ist der derzeitige Stand der Sanierungsarbeiten?
2. Wie sieht die Planung für 2010 aus?

Antwort

An der Hauptschule Paul-Humburg-Straße werden die beiden voneinander unabhängigen Maßnahmen

- Fachraumerneuerung Physik/Chemie
- Sanierung des Quertraktes der Schule

durchgeführt.

Zur Fachraumerneuerung wurden die Leistungsverzeichnisse fertiggestellt, sodass nunmehr das Ausschreibungsverfahren eingeleitet werden kann. Hierzu werden die Leistungsverzeichnisse an das Zentrale Vergabeamt weitergeleitet. Entsprechend der vorliegenden Terminplanung ist die Fertigstellung für eine Aufnahme des Unterrichtsbetriebs nach den Osterferien 2010 vorgesehen.

Aufgrund der nach Aufnahme der Sanierungsarbeiten am Quertrakt vorgefundenen schlechten Bausubstanz waren durch die beteiligten Fachbüros weitergehende und im Fall des Statikbüros mit äußerster Sorgfalt vorzunehmende Untersuchungen vorzunehmen und zu koordinieren. Dies konnte inzwischen abgeschlossen werden, sodass nunmehr nach noch zwingend vorzunehmender Ausschreibung einzelner Leistungen mit der Bauausführung begonnen werden kann. Die Terminplanung sieht eine Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2010/2011 vor.

Auch die Verwaltung sieht in dem lang andauernden Planungsprozess einen unhaltbaren Zustand für die von den Baumaßnahmen Betroffenen. Sie wird deshalb den besonderen Fokus auf eine termingerechte Fertigstellung der Bauarbeiten legen.