

Bereich	Maßnahmen-Nr.	Träger	Straße	Bezirk	Maßnahmenbezeichnung	Kostenannahme	Eigenanteil	Zuschussbedarf	vorauss. Beginn	voraussichtl. Fertigstellung	Ratsbeschluss	Sachstand
Bildung	52-183	1. FC Köln	Jahnwiesen/Olympiaweg	3	Bau Sportinternat	4.400.000,00	550.000,00	3.850.000,00	2010	2011	30.06.2009	Teilbewilligung zur Planung wurde erteilt. Grundstückssituation noch zu klären.
Sport	52-184	RSV Urbach	Brucknerstr.	7	Ersatz Duschen / Umkleiden	527.200,00	58.577,78	468.622,22	2009	2010	30.06.2009	Bewilligungsbescheid erteilt. Der Verein klärt, ob Umlanungen erforderlich. Mietvertrag für Grundstück noch erforderlich.
Sport	52-185	Sportvereinigung Porz	Brucknerstr.	7	Ersatzbau Duschen/Umkleiden	80.000,00	8.888,89	71.111,11	2009	2010	30.06.2009	Bewilligungsbescheid erteilt. Mietvertrag für Grundstück abgeschlossen.
Sport	52-187	SC Germania Ossendorf	Rochusstr.	4	Generalinstandsetzung Vereinsheim	50.000,00	5.555,56	44.444,44	2010	2011	10.09.2009	Ursprünglicher Bedarf über 2. Arbeitsmarkt erledigt. Maßnahme im Rahmen des KP II entfallen.
Sport	52-186	SC West 1900/11	Apenrader Str.	4	Errichtung eines Umkleidehauses	393.000,00	43.666,67	349.333,33	2010	2011	10.09.2009	Bewilligungsbescheid erteilt.
Sport	52-188	Sportfreunde Köln 1893	Kuhweg	5	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	350.000,00	38.888,89	311.111,11	2010	2011	10.09.2009	Weitergehende Kostenberechnung wird derzeit fertiggestellt. Kurzfristig wird Baugenehmigung erwartet.
Sport	52-189	DJK Grün-Weiss Nippes 1919 e. V.	Merheimer Str.	5	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	600.000,00	66.666,67	533.333,33	2010	2011	10.09.2009	Derzeit noch nicht klar, ob und in welchem Umfang durch den Verein die Maßnahme realisiert werden kann.
Sport	52-190	SV Roggendorf/Thenhoven 1919	Sinnersdorfer Str.	6	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	362.000,00	40.223,00	321.777,00	2010	2011	10.09.2009	Bewilligungsbescheid am 05.02.2010 erteilt.
Sport	52-191	KSV Heimersdorf	Altenhofer Weg	6	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	200.000,00	22.222,22	177.777,78	2010	2011	10.09.2009	Verein hat die Kosten neu berechnet. Er erklärt jedoch, die ermittelten Mehrkosten durch Einsparungen auffangen zu können.
Sport	52-192	SV Gremberg Humboldt 60/62 e. V.	An der Lenzwiese	8	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	600.000,00	66.666,67	533.333,33	2010	2011	10.09.2009	Derzeit ist noch zu klären ob an dem geplanten Standort Baurecht besteht und eine Bereitstellung der Grundstücksfläche möglich ist.
Sport	52-193	SC Köln 2000 e. V.	Hardtgenbuscher Kirchw	8	Neubau eines Vereinsheims	130.000,00	14.444,44	115.555,56	2010	2011	10.09.2009	Probleme hinsichtlich der Realisierbarkeit, da Zustimmung zum geplanten Standort bisher nicht abschließend erteilt wurde. Planung liegt noch nicht vor.

