

Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Sportausschuss	02.03.2010	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Bauverzögerungen beim Eis- und Schwimmstadion Lentstraße

In einem Mitteilungsschreiben vom 23.02.2010 der KölnBäder GmbH wurde dargestellt, dass wegen der langwierigen Frostperiode die Baumaßnahme erheblich beeinträchtigt wurde. Somit wird sich die Eröffnung der Lentstraße verzögern.

Mit einer Eröffnung der Lentstraße ist daher nach derzeitigem Kenntnisstand erst Anfang 2011 zu rechnen.

gez. Dr. Klein