

**Variante A:****Erweiterung mit Aufstockung, sowie Generalinstandsetzung der vorhandenen Bebauung incl. Turnhalle und WC-Anlage**

Gebäudetrakte	Gesamtprojekt	Anbau/Aufstockung	Neubau GT	Neubau TH	Generalinstandsetzung	Sonstiges
KGR 200 incl. Abriss	250.000,00					250.000,00
KGR 300/400		4.005.960,00	1.839.950,00	2.734.200,00	9.567.900,00	18.148.010,00
KGR 500	1.000.000,00					1.000.000,00
Zwischensumme						19.398.010,00
KGR 700						4.267.562,20
Zwischensumme						23.665.572,20
Containerkosten für 15 Klassen	1.500.000,00					1.500.000,00
Evakuierung	1.500.000,00					1.500.000,00
10% Erschwernis GI/ Bauzeitverlängerung						2.666.557,22
<b>Gesamtkosten brutto</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>4.005.960,00</b>	<b>1.839.950,00</b>	<b>2.734.200,00</b>		<b>29.332.129,42</b>

**Variante B****Erweiterungsbau mit Abriss/Neubau der Turnhalle, WC-Anlage sowie Generalinstandsetzung restliche Gebäudeteile**

Gebäudetrakte	Gesamtprojekt	Neubau Klassenräume	Neubau GT	Neubau TH	Generalinstandsetzung	Sonstiges
KGR 200 incl. Abriss	350.000,00					350.000,00
KGR 300/400		6.168.750,00	1.012.900,00	3.245.760,00	7.665.000,00	18.092.410,00
zusätzlich Turnhalle Berufskolleg				1.128.960,00		1.128.960,00
KGR 500	1.000.000,00					1.000.000,00
Zwischensumme						20.571.370,00
KGR 700						4.525.701,40
Zwischensumme						25.097.071,40
Containerkosten für 10 Klassen	1.000.000,00					1.000.000,00
<b>Gesamtkosten brutto</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>6.168.750,00</b>	<b>1.012.900,00</b>	<b>4.374.720,00</b>	<b>7.665.000,00</b>	<b>26.097.071,40</b>