

Bereich	Maßnahmen-Nr.	Träger/Eigentum	Straße	Bezirk	Maßnahmenbezeichnung	Kostenannahme	Eigenanteil der Stadt	Zuschussumme Bund/Land	vorauss. Baubeginn	voraussichtl. Fertigstellung	Beschluss Rat/SPA	Sachstand
<b>Konjunkturpaket II</b>												
<b>Stadteigene Maßnahmen</b>												
<b>Sport/ Infrastruktur</b>	52-148	Stadt Köln Sportamt	Höhenberger Sportpark (SCB Viktoria, TuS Köln rrh.)	8	Kunstrasenplatz	1.022.909,48	127.863,69	895.045,80	2010	2011	30.06.2009	Der Landschaftsarchitekt wurde mit den weiterführenden Arbeiten beauftragt. Der Bauantrag ist gestellt und die Ausführungsplanung sowie die Ausschreibung werden bearbeitet. Die wasserrechtliche Genehmigung wurde erteilt.
<b>Sport/ Infrastruktur</b>	52-149	Stadt Köln Sportamt	Apenrader Straße (SC West, Schule Baadenberger Str.)	4	Kunstrasen- u. Tenn	1.779.650,00	222.456,25	1.557.193,75	2010	2011	30.06.2009	Die weiterführenden Landschaftsarchitektenleistungen sind beauftragt. Der Bauantrag ist gestellt, Ausführungsplanung und Ausschreibung werden vorbereitet.
<b>Sport/ Infrastruktur</b>	52-151	Stadt Köln Sportamt	Roggendorfstraße	9	Kleinspielfeld	187.000,00	23.375,00	163.625,00	2010	2011	30.06.2009	Der Landschaftsarchitekt ist beauftragt und bereitet die Ausführungsplanung und Ausschreibung vor. Die Baugenehmigung für das Kleinspielfeld liegt vor. Die Arbeiten wurden an eine Sportplatzbaufirma beauftragt. Die Arbeiten werden ab Juli 2010 durchgeführt.
<b>Sport/ Infrastruktur</b>	52-153	Stadt Köln Sportamt	Sportanlage Merheimer Straße (Grün-Weiß Nippes, TFG Nippes 78, Schulen)	5	Kunstrasenplatz/ 400-Meter-Laufbahn	1.300.000,00	162.500,00	1.137.500,00	2010	2011	30.06.2009	Die Landschaftsarchitektenleistungen sind beauftragt, ein Vorentwurf liegt vor. Aufgrund schwieriger Untergrundverhältnisse sind weitere Bodenuntersuchungen notwendig.
<b>Bildung/Infrastruktur</b>	52-163	Stadt Köln Sportamt	Burgwiesenstraße (IGS Holweide)	9	Kunstrasenplatz, 400-Meter-Laufbahn, Kleinspielfelder	1.679.650,00	209.956,25	1.469.693,75	2010	2011	30.06.2009	Der Landschaftsarchitekt ist beauftragt. Der Entwurf und die Kostenermittlung liegen vor. Derzeit wird der Bauantrag vorbereitet.
<b>Sport/ Infrastruktur</b>	52-168	Stadt Köln Sportamt	Bezirkssportanlage Stadion Süd (diverse Schulen)	2	Kunstrasenplatz (ehemals Sporthalle, Sanierung von Lüftung und Heizung)	580.000,00	72.500,00	507.500,00	2010	2011	30.06.2009 und 23.03.2010 (Ersatzmaßnahme)	Die im Rat beschlossene Maßnahme "Umwandlung eines Tennenplatzes in ein Kunstrasenspielfeld" statt "Sanierung der Sporthalle Süd" wird weiterhin unter der Maßnahmennummer 52-168 geführt. Der Vermesser wurde beauftragt und der Lageplan liegt vor. Die Vorplanung und Grundlagenermittlungen wurden begonnen.
<b>Ersatzmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 05.05.2009</b>												
<b>Sport/Infrastruktur</b>	52-152	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Dr. Simons-Straße	1	Kunstrasenplatz/Kleinspielfeld	1.200.000	150.000,00	1.050.000,00			05.05.2009	

Sport/Infrastruktur	52-158	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Everhardstraße (Eintracht Köln, Galanolefkos Hellas)	4	2 Kunstrasenplätze	2.000.000	250.000,00	1.750.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-154	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Am Pescher Holz (FC Pesch)	6	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-156	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Pastor-Wolf-Straße (CFB Niehl)	5	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-150	Stadt Köln, Sportamt	Bezirkssportanlage Heinrich-Rohlmann-Str. (div. Vereine und Schulen)	4	Sanierung 3-fach Ha	3.213.000	401.625,00	2.811.375,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-177	Stadt Köln, Sportamt	Vogelsanger Straße (Div. Vereine, Schulen)	1	Instandsetzung Umk	150.000	18.750,00	131.250,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-176	Stadt Köln, Sportamt	Rochusstraße (SC Germania Ossendorf)	4	Generalinstandsetz ung Umkleide	50.000	6.250,00	43.750,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-166	Stadt Köln, Sportamt	von Bodelschwingh-Straße (Vereine, GS+HS von Bodelschwingh-Str.)	9	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-178	Stadt Köln, Sportamt	Bezirkssportanlage Bocklemünd (GGS Görlinger Zentrum, Max-Ernst GS)	4	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-179	Stadt Köln, Sportamt	Herler Ring (GGS An St. Theresia)	9	Sanierung 3-f. Halle	1.500.000	187.500,00	1.312.500,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-160	Stadt Köln, Sportamt	Bezirkssportanlage Stadion Süd (SC Fortuna Köln, div. Schulen)	2	Kunstrasenplatz	1.200.000	150.000,00	1.050.000,00			05.05.2009	Siehe Maßnahme 52-168. Da der vorhandene Unterbau genutzt werden kann, sind für die Erstellung des Kunstrasenspielfeldes nur 580.000,00 € notwendig. Die Ersatzmaßnahme wird jetzt unter der Nummer 52-168 geführt.
Sport/Infrastruktur	52-155	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Roggendorfstraße (SPVGG Flittard)	9	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-157	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Thurner Kamp (Adler Brück)	9	Kunstrasenplatz	980.000	122.500,00	857.500,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-159	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Eythstraße (Borussia Kalk, div. Schulen)	8	Kunstrasenplatz	1.200.000	150.000,00	1.050.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-167	Stadt Köln, Sportamt	Berliner Str. (div. Vereine)	9	Bau 1-fach Turnhalle	2.800.000	350.000,00	2.450.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-161	Stadt Köln, Sportamt	Fühlinger Weg (SC Weiler Volkshoven)	6	Kunstrasenplatz/2 Kleinspf.	1.300.000	162.500,00	1.137.500,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-162	Stadt Köln, Sportamt	Thuleweg (IGS Höhenhaus)	9	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-164	Stadt Köln, Sportamt	Unterer Komarweg (DJK Südwest)	3	Kunstrasenplatz/La ufbahn	1.300.000	162.500,00	1.137.500,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-165	Stadt Köln, Sportamt	Merianstraße (IGS Chorweiler, Merianstr.)	6	Kunstrasenplatz/Kle inspf.	1.200.000	150.000,00	1.050.000,00			05.05.2009	

<b>Maßnahmen freier Träger</b>												
<b>Bildung</b>	52-183	1. FC Köln	Jahnwiesen/Olympiawe	3	Bau Sportinternat	4.400.000,00	550.000,00	3.850.000,00	2010	2011	30.06.2009	Teilbewilligung zur Planung wurde erteilt.
Sport/Infrastruktur	52-184	RSV Urbach	Brucknerstr.	7	Ersatz Duschen / Umkleiden	527.200,00	58.577,78	468.622,22	2009	2010	30.06.2009	Bewilligungsbescheid erteilt. Der Verein klärt, ob Umplanungen erforderlich. Langfristiger Mietvertrag für Grundstück wurde abgeschlossen.
Sport/Infrastruktur	52-185	Sportvereinig ung Porz	Brucknerstr.	7	Ersatzbau Duschen/Umkleiden	80.000,00	8.888,89	71.111,11	2009	2010	30.06.2009	Bewilligungsbescheid erteilt. Langfristiger Mietvertrag für Grundstück abgeschlossen.
Sport/Infrastruktur	52-186	SC West 1900/11	Apenrader Str.	4	Errichtung eines Umkleidehauses	393.000,00	43.666,67	349.333,33	2010	2011	10.09.2009	Bewilligungsbescheid erteilt. Derzeit finden die Abstimmungen mit der Bauaufsicht statt.
Sport/Infrastruktur	52-188	Sportfreunde Köln 1893	Kuhweg	5	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	381.569,00	70.457,89	311.111,11	2010	2011	10.09.2009	Neue Kostenberechnung nach DIN 276 wurde vorgelegt. Baugenehmigung wurde mittlerweile erteilt.
Sport/Infrastruktur	52-190	SV Roggendorf/ Thenhoven 1919	Sinnersdorfer Str.	6	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	362.000,00	40.223,00	321.777,00	2010	2011	10.09.2009	Bewilligungsbescheid am 05.02.2010 erteilt.
Sport/Infrastruktur	52-191	KSV Heimersdorf	Altenhofer Weg	6	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	200.000,00	22.222,22	177.777,78	2010	2011	10.09.2009	Verein hat die Kosten neu berechnet. Lt. Angaben des Vereins werden die Arbeiten in der 22. KW beginnen.
Sport/Infrastruktur	52-192	SV Gremberg Humboldt 60/62 e. V.	An der Lenzwiese	8	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	600.000,00	66.666,67	533.333,33	2010	2011	10.09.2009	Bauantrag ist gestellt.
Sport/Infrastruktur	52-193	SC Köln 2000 e. V.	Hardtgenbuscher Kirch	8	Neubau eines Vereinsheims	130.000,00	14.444,44	115.555,56	2010	2011	10.09.2009	Es sind noch Klärungen zum geplanten Standort erforderlich. Planung liegt noch nicht vor.
<b>Ersatzmaßnahmen freier Träger</b>												
Sport/Infrastruktur		DJK Südwest	Unterer Komarweg	3	Sanierung/Neubau Vereinsheim	300.000,00	33.333,33	266.666,67			10.09.2009	Der Verein hat die Planung aufgenommen und klärt derzeit die Genehmigungsfähigkeit.
Sport/Infrastruktur		Verein Dt. Sport- und Olympiamus	Sport- und Olympiamus	1	Energetische Sanierung der Ausstellungsräume	374.000,00	41.555,56	332.444,44			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		KTHC Stadion Rot- Weiß	Olympiaweg	3	Sanierung der Wasserleitung	40.000,00	4.444,44	35.555,56			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		Sportvereinig ung Wahn- Grenzel	Am Bieselwald	7	Neubau eines Vereinsheims	714.000,00	79.333,33	634.666,67			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		TC Blau- Weiß Zündorf	Heerstr.	7	Errichtung Vereinsheim	400.000,00	44.444,44	355.555,56			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		KTHC Stadion Rot- Weiß	Olympiaweg	3	Erneuerung Hallenboden Hockeyhalle	93.600,00	10.400,00	83.200,00			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		SpVg Deutz 05	Dr. Simons-Str.	1	Sanierung und Erweiterung des Vereinsheims	200.000,00	22.222,22	177.777,78			10.09.2009	

