

Konjunkturpaket II - Investitionsschwerpunkt Bildung (Maßnahmen- und Mittelabsetzungen)

Anlage 1 zur Beschlussvorlage Rat

Bezirk	Maßnahmen-Nr.	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Schätzkosten gemäß Ratsbeschlüsse vom 05.05. und 30.06.2009	Kostenstand nach Planungs- bzw. Baufortschritt	nicht förderungsfähige Kosten (Eigenleistung Stadt Köln 6%)	Neu zu beschließende Kosten (förderungsfähig)	Begründungen/Erläuterungen zu Änderungen
1	26-01	RS+GS Dagobertstr. 79	Sanierung der Turnhalle: Fassade, Dach, Duschen, Beleuchtung	1.200.000 €	1.250.000 €	75.000 €	1.175.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand
1	26-03	GS Gereonswall 57	Fenster-Dach- und WC-Sanierung	1.100.000 €	1.050.000 €	63.000 €	987.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand
1	26-19	GS Trierer Str. 8	Sanierung der Turnhalle: Dach, Fassade	1.500.000 €	760.000 €	45.600 €	714.400 €	Kostenminderung, da entgegen den ersten Grundlagenermittlungen kein Ausbau der Turnhalle als Versammlungsstätte erforderlich ist.
2	26-20	GS Mainstr. 75	Energetische Sanierung Sporthalle	3.000.000 €	2.950.000 €	177.000 €	2.773.000 €	Die Sanierung des Altbaus wird wegen des geplanten Schulneubaus für die Ernst-Moritz-Arndt-Schule Mainstr. am Standort Sürther Feld zurückgestellt, so dass nur die Komplettsanierung der Dreifachsporthalle zur Ausführung gelangt. Der Sanierungsaufwand entspricht nach eingehender Begutachtung der Bausubstanz einer Generalinstandsetzung
3	26-21	GS Freiligrathstr. 60	Fassaden-, Fenster-, Dach- und WC-Sanierung	1.500.000 €	1.500.000 €	90.000 €	1.410.000 €	nur Änderung des förderungsfähigen Kostenanteils
3	26-22	GYM Nikolausstr.	Fassaden-, Dach-, Fenstersanierung des F.-Traktes	1.500.000 €	1.300.000 €	78.000 €	1.222.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand
4	26-07	SFL Leyendecker Str. 20	Fenster- und Dachsanierung Hauptgebäude, Heizzentrale, WC-Anlagen	1.200.000 €	1.200.000 €	72.000 €	1.128.000 €	nur Änderung des förderungsfähigen Kostenanteils
4	26-23	GS Lindenbornstr. 15-19	Fenster- und Fassadensanierung	2.000.000 €	1.250.000 €	75.000 €	1.175.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand; Kostenminderung aufgrund geringeren Sanierungsbedarfs sowie bisher erzielter Submissionsergebnisse
4	26-24	BK Weinsbergstr. 72	Fenster- und Fassadensanierung Trakt P	1.000.000 €	1.000.000 €	60.000 €	940.000 €	nur Änderung des förderungsfähigen Kostenanteils
6	26-27	GYM Fühlinger Weg 4	Dachsanierung	1.000.000 €	724.000 €	43.440 €	680.560 €	Kostenminderung wegen geringerem Sanierungsbedarf an den Dächern; außerdem wird die ursprünglich beabsichtigte WC-Sanierung aus KP II herausgenommen und über das Sanierungsprogramm Schultoiletten abgewickelt.
7	26-11	GS Hinter der Kirche 3-7	Fenster-Fassaden-, Dach- und Heizungssanierung im Hauptgebäude	1.500.000 €	650.000 €	39.000 €	611.000 €	Kostenminderung wegen geringeren Maßnahmenumfangs: die Sanierung und Instandsetzung der Turnhalle wird aus KP II herausgenommen, da wegen des zu erbringenden Planungsaufwands für Versammlungsstätte sowie eine Kubaturerweiterung die Maßnahme nicht im Förderungszeitraum abgewickelt werden kann.

Konjunkturpaket II - Investitionsschwerpunkt Bildung (Maßnahmen- und Mittelabsetzungen)

Anlage 1 zur Beschlussvorlage Rat											
Bezirk	Maßnahmen-Nr.	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Schätzkosten gemäß Ratsbeschlüsse vom 05.05. und 30.06.2009	Kostenstand nach Planungs- bzw. Baufortschritt	nicht förderungsfähige Kosten (Eigeneistung Stadt Köln 6%)	Neu zu beschließende Kosten (förderungsfähig)	Begründungen/Erklärungen zu Änderungen			
7	26-12	GYM Humboldtstr. 2-8	Generalsanierung der Turnhalle	3.500.000 €	- €	- €	- €	Die Maßnahme wird aus dem KP II - Programm herausgenommen. Der notwendige Sanierungs- und Modernisierungsaufwand für die baulichen und technischen Gewerke entspricht einer Generalinstandsetzung, die innerhalb des Förderungszeitraums nicht realisierbar ist.			
7	26-29	IGS Stresemannstr. 36	Erneuerung der Turnhallenbeleuchtung	100.000 €	100.000 €	6.000 €	94.000 €	nur Änderung des förderungsfähigen Kostenanteils			
8	26-13	GES Adalbertstr.	Sanierung TH	770.000 €	- €	- €	- €	Die Maßnahme wird aus dem KP II - Programm herausgenommen, da der Sanierungsbedarf nach eingehender Begutachtung der Bausubstanz nicht als vordringlich zu bewerten ist.			
9	26-31	BK Modemannstr.	Fenster-, Fassaden, Dachsanierung Hauptgebäude	2.000.000 €	- €	- €	- €	Die Maßnahme wird aus dem KP II - Programm herausgenommen, da nach eingehender Begutachtung der Bausubstanz sich u.a. aufgrund statischer Probleme ein deutlich höherer Planungs- und Zeitaufwand ergibt, so dass die Maßnahme nicht mehr innerhalb des Förderungszeitraums ausgeführt werden kann.			
9	26-33	GS Urnenstr. 7	Dach-Fenstersanierung, Fenster-, Fassaden, Dachsanierung Turnhalle	700.000 €	650.000 €	39.000 €	611.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand			
1	26-34	VHS Josef-Haubrich-Hof	Fenster- und Fassadensanierung	3.000.000 €	3.000.000 €	180.000 €	2.820.000 €	nur Änderung des förderungsfähigen Kostenanteils			
Summen				26.570.000 €	17.384.000 €	1.043.040 €	16.340.960 €				