



## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler)	04.11.2010	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen  
aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage  
nach § 4 der Geschäftsordnung

Stellungnahme zu einem  
Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### **Stillstand der Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an der GGS Amandusstraße in Rheinkassel**

#### **Anfrage des Bezirksvertreters Herr Stuhlweißenburg in der Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler am 23.09.2010**

Bezirksvertreter Herr Stuhlweißenburg möchte näheres zu der Aussage erläutert haben, dass die Firma ordnungsgemäß gemäß VOB in Verzug gesetzt wurde. Zudem möchte er wissen, ob es eine „Schwarze Liste“ gibt, in der die Firmen aufgeführt sind, die ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen sind. Ferner bittet er um konkrete Beantwortung folgender Fragen:

- Wann wird das Gerüst abgebaut?
- Wann sind die Baumaßnahmen beendet?

#### Antwort

Die Inverzugsetzung von Firmen richtet sich nach den §§ 4,5 und 8 VOB/B. Eine „Schwarze Liste“, in der Firmen aufgeführt sind, die ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen sind, ist der Gebäudewirtschaft nicht bekannt. Eine auszugsweise Darstellung der relevanten Vorschriften der VOB/B sowie der städtischen Vergaberichtlinien ist als Anlage beigelegt.

Das Gerüst wurde inzwischen bereits abgebaut. Die Baumaßnahme ist bis auf die Fassadenbekleidung im Sockelbereich abgeschlossen. Bis Ende Oktober ist auch diese fertiggestellt.

Zurzeit wird im Innenbereich das WC umgebaut. Nach aktueller Terminplanung wird diese Maßnahme bis Ende des Jahres abgeschlossen.