


14
143/1

670/2, H. Hahn

03.11.2010
Herr Rohlmann
22994



H2. 09. 11.

67

Bauvorhaben: Historische Parkanlage Blücherpark im Stadtbezirk Nippes.

RPA-Nr.: KOB 2010/1586

FiPo.: 6700.572.1100.5/106

hier: Prüfung der Kostenberechnung über den 3. Bauabschnitt zur Sanierung folgender Teilbereiche:

- Oberflächen der Mauern an der Volkswiese
- Abbruch und Neubau der Mauerecke K
- Treppenanlagen
- Abdeckplatten Kahnweiher

Abschluss-Summe vor der Prüfung 283.000,00 € brutto

Abschluss-Summe nach der Prüfung 283.000,00 € brutto

III. BA

Sehr geehrte Damen und Herren,
die gemäß § 5 (3) a der Rechnungsprüfungsordnung durchgeführte technisch-wirtschaftliche Prüfung hat ergeben:

Vorbehaltlich der Einschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung, wird der Baumaßnahme zugestimmt.

Laut Aussage von 67 stehen für 2010 aus dem Bürgerhaushalt 1.000.000,- € zur Verfügung.

Folgende Bauabschnitte wurden bisher vorgelegt, geprüft und zugestimmt:

1. Bauabschnitt 400.000,00 € RPA-Nr.: KOB 2010/0432
2. Bauabschnitt 200.000,00 € RPA-Nr.: KOB 2010/1008
3. Bauabschnitt 283.000,00 € RPA-Nr.: KOB 2010/1586

Die bisher geprüfte Summe beträgt 883.000,00 € brutto. Die Nebenkosten in Höhe von 117.000,- € waren nicht Bestandteil der Prüfung.

Der ursprünglich angesetzte Aufwand zur Sanierung sämtlicher maroder Parkbestandteile lag laut Machbarkeitsstudie aus 1/2008 bei 2.620.000,00 €. Nach Auskunft von 67 ist dieser Kostenumfang nun nicht mehr aktuell.

Mit freundlichen Grüßen

J. Herrmann