

**Anpassung von Maßnahmen**

a) städtische Maßnahme Bildungsinfrastruktur

							Zuschussbedarf alt	Zuschussbedarf neu	Differenz	Begründung
51-43	G31500000142	Freizeit- anlagen	Städt. Freiluft und Gartenarbeitsschule	Belvedere Str. 159, 50933 Köln		Bereitstellen neuer Container	350.000,00	480.000,00	130.000,00	Im Rahmen der Planungen wurde deutlich, dass die Anforderungen durch den ursprünglich vorgesehenen Container nicht ausreichend erfüllt werden können und insbesondere i.H.a. die Barrierefreiheit des Objekts zusätzlicher Aufwand entsteht.
51-45	G31500000095	Kita	Kita Berliner Str.	Berliner Str. 20, 51063 Köln		neue Oberfläche und Spielgeräte	80.000,00	98.500,00	18.500,00	Es müssen u.a. zusätzlich Asphaltflächen im Umfang von 470 qm saniert werden.
51-48	G31500000097	Kita	Kita Gernsheimer Str.	Gernsheimer Str. 20, 51107 Köln		neue Oberfläche und Spielgeräte	80.000,00	81.500,00	1.500,00	Kosten für Bauschild wurden bei der Kostenschätzung nicht ausreichend berücksichtigt
51-53	G31500000009	Kita	Kita Neußer Str.	Neusser Str. 401, 50733 Köln		Bodenbeläge, Spielgeräte	81.200,00	87.600,00	6.400,00	Einbau einer zusätzlichen Drainage erforderlich
51-65	G31500000011	Kita	Kita Benfleetstr.	Benfleetstr. 7, 50858 Köln		Bodenbeläge, Spielgeräte	81.100,00	85.100,00	4.000,00	Bodenaustausch, zusätzliche Drainage erforderlich
51-68	G31500000101	Kita	Kita Mertener Str.	Mertener Str. 5, 50968 Köln		neue Oberfläche und Spielgeräte	80.000,00	89.100,00	9.100,00	es müssen zusätzlich alte Fallschutz- und Gehwegplatten erneuert werden (ca. 110 qm)
51-96	G31500000104	Kita	Kita Neißestr.	Neißestr. 2, 50765 Köln		neue Oberfläche und Spielgeräte	80.000,00	81.500,00	1.500,00	Kosten für Bauschild wurden bei der Kostenschätzung nicht ausreichend berücksichtigt
51-98	G31500000105	Kita	Kita Paul-Löbe-Weg	Paul-Löbeweg 36, 50769 Köln		neue Oberfläche und Spielgeräte	80.000,00	81.500,00	1.500,00	Kosten für Bauschild wurden bei der Kostenschätzung nicht ausreichend berücksichtigt
51-99	G31500000106	Kita	Kita Josef-Boschbach- Weg	Josef-Boschbach- Weg, 51107 Köln		neue Oberfläche und Spielgeräte	80.000,00	86.500,00	6.500,00	es müssen zusätzlich Pflasterflächen saniert und eine zusätzliche Drainage eingebaut werden.
<b>Mehr-/Wenigerbedarf*</b>									<b>179.000,00 €</b>	

\* Deckung aus Einsparungen bei anderen Maßnahmen bzw. Reservemitteln, die für unvorhergesehene Kosten bei den KPII-Maßnahmen noch zur Verfügung stehen.

anlage mitteilung FinA

b) Maßnahmen freier Träger Bildungsinfrastruktur

							Zuschussbedarf alt	Zuschussbedarf neu	Differenz	Begründung
40-224	G31500000118	Ersatzschulen	Tages- und Abendschule	Genoveastr. 72	Verein zur Förderung abschlussbezogener Jugend- und Erwachsenenbildung e.V.	Ausstattung von Unterrichtsräumen, EDV-Ausstattung eines Seminarraums	93.003,55 €	93.003,55 €	- €	Zusammenlegung der vom Rat beschlossenen Maßnahmen 40-224 und 40-228 des gleichen Trägers (keine inhaltlichen oder kostenmäßigen Veränderungen)
51-282	G31500000203	Kita	Kindertageseinrichtung	Lindenthalgürtel 28	Evangelisches Gemeindeamt KölnErfT	Heizung, Wärmedämmung und Fenstererneuerung	59.555,56 €	19.556,45 €	39.999,11 €	Anpassung der Maßnahme aufgrund der Planungsergebnisse des Architekten (energetischer Sanierungsbedarf war geringer als ursprünglich erwartet)
51-283	G31500000204	Kita	Kindertageseinrichtung	Herbert-Lewin-Str. 4	Evangelisches Gemeindeamt KölnErfT	Heizung, Wärmedämmung und Fenstererneuerung	17.777,78 €	57.776,89 €	- 39.999,11 €	Anpassung der Maßnahme aufgrund der Planungsergebnisse des Architekten (energetischer Sanierungsbedarf war höher als ursprünglich erwartet)
									- €	

c) städtische Maßnahmen sonstige Infrastruktur

							Zuschussbedarf alt	Zuschussbedarf neu	Differenz	Begründung
51-253	G31500000144	Jugendbildung	Jugendzentrum Glashütte	Glashüttenstr. 20, 51143 Köln		Fenster- und Betonsanierung	237.825,05	236.000,00	-1.825,05	Anpassung aufgrund der aktuellen Submissionsergebnisse erforderlich
51-254	G31500000145	Jugendbildung	Jugendzentrum Neubrück	Neubrücke Ring 30, 51109 Köln		Neue Heizungsanlage	291.500,00	290.700,00	-800,00	Anpassung aufgrund der aktuellen Submissionsergebnisse erforderlich
51-255	G31500000146	Jugendbildung	Jugendzentrum Paulinenhof	Paulinenhofstr. 32, 51061 Köln		Fassadeendämmung	93.636,07	102.311,00	8.674,93	Anpassung aufgrund der aktuellen Submissionsergebnisse erforderlich
51-256	G31500000147	Jugendbildung	Jugend- und Gemeinschaftszentrum Salamander	Johannesweg 5c, 51061 Köln		Fassadeendämmung	95.113,54	105.908,00	10.794,46	Anpassung aufgrund der aktuellen Submissionsergebnisse erforderlich
52-149	G31500000051	Sport	Sportanlage Apenrader Str.	Apenrader Str. 42, 50825 Köln		Errichtung Kunstrasenplatz	1.900.000,00	1.600.000,00	-300.000,00	günstigeres Submissionsergebnis
52-153	G31500000053	Sport	Sportanlage Merheimer Str.	Merheimer Str. 265/279a, 50733 Köln		Errichtung Kunstrasenplatz	1.300.000,00	1.600.000,00	300.000,00	aufgrund einer Baugrunduntersuchung werden umfangreichere Bodensanierungsmaßnahmen notwendig
									Mehr-/Wenigerbedarf*	16.844,34 €

\* Deckung aus Einsparungen bei anderen Maßnahmen bzw. Reservemitteln, die für unvorhergesehene Kosten bei den KP/II-Maßnahmen noch zur Verfügung stehen.