


14
143



12.07.2010
Herr Genseke
28666

69

Instandsetzung Straßenbrücke Walther Str. / Pfaffrather Str.

hier: Prüfung der Kostenberechnung

RPA-Nr.: 2010/0843

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrter Herr Schlösser,

die mit Datum vom 03.05.2010 vorgelegte Kostenberechnung, für die Instandsetzung der Straßenbrücke Walther Straße, schließt mit rund 243.000 € netto ab.

Nach Prüfung der Unterlagen und einer Besprechung am 08.07.2010 (Herr Melchert Amt 69, früher Ingenieurbüro ZERNA = LV-Ersteller) ist hierzu folgendes festzuhalten:

Die Bau- und Einzelbeschreibung sowie das LV sind, unter anderen, in folgenden Punkten zu ergänzen bzw. zu ändern:

- Fußgänger in den Verkehrsphasenplänen auf die nicht eingehauste Gehwegseite (die Einhausung dient der Arbeit und nicht den Fußgängern)
- LV Position 1.1.50 Mengeneinheit dem LV Text anpassen, es wird empfohlen nach Kalendertag auszuschreiben
- LV Position 2.2.10 Text anpassen, geschraubt, genietet, geschweißt, siehe Prüfbericht „Ingenieurbüro GRASSL“
- Exakte Festlegung: Wann und Wem die Unterlagen zum Thema Betriebs- und Bauanweisung Bahn „Beta“ zu übergeben sind und Wer die „Beta“ beantragt sowie eine Regelung zur Kostentragung. Die Hinweise auf S. 25,

26 und 44 sind M.E. nicht eindeutig und allumfassend (siehe Problematik aktueller Bauvertrag Südbrücke Amt 69 Herr Kantler).

Den Abschnitt 3 Sonstiges, mit den Unterabschnitten Stundenlohnarbeiten und Zuschläge für Stundenlohnarbeiten, wird nicht zugestimmt. Sollten zusätzliche Leistungen anfallen, sind diese über Nachträge abzuwickeln und zu vergüten.

Die Mengen wurden auf Grundlage des beigegeführten Planes stichprobenartig geprüft und für richtig gefunden.

Die vorgelegte Kostenberechnung liegt in einigen Positionen über, in anderen Positionen unter dem aktuellen Marktniveau. Die Gesamtkosten werden als angemessen betrachtet.

Die Blaeueintragungen in der Bau- und Einzelbeschreibung sowie dem Langtext LV wurden in o.g. Besprechung erläutert und sind zu beachten.

Die Bestimmungen über die vorläufige Haushaltsführung sind einzuhalten. Unter Beachtung der vorgenannten Punkte kann das Verfahren fortgeführt und die Maßnahme den entsprechenden politischen Gremien zum Beschluss vorgelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kantler', written in a cursive style.