



## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Wirtschaftsausschuss	24.02.2011	
Finanzausschuss	28.02.2011	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### Konjunkturpaket II Statusbericht 10.02.2011

Die Stadt Köln erhält im Rahmen des Konjunkturpaketes II für

den Investitionsschwerpunkt 1, Bildung, Mittel in Höhe von 72.597.665 €

und für den Investitionsschwerpunkt 2, Infrastruktur von 27.724.162 €  
insgesamt also **100.321.827 €**

Der Rat hat mit Beschlüssen von 05.05.2009 (Nr. 3667 des Beschlussbuches) und 30.06.2009 (Nr. 3766 des Beschlussbuches) die im Rahmen dieses Programms durchzuführenden Maßnahmen festgelegt.

In Ziffer 3. des Beschlusses vom 05.05.2009 hat der Rat die Verwaltung aufgefordert, „über den Verlauf der Umsetzung des Maßnahmenpakets dem Finanzausschuss bzw. während der sitzungsfreien Zeiten dem Hauptausschuss regelmäßig Bericht zu erstatten“.

Ergänzend hierzu hat der Wirtschaftsausschuss darum gebeten, ebenfalls laufend über die Umsetzung des Konjunkturprogramms informiert zu werden.

Der aktuelle Umsetzungsstand der Projekte, die von den Fachdienststellen / Fachdezernaten in die zur Umsetzung des Konjunkturpaketes II eingerichteten Datenbank eingestellt wurden, ist aus den als Anlagen beigefügten Darstellungen zu entnehmen.

Im Statusbericht sind die aktuellen Ausgaben, Vormerkungen sowie die jeweiligen Gesamtkosten der einzelnen Projekte dargestellt.

In der Spalte „Status“ ist der Bearbeitungsstand nach den folgenden Kriterien dargestellt:

- Planungsauftrag an Externe erteilt
- Maßnahme wurde begonnen  
(es wurden über die Planung hinaus bereits Aufträge/Bestellungen erteilt/das Projekt befindet sich in der Umsetzung)
- Maßnahme abgeschlossen.

Entsprechend dieser Kriterien sind die Maßnahmen für die Bereiche Bildung (s. Anlagen 1 – 1b) und Infrastruktur (s. Anlagen 2 – 2b) in den beigefügten Listen dargestellt.

Alle Projekte wurden fristgerecht begonnen.

Für die Bearbeitungsstände „Planungsauftrag an Externe ist erteilt“, „Maßnahme wurde begonnen“ und „Maßnahme abgeschlossen“ ist in der nächsten Spalte das entsprechende Datum des jeweiligen Ereignisses zu ersehen.

Wie der Übersicht auch zu entnehmen ist, wurden zwischenzeitlich 42 Projekte des Konjunkturprogramms fertig gestellt bzw. abgeschlossen.

In der Datenbank des Landes werden zum Stichtag 10.02.2011 von insgesamt 226 Projekten der Stadt Köln 190 Maßnahmen als „laufend“ und 36 als „beendet“ oder „abgeschlossen“ eingestuft. 6 Maßnahmen müssen entweder noch durch die örtliche Rechnungsprüfung testiert werden oder sind vom Zuwendungsgeber noch nicht in der Datenbank des Landes als „beendet“ oder abgeschlossen eingestellt worden, da sie sich dort noch in der Prüfung befinden.

Insgesamt wurden bisher im Rahmen des Konjunkturprogramms Mittel in Höhe von 29.070.290,53 € beim Zuwendungsgeber, der Bezirksregierung Köln, abgerufen. Rechnungsvormerkungen liegen vor über weitere 35.518.654,39 € vor.

Der Gesamtbetrag der Mittel, der bis dato insgesamt an Unternehmen ausgezahlt wurde, liegt über der Summe der beim Land abgerufenen Mittel. Er lässt sich jedoch nicht genau beziffern, da die freien Träger in Vorleistung treten und zum Teil erst nach Abschluss der Maßnahme mit der Verwaltung abrechnen.

Bezüglich der Kostenüberschreitung bei einzelnen städtischen Projekten des Konjunkturprogramms werden durch die Fachdezernate/Fachdienststellen noch entsprechende Vorlagen über die vorzunehmenden Mittelumschichtungen bzw. Kostenanpassungen an den Finanzausschuss erfolgen.

Einige der freien Maßnahmenträger haben angekündigt, ihren Mittelabruf erst bei Abschluss der Maßnahme vorzulegen. Deshalb weisen diese Maßnahmen in der Übersicht aktuell weder Ausgaben noch Vormerkungen aus.

Finanz- und Wirtschaftsausschuss werden um Kenntnisnahme gebeten.

gez. Klug